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Yah: Kuwasilisha Ripoti ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali 
kuhusu ukaguzi wa Taarifa za Fedha za Miradi ya Maendeleo  kwa mwaka

ulioishia tarehe 30 Juni, 2011

Kwa mujibu wa Ibara ya 143 (4) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania 
(iliyorekebishwa 2005) na Kifungu  cha 34 (1)(c) cha Sheria ya Ukaguzi wa 
Umma Na.11 ya mwaka 2008, ninawasilisha kwako ripoti ya kwanza inayohusu 
miradi ya maendeleo kwa mwaka ulioishia tarehe 30 Juni, 2011 iliyotajwa hapo 
juu. 

Nawasilisha.

Ludovick S. L. Utouh
MDHIBITI NA MKAGUZI MKUU WA HESABU ZA SERIKALI
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ilivyorekebishwa 2004)
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Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali,
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(Ilianzishwa kwa mujibu wa Ibara ya 143 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa 
Tanzania)
Madaraka na wajibu wa Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali yameelezwa 
kwenye Ibara ya 143 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania (iliyorekebishwa 
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2005) na kufafanuliwa zaidi katika Kifungu cha 10 (1) cha Sheria ya Ukaguzi wa Umma 
Na.11 ya mwaka 2008. 

Dira 
Kuwa kituo cha ufanisi katika ukaguzi wa hesabu za Serikali  na  taasisi za umma.

Dhamiri 
Kutoa huduma ya ukaguzi wa hesabu yenye tija ili kuimarisha uwajibikaji na thamani ya 
fedha katika kukusanya na kutumia rasilimali za umma.

Katika kutoa huduma zenye ubora, ofisi hii inaongozwa na vigezo vya msingi  
vifuatavyo:
· Uadilifu 

Sisi ni asasi adilifu inayotoa huduma kwa namna isiyo na upendeleo.

· Ubora 
Sisi ni wanataaluma wanaotoa huduma zenye ubora kwa kuzingatia viwango 
kubalifu vya ukaguzi.

· Uaminifu 
Tunahakikisha kuwa na kiwango cha juu cha uaminifu na kuzingatia utawala wa 
Sheria.

· Mtazamo wa watu 
Tunatazama na kukazia zaidi katika matarajio ya wadau wetu kwa kujenga 
utamaduni mzuri wa kuhudumia mteja na kuwa na watumishi wataalamu na wenye 
motisha ya kazi.

· Uvumbuzi:
Sisi ni asasi ambayo wakati wote inahamasisha utamaduni wa kupokea na 
kuendeleza mawazo mapya kutoka ndani na nje ya asasi.

· Matumizi bora ya rasilimali
Sisi ni asasi inayothamini na kutumia rasilimali za umma ilizokabidhiwa kwa  
umakini mkubwa.

Tunatimiza haya kwa kufanya yafuatayo:

· Kuchangia katika matumizi  bora ya fedha za umma kwa kuhakikisha kwamba 
wakaguliwa wetu wanawajibika kutunza rasilimali walizokabidhiwa;

· Kusaidia kuimarisha ubora wa utoaji huduma kwa kuchangia ubunifu kwa matumizi 
bora ya rasillimali za umma;

· Kutoa ushauri wa kitaalamu kwa wadau wetu kuhusu mapungufu katika uendeshaji 
wa shughuli zao;



________________________________________________________________
Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali               Ripoti ya Miradi 
2010/2011 

xii

· Kuwahusisha wadau wetu katika  mfumo wa ukaguzi; na
· Kuwapa wakaguzi nyenzo za kufanya kazi ambazo zitaimarisha uhuru wa ofisi ya 

ukaguzi.

© Ripoti hii imekusudiwa kwa matumizi ya Mamlaka za Serikali. Hata hivyo, mara baada ya kupokelewa na Spika 
na kuwasilishwa Bungeni, ripoti hii huwa ni kumbukumbu ya umma na usambazaji wake hauwezi kuzuiwa.

Dibaji

Ripoti hii ni majumuisho ya matokeo ya ukaguzi wa miradi inayofadhiliwa 
na wahisani na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Miradi ipo 
katika makundi mawili ambayo ni miradi mikubwa minne na mingine 
kama inavyoonekana hapa chini:
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· Mfuko wa Maendeleo ya Jamii (TASAF)  
· Mradi wa  Maedeleo ya  Sekta ya Kilimo (ASDP) 
· Mradi wa  Maendeleo ya  Sekta ya  Maji (WSDP) 
· Mfuko wa Sekta ya Afya (HBF)

Pamoja na ukaguzi wa miradi ambayo washirika wa maendeleo 
wanachangia kwa pamoja (Basket Funds), pia nilikagua miradi mingine 
ambayo ni makubaliano kati ya Serikali na wahisani wengine.

Ripoti hii ya Ukaguzi inawasilishwa kwa Mheshimiwa Raisi  kwa mujibu 
wa Ibara ya 143 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na  
Kifungu 34(1)(c)  cha Sheria ya Ukaguzi wa Umma Na.11 ya mwaka 2008.  

Kwa mujibu wa Ibara 143 (2) (c) Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za 
Serikali  anatakiwa angalau mara moja kila mwaka kufanya ukaguzi  na 
kutoa taarifa juu ya ukaguzi wa Hesabu za Serikali ya Jamhuri ya 
Muungano, hesabu zinazosimamiwa na watumishi wote wa Serikali ya 
Jamhuri ya Muungano, hesabu za Mahakama zote za Jamhuri ya 
Muungano na hesabu zinazosimamiwa na Katibu wa Bunge.

Ibara ya 143(4) inamtaka Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali 
kuwasilisha kwa Mheshimiwa Raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania 
ripoti yoyote anayotayarisha kuhusu hesabu za Serikali ya  Jamhuri ya 
Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa kifungu kidogo cha (2) cha 
Katiba. Mara  baada ya kuipokea ripoti hiyo, Mheshimiwa Raisi ataagiza 
ripoti iwasilishwe Bungeni ambapo inapendekezwa iwe siku saba kabla ya 
kumalizika kwa kikao cha Bunge.  

Kutungwa kwa Sheria ya Ukaguzi wa Umma Na. 11 ya mwaka 2008 
kumeimarisha uhuru wa Ofisi yangu katika kutimiza jukumu lake 
Kikatiba. Haya ni matokeo ya jitihada za Mheshimiwa Raisi wa Jamhuri 
ya Muungano wa Tanzania na Bunge letu tukufu.

Uhuru wa kiutendaji utaniwezesha kudhibiti rasilimali za ofisi  zilizopo 
zikihusisha rasilimali watu na fedha zitakazowezesha ofisi yangu 
kutimiza majukumu yake bila kuingiliwa na Mamlaka yoyote.
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Sheria imeongeza mawanda  ya ukaguzi wetu kwa kunipa madaraka ya 
kufanya kaguzi nyingine zaidi ya ukaguzi wa kawaida wa taarifa za fedha 
ambazo ni ukaguzi wa ufanisi, utambuzi na mazingira na kaguzi maalum. 
Ni matumaini yangu kwamba, kwa kuanzishwa kwa Sheria mpya ya 
Ukaguzi wa Umma, Ofisi yangu itaweza kuimarisha udhibiti wa fedha na 
kuisaidia Serikali kuimarisha uwajibikaji. Kwa hiyo, Sheria inaniwezesha 
kuwa huru na kulihakikishia  Bunge masuala yanayohusu uwajibikaji, 
uwazi na matumizi bora ya rasilimali hasa kuona kwamba rasilimali hizo 
zimetumika vizuri kwa kuzingatia uchumi, ufanisi na kama ilivyotarajiwa 
na kupitishwa na Bunge. 

Ni vyema kutambua kuwa wakati ofisi yangu inatoa taarifa kuhusu 
ukiukwaji wa Sheria, taratibu na kanuni mbalimbali na udhaifu katika 
mifumo ya udhibiti wa ndani kwenye taasisi za Umma na hasa miradi ya 
maendeleo, wajibu wa kuhakikisha kuwepo kwa mifumo thabiti ya 
udhibiti wa ndani ni jukumu la Maafisa Masuuli.  

Matarajio ya Bunge na umma ni kuona kwamba  Mdhibiti na Mkaguzi 
Mkuu wa Hesabu za Serikali na Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi watahakikisha 
utoaji wa taarifa za fedha na usimamizi wa rasilimali katika miradi ya 
maendeleo kuhusiana na  ufanisi,  ubora na usimamizi wa  mipango 
iliyowekwa. Kwa njia ya ukaguzi, ofisi inachangia katika kutoa 
mapendekezo kuhusu uimarishaji na uboreshaji wa sekta ya Umma.  Kwa 
msingi huu, Serikali Kuu na Ofisi yangu na washirika wa maendeleo wana 
mchango mkubwa wa kutoa kwa Bunge katika kujenga imani kwa umma 
katika usimamizi wa rasilimali za Umma. Ingawa majukumu 
yanatofautiana, matarajio ya usimamizi bora ya rasilimali yanafanana. 

Ili kukidhi matarajio ya wabunge na yale ya  umma kwa mapana zaidi, 
Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi imeendelea kufanya uchambuzi wa njia bora 
zaidi za kufanya ukaguzi na kuongeza wigo wa masuala yanayokaguliwa 
na hivyo kuimarisha utendaji wa uwajibikaji  katika sekta ya umma
inayopokea fedha toka kwa washirika wa maendeleo. Aidha, 
tunahakikisha ukaguzi wetu  unalenga na kuyapa kipaumbele maeneo 
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muhimu ili kuchangia katika usimamizi fedha katika sekta ya umma.   
Kwa kuwa kazi ya ukaguzi ni chachu katika usimamizi wa fedha, 
tunaendelea kujadili masuala yanayoathiri  utawala/uongozi katika sekta 
ya umma, hasa katika utoaji  wa taarifa za usimamizi wa fedha na 
masuala ya utawala bora.

Natarajia kuwa Bunge litaona taarifa hii kuwa ni muhimu katika 
kuiwajibisha Serikali kwa jukumu lake la usimamizi wa fedha 
zinazotolewa na washirika wa maendeleo na utoaji wa huduma bora kwa 
Watanzania.  

Hivyo, nitafurahi kupata taarifa ya jinsi gani nitaweza kuboresha taarifa 
yangu hii kwa siku zijazo.

Ludovick S. L. Utouh
MDHIBITI NA MKAGUZI MKUU WA HESABU ZA SERIKALI
_________________________________________
Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi,
Dar es Salaam,

March, 2012

SHUKRANI

Napenda kutoa shukrani kwa wote walioniwezesha kutekeleza majukumu 
yangu ya kikatiba.
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Natoa shukrani za dhati kwa wadau wetu ambao ni Mlipaji Mkuu wa 
Serikali, Hazina, pamoja na  Maafisa Masuuli wote wa Wizara (MDAs) na 
Mamlaka za Serikali za Mitaa (LGAs) wanaosimamia miradi inayofadhiliwa 
na Wahisani kwa kutoa ushirikiano na kutoa taarifa muhimu 
zinazohitajika sana katika utayarishaji wa ripoti hii.

Aidha, natoa shukrani zangu za dhati kwa wafadhili hasa Ofisi ya Taifa ya 
Ukaguzi ya Sweden, Serikali ya Sweden kupita Shirika la Kimataifa la 
Misaada la Maendeleo la Sida, Benki ya Dunia kupita Mradi wa Kusimamia 
na Kuboresha Sekta ya Fedha za Umma (PFMRP) na wote wenye mapenzi 
mema ambao wamechangia kwa kiasi kikubwa kuboresha Ofisi yangu. 
Mchango wao umekuwa na manufaa makubwa katika kuendeleza na 
kukuza rasilimali watu, nyezo za kazi (magari), mifumo ya teknolojia ya 
mawasiliano na vitendea kazi. Bado tunahitaji msaada zaidi katika 
kuboresha ukaguzi katika sekta ya umma ambao ungeweza kuharakishwa 
kama tungepata wafadhili wenye nia ya kutoa fedha za ujenzi wa chuo 
cha mafunzo ya ukaguzi kinachotarajiwa kujengwa Gezaulole-Kigamboni.

Aidha, nawashukuru watumishi wote wa umma popote pale walipo hapa 
Tanzania  wawe ni wa Serikali Kuu au Serikali za Mitaa bila ya kuwasahau 
walipa kodi ambao ndio walengwa  wa ripoti hii. Michango yao imekuwa 
msaada mkubwa katika ujenzi wa Taifa ambao hauwezi kupuuzwa hata 
kidogo.  

Ninapenda kutambua utaaIamu na kujituma kwa watumishi wa Ofisi 
yangu katika kufikia malengo ya kazi yaliyowekwa ingawa walitimiza 
hayo katika mazingira magumu yakiwemo ukosefu wa fedha, vitendea 
kazi, mishahara midogo na kufanya kazi kwenye maeneo yasiyofikiwa 
kirahisi. 

Napenda kutoa shukrani kwa wote walioniwezesha kutekeleza majukumu 
yangu ya kikatiba. Kwa mara nyingine, napenda kutoa shukrani zangu 
kwa wafanyakazi wote wa Ofisi yangu kwa kuniwezesha kutoa ripoti hii 
kwa wakati. Ninawajibika kutoa shukrani zangu za pekee kwa familia 
yangu na familia za wafanyakazi wa Ofisi yangu kwa kutuvumilia kwa 
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kutokuwa nao kwa muda mrefu wakati tukikamilisha majukumu haya ya 
kikatiba.

Mwisho, natoa shukrani zangu kwa Mpiga Chapa Mkuu wa Serikali kwa 
kuniwezesha kutoa ripoti kwa wakati.

Naomba Mungu awabariki wote wakati tukitimiza wajibu wetu katika 
uwajibikaji na utawala bora kwa kutumia vyema rasilimali za umma.

MUHTASARI WA MAMBO MUHIMU KATIKA RIPOTI YA UKAGUZI WA 
TAARIFA ZA FEDHA ZA MIRADI INAYOFADHILIWA NA WASHIRIKA WA 
MAENDELEO KWA MWAKA 2010/2011

Ripoti hii ya miradi inayofadhiliwa na washiriki wa mendeleo 
imegawanyika katika maeneo yafuatayo:

A. Utangulizi
B. Hati za ukaguzi zilizotolewa
C. Uwasilishaji na uchambuzi wa matokeo ya ukaguzi pamoja na 

utendaji wa miradi  mikubwa na miradi mingine
D. Mapungufu katika mchakato wa manunuzi
E. Usimamizi wa fedha na mali
F. Tathmini ya utendaji wa miradi mikubwa na miradi mingine.
G. Hitimisho na mapendekezo

A:      Utangulizi

Sehemu hii inaeleza kwa muhtasari matokeo ya ukaguzi wa taarifa za 
fedha katika miradi inayofadhiliwa na Washirika wa maendeleo kwa 
mwaka wa fedha ulioishia tarehe 30 Juni, 2011. Mawanda ya ukaguzi 
katika miradi inayofadhiliwa na wahisani yanajumuisha Mradi wa 
Maendeleo ya Sekta ya Maji (WSDP), Mradi wa Maendeleo ya Sekta ya 
Kilimo (ASDP), Mfuko wa Maendeleo ya Jamii (TASAF), Mfuko wa 
Uchangiaji wa Sekta ya Afya (HBF) na miradi mingine.

B:       Utoaji wa Hati za Ukaguzi
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Matokeo ya ukaguzi wa miradi inayofadhiliwa na wahisani kwa mwaka wa 
fedha wa 2010/2011 ni kama yanavyoonekana katika jedwali namba 1 
hapa chini:

Jedwali Na. 1: Mchanganuo wa hati za maoni ya ukaguzi
zilizotolewa

Maelezo

Hati 
inayoridhi-

sha bila 
masuala ya 
msisitizo

Hati 
inayoridhisha 
na masuala ya 

msisitizo

Hati 
yenye 
Shaka

Hati 
isiyoridhi-

sha

Hati 
mbaya

Jumla

TASAF 95 30 4 1 0 130

ASDP 27 75 29 - 1 132

WSDP 34 66 32 - - 132

HBF 83 21 26 1 1 132
Jumla 
ndogo 239 192 91 2 2 536
Miradi 
Mingine 34 19 1 - - 54
Jumla Kuu 273 211 92 2 2 580

C: Uwasilishaji na Uchambuzi wa Matokeo ya Ukaguzi Pamoja na 
Tathmini ya Utendaji wa Miradi ya Maendeleo
Sura hii inaonyesha mambo yaliyosababisha utoaji wa aina fulani ya 
hati za ukaguzi kwa miradi ya maendeleo. Uchambuzi huu unakusudia 
kuainisha vigezo vilivyotumika kutoa hati za ukaguzi ambazo 
zimejadiliwa katika sura inayofuata.

Miradi minne (4)  inayofadhiliwa na Wahisani ilikaguliwa katika 
mwaka wa fedha  2010/2011  ambapo miradi mingine  hamsini na nne 
(54) ilikaguliwa na kufanya jumla ya miradi iliyokaguliwa kuwa 
hamsini na nane  (58).

  
D:      Kasoro Katika Manunuzi

Katika barua nilizowasilisha kwa Maafisa Masuuli, nilitoa taarifa 
kwamba, miradi mingi inayofadhiliwa na wahisani ilikuwa na kasoro 
nyingi katika manunuzi zilizokiuka Sheria ya Manunuzi Na. 21 ya 
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mwaka 2004 na kanuni zake za mwaka 2005. Mapitio ya mchakato wa 
manunuzi yanaonyesha kwamba kuna kutozingatia Sheria na kanuni 
za manunuzi, hivyo inapendekezwa pawepo na kuzingatia Sheria na 
kanuni wakati wa kufanya manunuzi.

E:   Ripoti Kuhusu Tathmini ya Ufanisi wa Miradi Inayofadhiliwa na 
Wahisani
Sehemu hii inatoa kwa ufupi taarifa ya utendaji na ufanisi wa miradi 
mikubwa ikiwemo vyanzo vya fedha, matumizi ya fedha na bakaa ya 
fedha ambazo hazikutumika hadi tarehe ya kufunga hesabu. Katika 
mwaka huu wa ukaguzi, nimeonyesha uchambuzi kuhusu ufanisi wa 
miradi ili kupima na kuona kama fedha zilizopelekwa katika miradi 
hiyo zimetumika kwa madhumuni yaliyokusudiwa na kama 
pamekuwepo mchango kwenye uchumi wa nchi ikihusisha maendeleo 
ya jamii, changamoto zilizopatikana na kama thamani ya fedha 
ilipatikana.

F:      Udhaifu katika Usimamizi wa Fedha na Mali
Madhumuni ya kuwepo kwa sura hii ni kuonyesha mapugufu katika 
usimamizi wa fedha na mali kwenye miradi ya maendeleo. Hii 
inahusisha mapitio ya miradi ya maendeleo kwa kuangalia masuala ya 
miaka ya nyuma yasiyojibiwa na mapendekezo ambayo 
hayakutekelezwa yaliyotolewa kwa kila Afisa Masuuli, mchanganuo 
wa fedha na matokeo ya ukaguzi wa mwaka.

G:       Hitimisho na Mapendekezo
Mwisho, kwa mujibu wa kifungu cha 10 cha Sheria ya Ukaguzi wa 
Umma Na. 11 ya mwaka 2008, nimetoa mapendekezo kwenye sura ya 
saba (7) ya ripoti hii, ambayo kama yatatekelezwa, ninaamini 
yataongeza ufanisi katika usimamizi wa miradi ya maendeleo 
inayofadhiliwa na wahisani nchini. Mapendekezo ninayotoa ni kama 
ifuatavyo:



________________________________________________________________
Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali               Ripoti ya Miradi 
2010/2011 

xx

1. Mapendekezo mengi ya miaka iliyopita hayajatekelezwa na 
hakuna hatua yoyote iliyochukuliwa kuondoa 
mapungufu/udhaifu huo; hii ni kiashiria cha kutowajibika.

2. Ukaguzi wa ndani katika serikali kuu (Wizara, Idara 
zinazojitegema, Wakala wa serikali) na Mamlaka za Serikali 
za Mitaa hazifanyi ukaguzi wa kina wa taarifa za fedha za 
miradi ya maendeleo na hasa uwajibikaji na tathimini ya 
utendaji kulingana na matakwa ya makubaliano yaliyotiwa 
saini.

3. Kuna tatizo kubwa la kutozingatia matakwa ya makubaliano 
kati ya serikali na washiriki wa maendeleo, hivyo unatakiwa 
uzingativu wa sheria za fedha na manunuzi za Tanzania. 
Katika mwaka wa ukaguzi nilibaini dosari za kiasi cha 
Sh.1,375,404,672 na Sh.3,784,613,760 kuhusu manunuzi na 
usimamizi wa fedha.

4. Ukaguzi wa miradi minne mikubwa ya maendeleo yaani 
Mfuko wa Maendeleo ya Jamii (TASAF), Programu ya 
Maendeleo ya Sekta ya Maji (WSDP), Programu ya Miradi ya 
Maendeleo ya Kilimo (ASDP), Mfuko wa Maendeleo ya Afya 
(HBF) ulikuwa na changamoto nyingi katika ofisi yangu kwa 
sababu ya upungufu wa watumishi na rasilimali fedha. Kwa 
mantiki hii, nafikiria Ukaguzi wa miradi hii ufanywe na 
kampuni binafisi za ukaguzi kwa niaba yangu, hata hivyo 
nitawajibika kutoa ripoti.

5. Utoaji wa mgao wa fedha za washirika wa maendeleo na 
Hazina kwenda kwa watekelezaji wa miradi ulikuwa 
ukichelewa na wakati mwingine mgao kutolewa bila 
maelekezo. Hii imesababisha ucheleweshaji au 
kutotekelezwa kwa miradi iliyokusudiwa na pia kusababisha 
bakaa kubwa ya kiasi cha        Sh.221,997,432,753 na Dola za 
Kimarekani 51,356,184 hadi tarehe 30 Juni, 2011.
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SURA YA KWANZA
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1.0 UTANGULIZI
Taarifa hii inatolewa kwa mara ya kwanza kufuatia
ukaguzi wa hesabu na nyaraka nyingine za miradi 
inayofadhiliwa na Washirika wa maendeleo kwa 
mujibu wa Ibara ya 143 (4) ya Katiba ya Jamhuri ya 
Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 
(iliyorekebishwa 2005) kwa mwaka wa fedha 
ulioishia tarehe 
30 Juni, 2011.
Aidha kwa miaka mingi ya nyuma, ofisi yangu ilikuwa 
ikifanya ukaguzi wa miradi ya maendeleo kwa kutoa 
barua na ripoti za ukaguzi kwa Maafisa Masuuli. 
Hivyo masuala ya miaka ya nyuma 
yasiyoshughulikiwa yanahusu taarifa za ukaguzi 
nilizotoa kwa kila Afisa Masuuli anayehusika na 
miradi.

1.1 Ukaguzi wa Taarifa za Hesabu za Miradi
inayofadhiliwa na Washirika wa Maendeleo

Kutokana na Ibara ya 143 ya Katiba ya Jamhuri ya 
Muungano wa Tanzania, ninapaswa kukagua 
kumbukumbu za taarifa zote za hesabu za fedha  
katika ofisi zote za Umma, Mahakama na Mamlaka 
zote za Serikali ya  Muungano wa Tanzania ikiwamo 
miradi ya maendeleo na kutoa taarifa kwa 
Mheshimiwa Raisi ambaye atahakikisha 
zinawasilishwa mbele ya Bunge.

Katika kutimiza wajibu huu, kutokana na Kifungu 
Na.10 cha  Sheria Na 11 ya Ukaguzi wa Umma  ya 
mwaka 2008, ninatakiwa kujiridhisha kwamba:-

· Tahadhari inachukuliwa ili kuhakikisha kwamba 
fedha za miradi ya maendeleo zinakusanywa na 
kutunzwa kwa mujibu wa Sheria na miongozo 
iliyowekwa.    
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· Fedha zote zinazotolewa kwa ajili ya miradi ya 
maendeleo zinatumiwa kulingana na matumizi 
yaliyokusudiwa na kwa mujibu wa Sheria na 
kanuni za fedha na  ugavi pamoja na makubaliano 
na wafadhili.

Aidha, kutokana na Kifungu kilichotajwa hapo juu 
ninawajibika kumtanabaisha Rais  na Bunge juu ya 
uwepo wa matumizi mabaya  ya fedha na mali za 
Umma.

1.2 Majukumu na wajibu wa Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu 
wa Hesabu za Serikali kwa Miradi  ya Maendeleo.
Wajibu wangu kama Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa 
Hesabu za Serikali ni kutoa hati ya ukaguzi kuhusu 
hesabu za fedha zilizoandaliwa. Nilikagua kulingana 
na Viwango vya Kimataifa vya Ukaguzi, Viwango vya 
Kimataifa vinavyosimamia Ukaguzi (ISA) katika 
Taasisi za Umma za Ukaguzi (ISSAIs) na taratibu 
nyingine nilizoona zinafaa.

Zaidi ya hayo, imebainishwa chini ya Kifungu Na 10 
(1) cha Sheria ya Ukaguzi wa Umma Na. 11 ya mwaka 
2008.  Kutokana na Sheria hiyo, ninawajibika 
kuchunguza, kukagua na kutoa taarifa juu ya hesabu 
za Wizara na Idara za Serikali na Maafisa Masuuli, na 
watu wote waliokabidhiwa jukumu la kukusanya, 
kupokea, kutunza, kutoa au kuuza, kuhamisha na 
kutoa stakabadhi, dhamana, vifaa au mali nyingine 
za Umma.   Pia, jukumu langu linahusu Mashirika 
yote ya Umma na Taasisi nyingine, Mamlaka yoyote 
au Taasisi inayopokea fedha kutoka Mfuko Mkuu wa 
Serikali au Taasisi yoyote ambayo imeruhusiwa 
kisheria kukaguliwa na Ofisi yangu.
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1.3 Muundo wa Kazi za Ukaguzi

Taarifa hii inatoa kwa muhtasari matokeo ya mwisho
ya zoezi la ukaguzi ambalo lilifanywa na Ofisi yangu 
nchini kote katika mwaka huu.  Ili Ofisi yangu iweze 
kushughulikia kikamilifu kazi hii kubwa ya kukagua 
miradi ya maendeleo, kuna Ofisi katika Wizara na 
Mikoa yote Tanzania Bara ili kurahisisha utendaji.
  
Majukumu na Maslahi ya Watumishi

Majukumu ya Ofisi yangu yameongezeka  kwa 
kiwango kikubwa yakilinganishwa na miaka ya 
nyuma. Majukumu yamekuwa makubwa zaidi baada 
ya madaraka ya kifedha kwenda hadi ngazi ya 
Tarafa, vijiji na hivyo kuwepo na haja ya msingi ya 
Ofisi yangu kuwa na matawi ngazi ya Wilaya.  
Pamoja na kuongezeka kwa wigo na ukubwa wa 
majukumu, uwezo wa kifedha na maslahi kwa 
watumishi yamekuwa madogo. 

Ningependa kutambua juhudi za Serikali katika 
kuboresha hali za wafanyakazi katika Ofisi yangu 
ijapokuwa juhudi zaidi zinatakiwa kuboresha maslahi 
hayo yaendane na mazingira halisi ya kazi 
inayofanywa. Nimewasilisha mapendekezo ya 
muundo mpya wa Ofisi yangu ambao umepitishwa na 
Mh. Dkt. Jakaya Mrisho Kikwete   Rais wa Jamhuri ya 
Muungano wa Tanzania tarehe 26 Februari ,2010. 
Juhudi za kuanza kutumia muundo huu zinaendelea; 
hii ni pamoja na kutoa mafunzo ya taaluma ya 
uhasibu ili kupata watumishi wenye sifa stahiki 
kujaza nafasi zilizopo. Pia, nimewasilisha 
mapendekezo ya mishahara katika Ofisi ya Rais, 
Menejimenti ya Utumishi wa Umma kwa watumishi 
wa Ofisi yangu miaka miwili iliyopita. 

Mapendekezo hayo yalikataliwa kwa maelezo kuwa 
marekebisho ya mishahara yaliyofanywa kwa 
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watumishi wa sekta ya mma yaliwahusu pia 
watumishi wa Ofisi yangu. 

Kwa sasa Ofisi yangu imepanua mawanda ya ukaguzi 
kwa kiasi kikubwa. Nia ya ofisi ni kupanua ofisi za 
ukaguzi hadi ngazi ya wilaya ambako fedha nyingi za 
maendeleo zinaelekezwa na Serikali na Wafadhili. 
Juhudi hizi zitahitaji Serikali kuridhia maombi ya 
mapendekezo ya marekebisho ya mishahara pamoja 
na kutenga bajeti kwa ajili ya upanuzi wa mawanda 
ya ukaguzi unaokusudiwa.

Pia ni nia yangu kuhakikisha kwamba wakaguzi 
wanafundishwa mbinu mbalimbali za ukaguzi ikiwa ni 
pamoja na ukaguzi wa mazingira, jinsia, ukaguzi wa 
mifumo ya teknolojia ya kisasa, (mbinu za ukaguzi 
zinazotekelezwa kwa kutumia teknolojia ya 
kompyuta - CAATs ).

1.4 Mawanda na Viwango vya Ukaguzi Vinavyotumika

1.4.1 Mawanda ya Ukaguzi
Mawanda ya ukaguzi kwa kifupi yanahusisha upokeaji 
wa fedha za Wahisani, uidhinishaji wa matumizi kwa 
kufuata sheria na makubaliano na Wafadhili katika 
utekelezaji wa miradi. Ukaguzi ulifanyika ili 
kujiridhisha kwamba kulikuwepo na uzingatiaji wa 
kanuni zilizopo, kuongeza ufanisi na kupunguza 
gharama za uendeshaji na kubainisha kasoro 
zilizojitokeza, ingawaje siyo zote. 

Wakati wa ukaguzi, Maafisa Masuuli wanataarifiwa 
kuhusu hoja zilizojitokeza na kupewa muda wa 
kujibu hoja hizo. Maafisa Masuuli wanapewa fursa ya 
kujibu hoja za ukaguzi na kutekeleza mapendekezo 
mbalimbali na maoni ya ukaguzi. Barua ya ukaguzi ni 
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kwa ajili ya hoja mbalimbali pamoja na ushauri kwa 
Afisa Masuuli mhusika na ripoti  inapelekwa kwa 
vyombo vinavyowasimamia Maafisa Masuuli na Umma 
kwa ujumla. 

1.4.2 Viwango vya Ukaguzi Vinavyotumika
Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi wa Hesabu ni mwanachama 
wa Taasisi ya Kimataifa inayojumuisha Asasi Kuu za 
Ukaguzi Kimataifa (INTOSAI). Pia Ofisi ni mshirika wa 
Taasisi inayojumuisha Ofisi za Ukaguzi za nchi za 
Kiafrika zinazozungumza lugha ya Kiingereza 
(AFROSAI –E).  Hivyo, Ofisi inatumia Viwango vya 
Ukaguzi vya ISSAI pamoja na Viwango vya Kimataifa 
(ISA) vinavyotolewa na Shirikisho la Kimataifa la 
Wahasibu (IFAC). Viwango hivi vinanitaka kuzingatia 
maadili katika kuandaa mipango ya ukaguzi na 
kukagua ili kupata uhakika wa taarifa za fedha na 
kubaini madhaifu yaliyomo.

1.5    Sera  ya Kihasibu

Taarifa za fedha za miradi ya maendeleo 
hutayarishwa kulingana na makubaliano yaliyotiwa 
saini, pia mifumo ya usimamizi wa fedha za umma 
nchini huzingatiwa.
Kwa mujibu wa Kanuni ya 53 ya Kanuni za Fedha za 
Umma za mwaka 2001 (zilizorekebishwa 2004), 
Serikali imeweka taratibu za kihasibu ili kuhakikisha 
kwamba raslimali zinazoidhinishwa  na Bunge  
zinatumika kwa usahihi. Kwa mujibu wa Sheria ya 
Fedha za Umma Na.6 ya mwaka 2001 
(iliyorekebishwa 2004), Maafisa Masuuli wanapaswa 
kuhakikisha kwamba mapato yote ya Umma 
yanaingizwa kwenye Mfuko Mkuu wa Serikali. Pia 
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malipo kutoka kwenye Mfuko huo yataidhinishwa kwa 
Sheria ya Bunge ya Matumizi  kwa mwaka husika.

1.6 Kuandaa na Kuwasilisha Hesabu kwa ajili ya 
Ukaguzi 

1.6.1 Wajibu wa Kisheria wa Wizara, Idara, Wakala na 
Sekretarieti za Mikoa 

Maafisa Masuuli ni wasimamizi wa rasilimali za 
Umma kwenye maeneo yao ya kazi kulingana na 
matakwa ya Kifungu Na. 25(4) cha Sheria ya Fedha 
za Umma Na. 6 ya mwaka 2001 (iliyorekebishwa
2004). Katika kulinda rasilimali zilizo chini yao, suala 
la kuweka mifumo madhubuti na udhibiti wa ndani ni 
la umuhimu mkubwa. Ni wajibu wa uongozi wa 
Halmashauri kuhakikisha kwamba kumbukumbu za 
kihasibu za miradi zinatunzwa vizuri na kutoa 
uhakika wa taarifa za fedha na kulinda na kuhifadhi 
mali zote.

1.6.2  Majukumu ya Mamlaka za Serikali za Mitaa
Pale ambapo halmashauri inapokea fedha kutoka 
kwa washirika wa maendeleo, zinakuwa na Jukumu 
la kutayarisha taarifa za fedha,  kama 
ulivyofafanuliwa katika Agizo namba 53  la 
Memoranda ya Fedha za Serikali za Mitaa ya mwaka 
1997 na makubaliano yaliyofikiwa kati ya Washirika 
wa maendeleo na Serikali.

Agizo  Na.9 16 la Memoranda ya Fedha za Serikali za 
Mitaa ya mwaka 1997 inaelekeza Halmashauri 
kuweka mfumo wa udhibiti wa ndani wa rasilimali za 
Serikali ikiwa ni pamoja na fedha za miradi ya 
Maendeleo. Vile vile Agizo namba 53 la Memoranda 
ya Fedha za Serikali za Mitaa ya mwaka 1997 
linaelekeza Hesabu ziandaliwe kufuata na sheria, 
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kanuni, na maelekezo yanayotolewa na Waziri husika 
na TAMISEMI, na  Viwango vya Kimataifa vya 
Uandaaji wa Hesabu (IPSAS).

  1.7  Mfumo wa Udhibiti wa Ndani

Udhibiti wa ndani unamaanisha namna zote ambazo 
rasilimali za Serikali zinaelekezwa, zinasimamiwa na 
kupimwa.  Udhibiti wa ndani unayo nafasi kubwa 
katika kuzuia na kugundua ubadhirifu/matumizi 
mabaya na kulinda rasilimali za Umma zilizo dhahiri 
na zisizo dhahiri. 
Kuweka na kusimamia mfumo thabiti wa udhibiti wa 
ndani ni jukumu la uongozi/menegimenti ya taasisi 
husika.
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SURA YA PILI

MISINGI NA MWELEKEO WA HATI ZA UKAGUZI

2.0 Utangulizi

Lengo kuu la kufanya kaguzi mbalimbali ni kutoa 
maoni huru ya kitaalamu kama taarifa za fedha 
zinaonesha hali halisi ya kifedha ya mkaguliwa. Hati 
hii hutolewa ili kumwezesha mtumiaji wa taarifa za 
fedha kama hakikisho ili aweze kufikia maamuzi 
kutokana na matokeo ya ukaguzi uliofanywa. 

Inakusudia kulishauri Bunge na watumiaji wengine 
wa taarifa za Wizara/Idara na Sekretarieti za Mikoa 
kama taarifa za fedha zimetayarishwa kwa 
kuzingatia viwango kubalifu vya Kimataifa vya 
kutayarisha taarifa za fedha katika sekta ya Umma 
(IPSAS) na kwa namna inavyotakiwa chini ya Kifungu 
cha 25 (4) cha Sheria ya Fedha za Umma ya mwaka 
2001 (ilivyorkebishwa 2004) ikiwemo Wizara/Idara na 
Sekretarieti za Mikoa kuzingatia Sheria na Kanuni 
zilizowekwa.  

Ni muhimu kutambua kwamba hati ya ukaguzi 
inayotolewa kwa taarifa za fedha siyo hakikisho la 
moja kwa moja kwamba hali ya kifedha ya taasisi ni 
nzuri na sahihi kabisa kuweza kutegemewa katika 
kufanyia maamuzi. Hati ya ukaguzi ni maoni tu 
kwamba taarifa iliyowasilishwa ni sahihi na haina 
makosa makubwa ambapo maamuzi mengine 
huachiwa mtumiaji wa taarifa kuamua.
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2.1 Aina ya Hati ya Ukaguzi

Kuna aina tano (5) za hati za ukaguzi, kila moja 
ikieleza mazingira tofauti anayokutana nayo 
mkaguzi.  Hati hizo ni kama ifuatavyo:

(i) Hati inayoridhisha

Wakati mwingine hati hii huchukuliwa na wengi 
kama “hati safi”.  Aina hii ya hati hutolewa wakati 
taarifa za fedha zilizowasilishwa  zinakuwa hazina 
makosa mengi na  zimezingatia matakwa ya viwango 
vya Kimataifa vya Uhasibu katika Sekta ya  Umma  
(IPSAS)  na kwa mujibu wa  Kifungu Na. 25 (4) cha  
Sheria ya Fedha za Umma ya mwaka 2001 
(iliyorekebishwa 2004)  ikihusisha uzingatiaji wa  
Sheria na Kanuni. 

(ii) Hati inayoridhisha yenye masuala ya msisitizo

Katika mazingira fulani, hati ya ukaguzi inayoridhisha 
huweza kurekebishwa kwa kuongeza aya yenye 
masuala ya msisitizo yanayodokeza masuala muhimu 
ambayo yasiporekebishwa na mkaguliwa yanaweza 
kusababisha kutolewa kwa hati yenye shaka katika 
ukaguzi unaofuata.

Kuongezwa kwa aya ya masuala ya msisitizo 
hakuathiri hati ya ukaguzi iliyotolewa.

Madhumuni ya masuala ya msisitizo ni kutoa uelewa 
zaidi kwa hali iliyotokea wakati wa ukaguzi licha ya 
kutolewa kwa hati ya ukaguzi inayoridhisha.

(iii) Hati yenye Shaka

Hali na mazingira inayosababisha kutolewa kwa hati 
hii, huwa katika kundi moja au mawili ambayo ni:
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· Kunapokuwa na mashaka juu ya jambo fulani
husababisha mkaguzi ashindwe kutoa maoni juu 
ya ukaguzi.

· Pale ambapo mkaguzi anapotoa maoni 
yanayotofautiana na hali halisi ya taarifa ya 
fedha zilizotolewa (kutokubaliana na taratibu 
kubalifu za utunzaji na uzingatiaji wa Sheria na 
kanuni). 

  
Kwa hali hiyo, hati yenye Shaka inaonyesha kuwa 
taarifa za fedha zilizowasilishwa ni sahihi isipokuwa 
kwa madhara yatokanayo na masuala halisi ya 
kiukaguzi yaliyogunduliwa.

(iv) Hati Isiyoridhisha

Hati isiyoridhisha hutolewa inapogundulika kuwa 
taarifa za fedha za Wizara/Idara na Sekretarieti za 
Mikoa kwa kiasi kikubwa si sahihi zinapoangaliwa 
katika ujumla wake; hazikuandaliwa kwa kuzingatia  
viwango vya Kimataifa vya Uhasibu katika Sekta ya 
Umma (IPSAS) na kwa namna inayotakiwa katika 
Kifungu cha 25(4) cha Sheria ya Fedha za Umma ya 
mwaka 2001 (iliyorekebishwa 2004) inayoelezea 
kuwa taarifa zilizopo siyo sahihi na haziaminiki 
katika kupima matokeo ya uendeshaji katika 
Wizara/Idara/Wakala na Sekretarieti za Mikoa.

Maelezo ya hati isiyoridhisha huwa wazi ambapo 
ninaeleza kwamba taarifa za fedha hazikuzingatia
Viwango vya Kimataifa vya Uhasibu katika Sekta ya 
Umma (IPSAS) na kwa namna inayotakiwa katika 
Kifungu cha 25(4) cha Sheria ya Fedha za Umma ya 
mwaka 2001 (ilyorekebishwa 2004).
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(v)  Hati mbaya

Hati mbaya inaweza kusababishwa na kukosekana 
kwa uhuru au ufinyu mkubwa wa mawanda ya 
ukaguzi ama kwa makusudi au la, mkaguliwa 
kukataa kutoa ushahidi na taarifa kwangu katika 
maeneo muhimu kwenye taarifa  za fedha na 
panapokuwa na mashaka makubwa katika uendeshaji 
wa shughuli za mkaguliwa.

2.2 Mwelekeo wa hati za ukaguzi

Jedwali namba 2 linaonyesha mwelekeo wa hati za 
ukaguzi zilizotolewa kwa miradi ya maendeleo kwa 
mwaka wa fedha 2010/2011.

Jedwali Na. 2: Mchanganuo wa hati za maoni ya 
ukaguzi zilizotolewa

Maelezo

Hati 
inayoridhisha 
bila maswala 
ya msisitizo

Hati inayoridhisha 
na maswala ya 

msisitizo

Hati 
yenye 
Shaka

Hati 
isiyoridhisha

Hati 
mbaya

Jumla

TASAF 95 30 4 1 0 130
ASDP 27 75 29 - 1 132
WSDP 34 66 32 - - 132
HBF 83 21 26 1 1 132
Jumla ndogo 239 192 91 2 2 536
Miradi 
mingine

34 19 1 - - 54

Jumla Kuu 273 211 92 2 2 580

Taarifa iliyoonyeshwa katika jedwali hapo juu linaweza kuonyeshwa 
katika chati-mhimili kama ifuatavyo:
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SURA YA TATU

UTENDAJI WA KIFEDHA 

3.0 Utangulizi

Sura hii inatoa mchanganuo na mwelekeo wa 
utendaji wa kifedha katika miradi ya maendeleo 
ikiwemo sekta ya maji, kilimo, afya, maendeleo ya 
jamii pamoja na miradi mingine ya Maendeleo katika 
kipindi cha 2010/2011.

Miradi hii inafadhiliwa na Washirika mbalimbali wa 
maendeleo ikiwemo Serikali ya Tanzania.

3.1  Programu ya Maendeleo ya Sekta ya Maji
3.1.1  Utendaji wa Kifedha (Sekta ya Maji)

Katika kipindi cha mwaka 2010/2011 Serikali ya 
Tanzania ikishirikiana na washirika wa maendeleo 
ilitoa kiasi cha Sh. 295,226,091,899 kwa ajili ya 
utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika sekta hii.
Kiwango hicho kinajumuisha Sh.68,332,741,760 ikiwa 
bakaa katika kipindi cha mwaka wa fedha 2009/2010 
kama ilivyoanishwa katika Jedwali Na. 3 hapo chini.

Jedwali Na 3: Chanzo cha Fedha za Mradi wa Maji

Wadau wa Maendeleo Kiasi (Sh.) Kiasi (Sh.)
Salia anzia 1/7/2010  68,332,741,760
Mchango wa 
Serikali(Tanzania)

25,005,023,987

Wadau wa Mfuko wa 
Pamoja

105,455,266,116

Wadau  wa mifuko 
mbalimbali

96,453,060,036

Jumla ya kiasi 
kilichotolewa

226,913,350,139

Jumla 295,246,091,899
    



________________________________________________________________
Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali               Ripoti ya Miradi 
2010/2011 

15

Kiasi cha fedha kilichochangiwa na washirika wa 
maendeleo kimeonyeshwa katika jedwali hapa chini.

Jedwali Na 4: Mchango Kutoka kwa Washirika wa 
Maendeleo Kwenye Mfuko wa Pamoja.

Wahisani Kiasi (Sh.)
Shirika la Maendeleo la Kimataifa 
(IDA)  

26,576,474,753.92

Shirika la Msaada la Kijerumani 
(KfW)

25,556,941,793.73

AFD 41,765,088,229.36
Ubalozi wa Uholanzi 11,356,761,338.82
Jumla 105,455,266,115.83

3.1.2  Matumizi ya Fedha za Mradi  

Tathmini ya taarifa ya mapato na matumizi ya fedha 
katika kipindi cha 2010/2011 inaonyesha kuwa, sekta 
hii ilipokea kiasi cha Sh. 226,913,350,139 kutoka 
Serikali ya Tanzania na Wadau wengine wa 
maendeleo, hata hivyo sekta hii ilikuwa na salia 
anzia la kiasi cha Sh. 68,332,741,760 na kufanya 
jumla ya fedha zilizopokelewa kuwa
Sh.295,246,091,899 wakati matumizi yalifikia jumla 
ya Sh.222,663,935,219 na kufanya salio la kufunga 
mwaka kuwa Sh. 72,582,156,680, kama 
ulivyoonyeshwa katika jedwali namba 5 hapa chini;

Jedwali Na 5: Mapokezi ya Fedha na Matumizi

Na. Kiasi (Sh.) Kiasi  (Sh.)
Fedha  

zilizopatikana
295,246,091,899

Vifungu vya 
matumizi

1. Usimamizi wa 16,362,601,989
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Rasilimali Maji
2. Huduma za maji 

vijijini 
67,736,593,768

3. Huduma za maji 
taka  mijini

  124,257,680,186

4. Kujengea uwezo   
wa maji (kisekta)

14,307,059,275

Fedha zisizotumika kwa 
mwaka 

222,663,935,218

Salio tarehe 30/6/2011 72,582,156,681

Aidha kwa mwaka wa fedha 2010/2011 Halmashauri
132 zilipatiwa kiasi cha Sh.65,125,061,863 kwa ajili 
ya kutekeleza miradi mbalimbali ya maji.

Hata hivyo hadi kufikia tarehe 30 Juni, 2011, 
Halmashauri zilikuwa na salio la fedha zisizotumika 
kiasi cha Sh.34,619,316,179 sawa na 53% ya fedha
zilizopokelewa. Salio hili kubwa lilitokana na 
Halmashauri husika kushindwa kutekeleza miradi 
iliyokusudiwa. Rejea kiambatisho 1 ‘a’

3.2     Mfuko wa Kuhudumia Jamii (TASAF)

3.2.1  Mapato ya Mfuko 
Mfuko wa kuhudumia jamii (TASAF) ulianzishwa 
mwaka wa fedha 2005/2006 na utadumu kwa miaka 
minne.

Mfuko huu unafadhiliwa na Benki ya Dunia kupitia 
Shirika la Maendeleo ya Kimataifa (IDA). Mkataba 
kati ya Tanzania na Benki ya Dunia ulisainiwa tarehe 
19 Januari; 2005 kwa kiasi cha jumla ya Dola za 
Kimarekani milioni 150. Kiasi cha Sh. Milioni 129 
zilitokana na mkopo toka Benki ya Dunia na Dola za 
Kimarekani milioni 21 zilitokana kama ruzuku.
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Jumla ya Sh. 59,029,279,680.65 sawa na fedha za 
kigeni Dola za Kimarekani 36,308,827.65 
zilipokelewa kutoka vyanzo mbalimbali kukiwa na 
salio la Dola za Kimarekani 19,443,709.85 na hivyo 
kufanya jumla ya fedha zilizopatikana kuwa Dola za 
Kimarekani 55,752,537.50 sawa na fedha za 
Kitanzania                       Sh. 83,110,501,195.06 
kama inavyoonyeshwa katika jedwali Namba 6 hapa 
chini.

Jedwali Na. 6: Chanzo cha Fedha na Matumizi

Kiasi  (Dola za 
Kimarekani)

Kiasi (Sh.)

Salio anzia 1/7/2010 19,443,709.85 23,471,221,514.31
Benki ya Dunia 32,057,969.96 52,648,178,990.91
Mchango wa Serikali 0 0
Wengine 4,250,857.69 6,981,100,690.04
Mapato kwa mwaka 55,752,537.50 83,100,501,195.26
Matumizi kwa mwaka 45,790,217.52 68,251,581,997.77
Salio ishia  30/6/2011 9,962,319.98 14,848,919,201.49

3.2.2 Mfuko wa Huduma za Jamii katika Halmashauri
Mfuko wa Huduma za Jamii (TASAF) ulihamisha kiasi 
cha Sh. 53,215,501,746.80 kwenda Serikali za Mitaa. 
Hata hivyo, fedha zilizopokelewa na Halmashauri 
zilikuwa ni Sh. 53,408,397,527.74 na kuleta tofauti 
ya Sh.192,895,780.94. 

Kiasi kilichopo kinahusu Sh.10,857,849,773.97 sawa 
na Dola za Kimarekani 6,540,873 ikiwa ni asilimia 10 
ya fedha zilizobaki kwa ajili ya fedha za vijiji 
zilizotolewa na TASAF kumalizia miradi ambayo 
haikukamilika.
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3.2.3 Fedha iliyopelekwa katika Halmashauri

Katika mwaka wa fedha 2010/2011, jumla ya Sh.
59,009,262,364.73 zilipelekwa kwenye Halmashauri
ikijumuisha bakaa ya Sh. 5,600,864,837 ya miaka 
iliyopita.

Hadi kufikia tarehe 30/06/2011 kulikuwa na salio la 
kiasi cha Sh.6,474,930,717 na matumizi ya kiasi cha 
Sh. 52,534,332,047 kama ilivyoainishwa kwenye 
jedwali Namba. 7 hapa chini. 

Jedwali Na. 7: Gharama za TASAF kwa Mamlaka za 
Serikali za Mitaa

Maelezo Kiasi (Sh.)
Salio anzia 1/7/2010   5,600,864,836.99

Fedha iliyopokelewa 53,408,397,527.74
Jumla 59,009,262,364.73
Matumizi 52,534,332,047.00
Salio ishia 30/6/2011   6,474,930,317.73

Aidha, kiasi cha Sh.39,908,977,822.83 sawa na Dola 
za Kimarekani 24,041,552.9 kilitolewa ikiwa ni 
sehemu ya fedha za ziada kwa  mfuko wa kuhudumia 
jamii awamu ya kwanza na ya pili  kwa kiasi cha Dola 
za Kimarekani 30 milioni na  milioni 35 kwa pamoja 
kwa ajili ya kuondoa upungufu wa chakula kwa 
Halmashauri zilizokuwa zinakabiliwa na uhaba 
mkubwa wa chakula uliotokana na ukame  wa muda 
mrefu.

Mikoa ya Lindi na Mtwara ilipokea Dola za
Kimarekani 1,475,104.91 sawa na Sh.2,448,674,150 
kutoka Shirika la Mataifa yanayosafirisha Mafuta ya 
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Petrol (OPEC) ikiwa ni awamu ya pili kwa ajili ya 
kugharamia miradi mbalimbali.

3.3     Programu ya Maendeleo Katika Sekta ya Kilimo 

3.3.1  Utangulizi 
Programu hii inajumuisha mipango ya kuendeleza 
kilimo Kitaifa na kisekta inayofadhiliwa kwa pamoja 
kupitia mfuko wa washirika wa maendeleo katika 
sekta ya kilimo.

Programu hii inafuta mpango wa awali wa programu 
ya maendeleo ya kilimo na mpango wa maendeleo 
katika Wilaya (DADP).  

Tanzania imeridhia mpango mkakati (ASDS) ambao 
umeweka mwongozo wa kufikia malengo. 
Mwongozo wa programu ya maendeleo ya kilimo 
(ASDP) ulianzishwa kwa pamoja na Wizara tano za 
kisekta ambazo hutoa mwongozo na mchakato wa 
kutekeleza mpango mkakati wa kuendeleza sekta ya 
kilimo (ASDS). Shughuli za maendeleo kitaifa 
zitazingatia mpango mkakati wa Wizara ambapo 
shughuli za maendeleo katika Wilaya zitatekelezwa 
na Mamlaka za Serikali za Mitaa (LGAs).

3.3.2 Mfuko wa Kuchangia Sekta ya Maendeleo ya Kilimo 
- Hazina

Programu ya maendeleo ya sekta ya kilimo inapata 
fedha kutoka kwa washirika wa maendeleo, mikopo, 
na michango ya wahisani mbalimbali wakiwemo 
Ubalozi wa Ireland na Japani, Muungano wa Ulaya, 
Shirika la Kimataifa la Maendeleo na Benki ya 
Maendeleo ya Afrika.
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Katika mwaka wa fedha 2010/2011 Programu ya 
Maendeleo ya Kilimo nchini  ilipokea Dola za 
Kimarekani  68,254,228.34 kutoka kwa Washirika wa 
maendeleo  na vilevile kulikuwa na salio anzia kiasi 
cha Dola za Kimarekani 15,864,618.06 na kufanya 
fedha zilizokuwepo kuwa Dola za Kimarekani 
84,252,162.11. Mchanganuo wa michango ya 
washirika wa maendeleo ni kama ifuatavyo kwenye 
jedwali namba. 8 hapa chini:-

Jedwali Na. 8: Vyanzo vya fedha Programu ya 
Maendeleo ya Kilimo

Washirika wa Maendeleo Kiasi (Dola za 
Kimarekani)

Kiasi (Dola za Kimarekani)

Salio 1/7/2010 (Mkopo wa 
Benki ya Maendeleo ya 
Afrika)

- 15,864,618.06

Kiasi kisichotumika - 133,315.71
Kiasi kilichopokelewa:
Akaunti Na. 9931206251:
Ubalozi wa Ireland 5,729,932.52
Ubalozi wa Japan 3,906,477.19
Jumuiya ya  Ulaya -
Shirika la Kimataifa la 
Maendeleo- Benki ya 
Dunia

40,347,929.00

Mkopo kutoka Shirika la 
Kimataifa la Maendeleo ya 
Kilimo (IFAD)

12,407,337.21 62,391,675.92

Jumla ndogo 78,389,609.69
Akaunti Na. 9931206411:
Mkopo kutoka Benki ya 
Maendeleo ya Afrika

5,862,552.42

Jumla 84,252,162.11

Kuhamisha Fedha za Programu ya Kilimo
Jumla ya Dola za Kimarekani 72,156,198.08 kati ya Dola za 
Kimarekani 84,252,162.11 zilihamishwa kwenda kwenye wizara 
mbalimbali kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya kilimo.
Hadi kufikia tarehe 30 Juni, 2011 mfuko ulibakiwa na kiasi cha Dola 
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za Kimarekani 12,095,964.03 kama inavyoainishwa kwenye jedwali 
namba. 9 hapa chini:

Jedwali Na.9: Uhamisho wa fedha

Wizara /Taasisi                     Kiasi   (Dola za 
Kimarekani)

Wizara ya Kilimo na Ushirika 19,245,777.47
Halmashauri 27,790,251.50
Wizara ya Mifugo na Uvuvi 3,981,590.49
TAMISEMI 15,851,739.40
Wizara ya Viwanda na Biashara 974,599.38
Wizara ya Maji na Umwagiliaji 4,149,112.97
Halmashauri ya Bagamoyo 163,126.87
Jumla 72,156,198.08

Fedha zilizohamishwa kwenda kwenye Wizara kama 
ilivyoonyeshwa hapo juu zilijumuishwa kwenye fungu 
la maendeleo la Wizara husika na kukaguliwa 
ipasavyo.
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Kuwepo kwa bakaa mwisho wa mwaka 2010/2011 
katika Wizara inatokana na mipango kazi ambayo 
haikukamilika katika kipindi husika.

3.3.3  Fedha zilizotumwa kwenda Halmashauri

Katika mwaka wa 2010/2011 Halmashauri 
zilipelekewa jumla ya Sh.111,100,979,061. Kiasi 
hicho kinajumuisha salio anzia Sh.27,047,803,036 
ikiwa ni bakaa ya fedha inayotokana na kipindi cha 
mwaka wa fedha 2009/2010. Maelezo ya kina kwa 
kila halmashauri yako kwenye kiambatisho 
I ‘c’

Hata hivyo, hadi kufikia tarehe 30 Juni, 2011, 
Halmashauri ziliweza kutumia jumla ya Sh.
86,986,752,712 sawa na asilimia 78.30% ya fedha 
iliyopokelewa na kubakiwa na bakaa ya Sh. 
24,114,226,349.

Mchanganuo wa matumizi ni kama unavyoonekana 
kwenye Jedwali namba 10 hapa chini:

Jedwali Na.10: Vyanzo na Matumizi ya Fedha za 
Programu ya Kilimo

Maelezo Kiasi (Sh.)
Salio anzia 1/7/2010 27,047,803,036.00
Kiasi kilichopokelewa 84,053,176,024.00
Jumla ya fedha zilizopo 111,100,979,061.00
Kiasi kilichotumika 86,986,752,712.00
Bakaa hadi 30 Juni, 2011 24,114,226,349 .00
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3.4. Mfuko wa Maendeleo ya Afya

3.4.1  Utangulizi

Mfuko wa Maendeleo ya Afya unachangiwa na washirika wa 
maendeleo mbalimbali kupitia akaunti maalumu (Holding 
Account) katika Benki Kuu ya Tanzania. Fedha hizi 
zinatolewa kila robo mwaka kutoka kwenye Mfuko wa fedha 
za kigeni kwenda kwenye Mfuko Mkuu wa Hazina 
(Exchequer Account).  

Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii, ikishirikiana na 
TAMISEMI ni wadau muhimu katika kuratibu na kutekeleza  
mpango kazi wa  mfuko wa huduma za Afya nchini. Hata 
hivyo, mfuko huu unafuata mifumo ya Serikali hususani 
katika utayarishaji wa bajeti ya kila mwaka (GBS).

Mfuko wa Maendeleo ya Afya, fedha zake zimejumuishwa 
pamoja kwenye akaunti ya maendeleo katika Wizara na 
akaunti Namba. 6 katika Halmashauri. 

3.4.2  Fedha za Mfuko wa Maendeleo ya Afya 

Mfuko wa Maendeleo ya Afya nchini unafadhiliwa na 
washirika wa maendeleo mbalimabali kupitia akaunti 
maalumu.

Wahisani wanaochangia wa mfuko huu ni pamoja na ubalozi 
wa Ireland, UNICEF, Irish, UNDP, DANIDA, Ubalozi wa 
Swideni, Uholanzi, KfW, IDA, CIDA na Norway. Wote kwa 
pamoja wanachangia kwa kutoa michango na mikopo kweye 
Mfuko wa Maendeleo ya Afya nchini.

Katika mwaka wa fedha 2010/2011 mfuko wa Maendeleo ya 
Afya nchini ulipokea Dola za Kimarekani 92,611,042.25 
ikiwemo bakaa ya kipindi kilichopita ya kiasi cha Dola za 
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Kimarekani 1,228,427.06. Hadi mwisho wa mwaka fedha 
kiasi cha Dola za Kimarekani 3,227,962 hakikuweza 
kutumika. Angalia mchanganuo kwenye jedwali Namba. 10 
hapa chini: 

Jedwali Na.10: Vyanzo vya fedha za Mfuko wa 
Maendeleo ya Afya

Maelezo Kiasi (Dola za Kimarekani)
Bakaa     1/7/2011 1,228,427.06
Michango ya Wafadhili
Shirika la Elimu na Watoto
(UNICEF)    1,500,000.00 
Shirika la Maendeleo la Umoja 
wa Mataifa (UNDP)                                           1,450,000.00 
Jamhuri ya Ireland              8,856,360.00 
Shirika la Maendeleo la Kimataifa 
( DENMARK)                                                11,189,059.15 
Ubalozi wa Uswisi    3,051,290.00 
Ubalozi  wa  Uholanzi 20,879,911.01 
KfW 10,387,683.00 
Shirka la Maendeleo la Swideni 
(IDA) 15,000,000.00 
CIDA    9,506,654.66 
Serikali ya Norway    6,333,695.26 
Jumla ndogo 89,383,080.14
Bakaa ambayo haikutumika 
kipindi cha nyuma    3,227,962.11 
Jumla Kuu 92,611,042.19

3.4.3 Uhamisho wa Fedha Dola za Kimarekani 88,804,678.54 
Katika kipindi cha mwaka wa fedha 2010/2011 kiasi cha Dola za 
Kimarekani 88,804,678,54 sawa na Sh.130,967,778,864 
kilipelekwa kwa walengwa mbalimbali kwa ajili ya utekelezaji wa 
miradi ya maendeleo na salio ishia la kiasi cha Dola za Kimarekani 
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3,806,363.71 sawa na Sh.4,696,050,298.74 kama inavyonekana 
kwenye jedwali Namba 12 hapa chini:

Jedwali Na.12: Fedha zilizohamishwa Mfuko wa 
Maendeleo ya Afya

Kiasi (Dola za 
Kimarekani)

Kiasi (Dola za 
Kimarekani)

Kiasi (Sh.)

Bakaa anzia 1/7/2010 1,228,427.06     1,677,637,038.87

Michango toka kwa  
wadau
Bakaa isiyotumika toka 
wizara ya afya

       
3,227,962.11     4,704,131,735.50

Mchango toka Shirika la 
Elimu na Watoto 
(UNICEF) 1,500,000.00

2,049,180,000.00

Shirika la kimataifa la 
maendeleo –(UNDP) 1,450,000.00 2,069,427,880.00
Jamhuri ya watu wa 
Ireland (Irish)      8,856,360.00 13,007,913,366.67
Serikali ya kifalme  
Denmark 11,189,059.15

16,400,504,737.77

Uswisi 3,051,290.00 4,432,767,650.08

Uholanzi 20,879,911.01 30,333,332,479.60

Ujerumani 10,387,683.00 15,161,681,361.11

IDA– Benki ya Dunia 15,000,000.00 22,032,507,000.00

CIDA 9,506,654.66 13,971,987,393.73

Norway 6,333,695.26 9,737,575,101.41

Jumla ya Fedha 
iliyopokelewa 91,382,615.19

  133,901,008,625.89

Jumla ya Fedha iliyopo 92,611,042.25 135,578,645,664.76

Uhamisho 
Wizara ya Afya na 
Ustawi wa Jamii 38,708,613.24 57,321,530,800

Halmashauri 49,630,004.51 72,959,838,064

Ofisi ya Waziri Mkuu 
TAMISEMI 466,060.79 686,500,000
Jumla ya Fedha 
iliyohamishwa 88,804,678.54

     130,967,778,864

Salio  hadi kufikia 30 
Juni, 2011 3,806,363.71       4,696,050,299
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3.4.4 Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii

Utendaji wa Kifedha  
Katika kipindi cha mwaka wa fedha 2010/2011 Wizara ilikasimiwa 
kiasi cha    Sh.58,668,214,800 kutoka kwenye Mfuko wa Maendeleo 
ya Afya, hata hivyo wizara ilipokea kiasi cha Sh. 57,321,530,800  
sawa na asilimia 98% ya bajeti. Kiasi cha Sh.1,346,684,000 
hakikutolewa na Hazina.

Wizara ilitumia kiasi cha Sh. 53,780,976,593 sawa na asilimia 92% 
ya bajeti, na kubakiwa na bakaa ya Sh. 3,540,554,207 hadi kufikia 
tarehe 30/6/2011, bakaa hiyo iliendelea kutumika katika 
kutekeleza mipango kazi mbalimbali iliyokasimiwa kiasi cha 
Sh.300,477,316 kilirejeshwa kwenye akaunti maalumu ilioko Benki 
Kuu ya Tanzania kama inavyoonyeshwa katika jedwali Namba 13 
hapa chini:
Jedawali Na. 13: Vyanzo na Matumizi ya Fedha

Maelezo Kiasi (Sh.)
Kiasi kilichopokelewa 57,321,530,800
Kiasi kilichotumika 53,780,976,593
Kiasi kilichobaki 3,540,554,207
Kiasi kinaendelea kutekeleza 
mipango kazi

3,240,076,891

Kiasi kilichorejeshwa kwenye 
Akaunti Maalum 

           300,477,316

3.4.5  Ofisi ya Waziri Mkuu - TAMISEMI
Ofisi ya Waziri Mkuu-TAMISEMI ilipokea kiasi cha Sh. 794,953,856 
kutoka Wizara ya Fedha ili kutekeleza mipango kazi mbalimbali 
katika kipindi cha 2010/2011, kiasi hicho kinajumuisha bakaa ya 
Sh.108,453,856 inayotokana na kipindi kilichopita.

Katika kutekeleza mpango mikakati wa mwaka 2010/2011 Wizara 
ilitumia kiasi cha Sh. 794,824,757 na kubakiwa na bakaa ya Sh. 
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130,099 hadi kufikia tarehe 30/6/2011 kama ilivyoainishwa 
kwenye jedwali Namba 14 hapa chini:  

Jedwali Na. 14: Vyanzo na matumizi ya fedha

Maelezo Kiasi (Sh.)
Salia anzia 1/7/2010 108,453,856
Kiasi kilichopokelewa 686,500,000
Jumla  kuu 794,953,856
Matumizi 794,823,757
Bakaa ya fedha  30/6/2011 130,099

3.4.6 Mamlaka za Serikali za Mitaa

Katika mwaka wa fedha 2010/2011 utendaji wa 
kifedha katika mamlaka za serikali za mitaa ulikuwa 
kama ilivyoainishwa kwenye jedwali Namba. 15 hapa 
chini. 

Jedwali 15: Vyanzo na matumizi ya fedha

Maelezo                     Kiasi (Sh.)

Salio anzia  1/7/2011 8,468,993,718.15
Kiasi kilichopokelewa 70,980,120,974.70
Jumla kuu 79,449,114,692.85
Matumizi 69,150,502,927.94
Bakaa hadi tarehe 30/6/2011     10,298,611,764.91

Ijapokuwa taarifa ya fedha katika aya 3.4.1 hapo juu, inaonyesha 
kwamba kiasi cha Sh. 72,959,838,064 kilipelekwa kwenye 
Mamlaka za Serikali za Mitaa, lakini ukaguzi ilibaini kiasi cha 
Sh.70,980,120,974.07 ndicho kilichopokelewa rejea 
kiambatanisho I ‘d’.
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3.5 TAARIFA YA UTENDAJI KAZI MFUKO WA KIMATAIFA
WA KUPAMBANA NA UKIMWI, KIFUA KIKUU NA 
MALARIA NA MIRADI MINGINE YA MAENDELEO 

3.5.1 Mfuko wa Kimataifa wa Kupambana na Ukimwi, 
Kifua    Kikuu na Malaria

(i)  Taarifa ya fedha - Hazina

Katika mwaka wa fedha 2010/11 Wizara ya Fedha ilipokea kiasi 
cha Dola za Kimarekani 78,049,037 kutoka katika Mfuko wa 
Kimataifa wa Kupambana na Kifua kikuu, Ukimwi na Malaria. Kati 
ya fedha hizo kiasi cha Dola za Kimarekani 70,620,283.01 
ziliwekwa katika akaunti na 9931206811 (Mfuko wa Kimataifa wa 
kupambana na Ukimwi na Kifua Kikuu na Malaria mzunguko wa 
Nane) unaotunzwa Benki Kuu ya Tanzania.
Pia kulikuwa na bakaa ya Dola za Kimarekani 7,428,753.99 
ziliwekwa kwenye akaunti ya maduhuli namba 13.99 kwa kufuata 
maagizo kutoka Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii. Angalia 
Jedwali Na. 16 ‘b’ hapa chini

Aidha, Wizara ya Fedha ilipokea kiasi cha Sh.34,738,330,180.41. 
Sh.33,357,873,608.76 zilipelekwa Wizara ya Afya na Ustawi wa 
Jamii na Sh.1,380,456,571.36 zilipelekwa Tume ya Taifa ya 
kudhibiti UKIMWI kama inavyoonyesha katika jedwali namba.16 ‘a’ 
hapa chini:

Jedwali 16 ‘a’: Mapato na Matumizi katika Akaunti ya Fedha za Kigeni

Mapato Matumizi

Tarehe Kiasi (Sh.) Tarehe Kiasi (Sh.)

16/11/010      5,296,382,982.31 30.11.010
Wizara ya Afya na 
Ustawi wa Jamii

        
5,296,382,982.31 

14.12.010      3,447,933,537.10 30.12.010
Tume ya kuthibiti 
UKIMWI

        
1,380,456,571.36 

31.12.010
Wizara ya Afya na 
Ustawi wa Jamii 

        
2,067,476,965.74 

10.1.2011      2,044,183,523.79 26.1.011
Wizara ya Afya na 

Ustawi wa Jamii 
        

2,054,539,079.47 

11.3.011         868,809,480.97 18.3.011
Wizara ya Afya na 

Ustawi wa Jamii 
           

858,453,925.00 
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18.4.011    23,081,020,656.24 29.4.011
Wizara ya Afya na 
Ustawi wa Jamii 

      
23,081,020,656.24 

34,738,330,180.41 
      

34,738,330,180.41 

Jedwali 16 ‘b’

Tarehe Mapato - Kiasi 
(Dola za 

kimarekani)

Tarehe Matumizi - Kiasi 
(Dola za 

kimarekani)

Salio (Dola za 
kimarekani)

16/10/2010 6,146,364.00 16/11/2010 2,531,163.00 3,615,201.00
14/12/2010 13,439,250.00 14/12/2010 11,039,695.00 2,399,555.00
11/01/2011 42,797,909.00 11/01/2011 41,383,911.01 1,413,997.99
20/06/2011 15,665,514.00 20/06/2011 15,665,514.00 -
Jumla 78,049,037.00 70,620,283.01 7,428,753.99

(ii)     Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii 

Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii ilikuwa na bajeti ya matumizi 
kiasi cha    Sh. 336,003,524,007 kutoka Mfuko wa Kimataifa wa 
Kupambana na UKIMWI, Kifua Kikuu na Malaria. Hata hivyo, kiasi 
halisi kilichopokelewa ni Sh.162,103,713,919  sawa na asilimia 48% 
ya  kiasi kilichoidhinishwa. Wizara ilihamisha kiasi chote kwenda
Taasisi zilizotekeleza mpango kazi uliokuwa    ume idhinishwa na 
Mfuko wa Kimataifa wa Kupambana na Ukimwi, Kifua Kikuu na 
Malaria.

(iii)   Bohari Kuu ya Madawa
Bohari Kuu ya Madawa ilikuwa na jumla ya
Sh.137,050,202,905 ikijumuisha bakaa ya  Sh. 
54,654,806,001 na fedha iliyopokelewa katika 
mwaka wa fedha Sh. 82,395,396,904.22, kwa ajili ya 
kutekeleza miradi iliyopitishwa.
Matumizi halisi kwa mwaka yalikuwa kiasi cha 
Sh.132,262,030,192.07 ikiwa ni asilimia 97% ya kiasi 
kilichokuwepo. Hadi kufikia tarehe 30/6/2011 kulikuwa na salio la 
Sh.4,788,172,713 kama inavyoainishwa kwenye jedwali Namba.17 
hapa chini:
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Jedwali Na.17: Mapato na Matumizi 

Maelezo Kiasi (Sh.) Jumla (Sh.)

Mapato:

Salio anzia 54,654,806,001

Kiasi kilichopokelewa kwa 
mwaka 

82,395,396,904.22

Kiasi kilichokuwepo 137,050,202,905

Matumizi

Madawa-ART 104,961,756,408.95

Madawa –ALU 7,098,060,061.07

Madawa-ARVs 10,050,341,539.22

Kiasi kilichohamishwa 9,962,670,048.11

Uwezeshaji  wa Bohari Kuu 189,202,134.72 132,262,030,192.07

Salio ishia 4,788,172,713

Kiasi cha Shs. 9,962,670,048.11 kilihamishwa kwenda kwenye 
Taasisi kama zilivyoonyeshwa kwenye jedwali namba.18 hapa 
chini:

Jedwali Na.18: Fedha iliyohamishwa kwa 
watekelezaji wa miradi

S/No. Taasisi    Kiasi (Sh.)
1 Programu ya kudhibiti 

UKIMWI (NACP)
7,072,106,103.36

2 Taasisi ya Taifa Utafiti wa 
Madawa(NIMR)

1,670,520,064.34

3 Kitengo cha Uchunguzi  wa 
Magonjwa (DSS)

87,915,489.44

4 Kitengo cha Ufuatiliaji na 
Uthamini 

384,450,851.14

5 Kitengo cha Usimamizi  na 
Uendeshaji wa miradi 

290,632,420.01

6 Kitengo cha Chakula na Lishe 457,045,119.82
Jumla 9,962,670,048.11
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(iv)  Programu ya Kitaifa ya Kudhibiti Malaria 
Taarifa ya fedha katika mfuko wa   kupambana na 
kudhibiti ukimwi, kifua kikuu na malaria mzunguko 
wa saba na nane umeainishwa hapa chini kama 
ifuatavyo:

(a) Mfuko wa Kimataifa wa Kupambana na Malaria
Mzunguko  wa Nane  
TNZ-809-G-11-M

Programu ya Taifa ya Kupamabana na Kuzuia Malaria  
iliidhinishiwa kiasi cha   Sh. 155,661,876,350 kutoka kwenye 
Mfuko wa Kimataifa wa Kupambana na Malaria, hata hivyo kiasi 
kilichotolewa kwa mwaka husika kilikuwa  Sh. 140,302,300 sawa 
na asilimia 90 ya kiasi kilichoidhinishwa. Programu hii ilitumia kias 
cha Sh. 108,210,703,350 sawa na asilimia 77 ya kiasi kilichotolewa 
hivyo, kubaki na salio la Sh. 32,091,709,950.

(b) Mfuko wa Kimataifa wa Kupambana na 
Malaria Mzunguko  wa Saba –TNZ-708-G-10-MS

Katika kipindi cha mwaka wa fedha 2010/2011, Programu ya 
Kupambana na Kudhibiti Malaria kwa Mzunguko wa Saba 
iliidhinishiwa kiasi cha               Sh.1,924,261,477.82 kwa ajili ya 
kutekeleza programu ya kupambana na malaria nchini. Kati ya 
kiasi hicho Sh.1,802,513,135.82 zilipokelewa, ikijumuisha salio 
ishia la kipindi kilichopita la Sh.121,748,343.

Matumizi halisi yalikuwa Sh.1,861,085,500 hadi kufikia tarehe 
30/6/2011 na kubaki salio la Sh. 63,175,978 mwisho wa mwaka.

  
(v) Programu ya Taifa ya Kudhibiti UKIMWI (NACP)
Programu ya Taifa ya Kudhibiti UKIMWI ilipewa Sh.9,702,523,736. 
Kati ya fedha hizo, kiasi cha Sh.1,544,886,939 kilikuwa ni salio la 
fedha  la  mwaka uliopita. Mapato mengine yakiwemo hundi 
zilizochacha kiasi cha Sh.1,085,530,694 na Sh.7,072,106,103  
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zilipokelewa kwa ajili ya  kutekeleza miradi mbalimbali 
iliyoidhinishwa.

       
Hadi kufikia tarehe 30/6/2011 matumizi yalikuwa Sh.
5,335,159,126 ikiwa ni sawa na asilimia 55 ya fedha yote 
iliyokuwepo; hivyo kufanya salio ishia kuwa Sh. 4,367,364,611 
kama inayoonekana kwenye jedwali Namba. 19 hapa chini:

Jedwali Na.19: Mapato na Matumizi

Maelezo Kiasi (Sh.)

Salio anzia 1,544,886,939
Fedha iliyopokelewa:
Mzunguko wa nane mwaka wa 
kwanza

7,072,106,103

Mapato mengine 1,085,530,694
Fedha iliyopo kwa ajili ya 
matumizi 

9,702,523,736

Matumizi 5,335,159,126  
Salio ishia 4,367,364,611

(vi) Mpango wa Taifa wa Kupambana na Ugonjwa wa Kifua 
Kikuu na Ukoma
Programu ya kupambana na Kifua Kikuu na Ukoma ilipokea fedha 
kutoka mfuko wa kimataifa kama ifuatavyo:

(a) Programu ya kupambana na Kifua Kikuu na 
Ukoma mzunguko watatu

Programu ya Kitaifa ya Kupambana na Ukoma na Kifua Kikuu 
ulikuwa na salio la kiasi cha Sh.131,698,163 la mwaka uliopita. 
Matumizi halisi yalikuwa Sh.11,688,000 na kulikuwa na salio la Sh. 
120,010,163 mwisho wa mwaka kama inavyoonekana katika 
jedwali namaba 20 hapa chini.
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Jedwali Na. 20: Mapato na Matumizi

Maelezo         Kiasi (Sh.) 
Salio anzia 30/6/2010   131,698,163
Fedha zilizopokelewa -
Jumla kuu                          131,98,163
Matumizi             11,688,000
Bakaa hadi  30/6/2011 120,010,163

(b)  Pragramu ya Kupambana na Kifua Kikuu na 
Ukoma -Mzunguko wa Sita
Katika kipindi mwaka 2010/2011 programu ya kitaifa ya 
kupambana na kifua kikuu na ukoma ilikuwa na kiasi cha Sh. 
5,804,044,324 ambapo kiasi cha Sh.5,484,450,162 kilikuwa ni salio 
la kipindi kilichopita ikijumuisha riba kiasi cha Sh.45,402,853, 
masurufu yasiyotumika Sh.5,177,900 na hundi zisizowasilishwa 
benki za kiasi cha Sh.269,313,409. Matumizi halisi yalikuwa 
Sh.2,299,932,181 na kuwa na bakaa ya kiasi cha Sh.3,504,412,143 
hadi kufikia tarehe 30 Juni, 2011 kama inavyoonyesha katika 
jedwali namba 21 hapo chini.

Jedwali Na. 21‘a’: Mapato na Matumizi Mzunguko 
wa Sita

Maelezo Kiasi (Sh.)
Bakaa ya  30/7/2010    5,484,150,162
Fedha iliyopokelewa 
mwaka wa fedha

-

Mapato mengine 5,177,900
Hundi zilizochacha  269,313,409
Riba 45,402,853
Fedha zilizokuwepo 5,804,044,324
Matumizi halisi                                       2,299,632,181
Bakaa 30 Juni, 2011 3,504,412,143
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(vii) Kitengo cha Uchunguzi wa Magonjwa (DSS) 
Katika kipindi cha mwaka wa fedha 2010/2011, kitengo cha utafiti 
na uchunguzi wa magonjwa kilikuwa na kiasi cha Sh. 
4,294,110,215 kwa ajili ya kutekeleza mpango kazi wa miradi 
iliyopitishwa. Kiasi hiki kilitokana na bakaa ya kipindi kilichopita 
ya Sh. 4,206,194,726 na Sh.87,915,489 zilizopokelewa katika 
kipindi cha mwaka wa fedha 2010/2011.

Hata hivyo, kiasi kilichotumika kwa mwaka ni Sh.1,354,285,823 
sawa na asilimia 32% ya kiasi kilichokuwepo, na kubakiwa na 
bakaa ya Sh.2,939,824,392 hadi kufikia tarehe 30/6/2011 kama 
inavyoonyeshwa kwenye jedwali namba 22 hapa chini:

Jedwali Na. 22: Mapato na Matumizi ya Fedha

Maelezo      Kiasi  (Shs.)
Bakaa  30/7/2010 4,206,194,726
Fedha zilizopokelewa 87,915,489
Jumla ya fedha 4,294,110,215
Matumizi 1,354,285,823
Bakaa 30/6/2011 2,939,824,392

(viii) Tume ya Kudhibiti UKIMWI (TACAIDS)
Katika mwaka wa fedha 2010/2011 Tume ya Kudhibiti Ukimwi 
ilipokea kiasi cha Sh.3,966,969,010 kwa ajili ya kutekeleza 
mipango kazi ya mwaka . 

Hadi kufikia tarehe 30/6/2011 kulikuwa na bakaa ya Sh.
932,643,027 baada ya kufanya matumizi ya Sh.3,034,325,983 sawa 
na asilimia 76% ya jumla ya fedha iliyokuwepo.
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Maelezo Kiasi (Sh.)

Bakaa anzia  1/7/2010 2,586,512,439.38
Fedha zilizopokelewa  1,380,456,571.00
Jumla kuu ya fedha 
zilizokuwepo

3,966,969,010.38

Jumla ya matumizi 3,034,325,982.93
Bakaa tarehe 30/6/2011 932,643,027.45

(x) Mamlaka ya Kudhibiti Chakula na Dawa (TFDA) 

Mgawanyo wa fedha kutoka mfuko wa kimataifa wa kudhibiti 
malaria na kifua kikuu kwenda Mamlaka kwa mizunguko 
mbalimbali ulikuwa kama ifuatavyo:-

(a) Mfuko wa Kimataifa wa kudhibiti na kupambana na ukimwi; 
mzunguko wa Nne wa mwaka wa tatu;

Mfuko wa kimataifa wa kudhibiti na kupambana na UKIMWI, 
mzunguko wa nne wa mwaka wa tatu ulikuwa umetengewa 
kiasi cha Sh.99,931,067 zikiwa  ni salio la mwaka uliopita, 
ambapo matumizi halisi yalikuwa kiasi cha Sh.99,931,067 
sawa na asilimia 100% ya fedha zilizotolewa.

(b) Mfuko wa Kimataifa wa Kudhibiti na Kupambana na Ukimwi 
Mzunguko wa nne wa mwaka wa nne
Mfuko wa kimataifa wa kudhibiti na kupambana na UKIMWI 
mzunguko wa nne wa mwaka wa nne ulikuwa na kiasi cha 
Sh.202,699,415 ambazo zilikuwa ni bakaa ya mwaka uliopita.
Matumizi halisi yalikuwa ni kiasi cha Sh. 202,699,415 sawa na 
asilimia 100% ya fedha zote zilizokuwepo.

(c) Mfuko wa Kimataifa wa Kudhibiti na Kupambana na Ukimwi
Mzunguko wa Nne wa mwaka wa Tano
Mamlaka ya Chakula na Dawa ilipokea kiasi cha Sh.
198,005,584 kwa ajili ya kutekeleza masuala ya UKIMWI. 
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Matumizi halisi yalikuwa ni Sh.165,756,811 sawa na asilimia 
84% ya jumla ya fedha zilizopokelewa.

(d)   Mfuko wa Kimataifa wa Kudhibiti na Kupambana na Malaria
Mzunguko wa Nne wa mwaka wa Tano

Mamlaka ya Chakula na Dawa ilikuwa na kiasi cha 
Sh.16,280,000 ikiwa ni bakaa ya kutoka kipindi cha nyuma. 
Matumizi halisi yalikuwa ni kiasi cha Sh.16,280,000 sawa na 
asilimia 100% ya fedha zote zilizokuwepo.

(e) Mfuko wa Kimataifa wa Kudhibiti na Kupambana na Malaria 
Mzunguko wa Saba

Katika kipindi cha mwaka 2010/2011 Mamlaka ya Chakula na 
Dawa ilikuwa na kiasi cha Sh.465,000 ikiwa ni bakaa ya kipindi 
kilichopita kiasi kilichopokelewa ni Sh.2,709,795,669.56, 
hivyo kufanya jumla ya fedha iliyokuwepo kuwa Sh.
2,710,260,670.

Matumizi halisi ni Sh.2,602,799,445 sawa na asilimia 96% ya 
fedha zilizopokelewa. Hadi kufikia tarehe 30/6/2011 kulikuwa 
na bakaa ya Sh. 107,461,244.56 kama inavyoonekana katika 
jedwali namba 24 hapa chini.

Jedwali Na.24: Mapato na matumizi Mzunguko wa Saba

Maelezo Kiasi (Sh.)
Salio anzia 465,000.00
Fedha 
iliyopokelewa

2,709,795,669.56

Fedha 
iliyokuwepo

2,710,260,669.56

Matumizi 2,602,799,445.00
Salio ishia 107,461,244.56
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(f) Mfuko wa Kimataifa wa Kudhibiti na Kupambana na Kifua 
Kikuu na       Ukoma - Mzunguko wa Sita  mwaka wa  
Kwanza

Mamlaka ya Chakula na Dawa  kupitia mfuko wa kimataifa wa 
kudhibiti na kupambana na Ukoma na Kifua Kikuu mzunguko 
wa sita, ilikuwa na kiasi cha Sh. 25,232,237 ikiwa ni bakaa ya 
kipindi kilichopita.
Wakati huo huo, matumizi yalikuwa kiasi cha Sh.25,232,237 
sawa na asilimia 100 ya fedha zilizokuwepo.

(g) Mfuko wa Kimataifa wa Kudhibiti na Kupambana na Kifua 
Kikuu na Ukoma -Mzunguko wa Sita mwaka wa Pili

  
Mamlaka ya Chakula na Dawa  kupitia mfuko wa Kimataifa wa 
Kudhibiti na Kupambana na Ukoma na Kifua Kikuu Mzunguko 
wa Sita ya mwaka wa Pili ilipokea kiasi cha Sh.31,660,273.
Wakati huo huo matumizi yalikuwa kiasi cha Sh. 31,660,273 
sawa na asilimia 100% ya fedha zilizokuwepo.

(h) Mfuko wa Kimataifa wa Kudhibiti na Kupambana na 
Kifua Kikuu na Ukoma -Mzunguko wa Tisa kuimarisha 
Mfumo wa Afya

Mamlaka ya Chakula na Dawa kupitia mfuko wa kimataifa 
ilipokea kiasi cha Sh.1,338,791,099.69 kwa ajili ya kuimarisha 
mifumo ya afya nchini  na matumizi halisi yalikuwa 
Sh.147,645,881. Hadi kufikia tarehe 30/6/2011 kulikuwa na 
bakaa ya Sh.1,191,145,218.6

(x) Ofisi ya Waziri Mkuu -TAMISEMI

Hapakuwa na mgawo wa fedha toka mfuko wa kimataifa. Hata 
hivyo kulikuwa na salio la kiasi cha 1,580,141,219.06 za miaka 
ya nyuma. Kiasi kilichotumika kwa mwaka ni 
Sh.1,433,509,422.23 na kubaki kiasi cha         
Sh.146,631,797.43 
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(xi) Mfuko wa UKIMWI unaoratibiwa na Taasisi ya Benjamini 
Mkapa (Mzunguko wa Tisa)

Taasisi ya Mfuko wa Benjamini Mkapa ilipokea kiasi cha 
Sh.11,808,550,065,  Sh.1,180,855,006  zilihamishwa kwenda 
Wizara  ya Afya na Ustawi wa Jamii na kubakiwa na bakaa ya
Sh.10,640,297,799 ikijumuisha riba ya Sh.12,602,740. Matumizi 
halisi yalikuwa ni Sh.943,296,335 na kubaki na salio la
Sh.9,697,001,464 hadi kufikia tarehe 30/6/2011.

(xii) Taasisi ya Utafiti wa Dawa (NIMR)

Mgawo kwa Taasisi ya Utafiti wa Madawa mzunguko wanne na 
nane ilikuwa kama ifuatavyo:

(a) Mfuko wa Kimataifa Mzunguko wa Nne

Taasisi ilipata kiasi cha Sh.1,757,848,642 na kiasi cha Sh. 
1,757,879,826 kilitumika hivyo kuwa na kiasi cha Sh. 31,184.

(b) Mfuko wa Kimataifa Mzunguko wa Nane

Kiasi cha Sh.1,670,520,864 kilipokelewa na Taasisi ya Utafiti 
wa Dawa na kiasi cha Sh.210,700,864 kililitumika na kubaki na 
salio la Sh.1,459,819,200.

3.4.2  Miradi Mingine

Taarifa ya utendaji wa fedha kwa miradi mingine ambayo 
ilifikia 49 ilitathiminiwa. Masuala muhimu yaliyozingatiwa ni 
salio anzia, kiasi kilichopokelewa, matumizi kwa mwaka na 
salio ishia mwisho wa mwaka. Angalia mchanganuo katika 
kiambatisho I ‘e’
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SURA YA NNE

UWASILISHAJI NA UCHAMBUZI WA MATOKEO YA UKAGUZI

4.0 Utangulizi

Sura hii inatoa uchambuzi wa masuala yaliyosababisha kutoa hati 
aina fulani kwa mkaguliwa. Uchambuzi unalenga kuelezea misingi 
iliyotumika kufikia maamuzi ya kutoa aina moja au nyingine  ya 
hati za ukaguzi.

Katika mwaka wa fedha 2010/2011, miradi minne mikubwa 
inayofadhiliwa na wahisani na miradi mingine midogo hamsini na 
nne (54) ilikaguliwa na kufanya jumla ya miradi iliyokaguliwa 
kufikia hamsini na nane (58).

4.1     Miradi Mikubwa 

4.1.1  Mfuko wa Maendeleo ya Jamii (TASAF)

4.1.1.1 Utangulizi 

Awamu ya pili ya Mfuko wa Maendeleo ya Jamii ilianzishwa baada 
ya kusainiwa kwa makubaliano kati ya Serikali ya Jamhuri ya 
Tanzania na Benki ya Dunia kupitia Shirikisho la Kimataifa la 
Maendeleo (IDA). Makubaliano hayo yalisainiwa tarehe 19 Januari, 
2005 na kuanzishwa  Mfuko wa Maendeleo ya Jamii awamu ya pili
(TASAF II) ambao unashirikishwa katika Mkakati wa Taifa wa 
Kuinua Uchumi na Kupunguza Umaskini (MKUKUTA) ulioanzishwa  
kwa madhumuni ya kuiwezesha jamii kupata nafasi za kuchangia  
na kuimarisha maisha ikihusishwa  na Malengo  ya Maendeleo ya 
Milenia (MDG).

Kwa mujibu wa hadidu za rejea zilizomo kwenye mwongozo wa 
utendaji wa TASAF, madhumuni ya kufanya ukaguzi ni 
kumwezesha Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali 
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kutoa maoni yake kuhusu taarifa za fedha za Mfuko wa Maedeleo 
ya Jamii (TASAF).

4.1.1.2 Malengo ya Mradi

Awamu ya pili ya Mfuko wa Jamii (TASAF II) ilianzishwa kuwezesha 
jamii kupata fursa ya kuchangia kuboresha maisha ili kufikia 
malengo ya millennia katika mkakati wa kupunguza umaskini. 
TASAF II pia inalenga:

(i) Kusaidia uundwaji wa  vikudi vya hiari vya kuweka fedha
(ii) Kutoa huduma kwa jamii ambayo itachangia upatikanaji wa 

huduma za msingi na hifadhi ya mazingira unaofuata 
Mpango wa Maendeleo ya Milenia.

(iii) Kutoa nafasi za ajira kwa wasiojiweza, chakula kwa maskini 
na kuongeza kipato chao, ujuzi na nafasi za kazi kwa 
maafisa fedha wa vijiji.

(iv) Kutoa msaada kwa yatima, wasiojiweza, wazee na 
walioathirika na virusi vya ukimwi waweze kujimudu 
kiuchumi.

4.1.1.3 Usimamizi   wa Miradi

(i)  Kitaifa
Awamu ya pili ya Mfuko wa Jamii (TASAF II) katika ngazi ya Taifa 
unasimamiwa na kitengo cha Usimamizi cha Mfuko wa Maendeleo 
ya Jamii (TMU) kinachoongozwa na Mkurugenzi Mtendaji. Kitengo 
hiki huratibu na kutekeleza shughuli za kila siku za awamu ya pili 
ya Mfuko wa Jamii (TASAF II). Mkurugenzi Mtendaji huwajibika 
kwa Kamati ya Uongozi (NSC) kwa maswala yote ya utawala na 
fedha yanayohusu shughuli za awamu ya pili ya Mfuko wa Jamii.

(ii)  Ngazi ya Halmashauri

Katika ngazi ya Wilaya, Wakurugenzi Watendaji wa Wilaya (DED)/ 
Wakurugezi watendaji wa Manispaa (MD) wakiwa ni watendaji wa 
Wilaya/Manispaa kwa uongozi wa Mamlaka za Serikali za Mitaa, 



________________________________________________________________
Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali               Ripoti ya Miradi 
2010/2011 

41

husaidia uendeshaji wa awamu ya pili ya Mfuko wa Jamii kwa 
kuwaongoza Waratibu wa fedha wa vijiji (VFC).  Waratibu wa 
fedha wa vijiji (VFC) huteuliwa na Baraza la Wilaya kutoka 
miongoni mwa watu wenye sifa katika Halmashauri/Manispaa kwa 
mujibu wa hadidu za rejea zitolewazo na Kitengo cha Uongozi cha 
TASAF (TMU). Waratibu wa fedha wa vijiji (VFC) huratibu shughuli 
za awamu ya pili ya Mfuko wa Jamii (TASAF II) katika ngazi ya 
wilaya kwa kuhamasisha na kuwezesha jamii katika maswala  
yanayohusu utekelezaji wa miradi midogo  ya jamii. Mratibu wa 
fedha wa Kijiji (VFC) anawajibika kwa Kitengo cha Uongozi cha 
TASAF (TMU) kwa niaba ya Wakurugenzi wa Halmashauri.  

Ifuatayo ni orodha ya Halmashauri zilizokaguliwa katika mwaka wa 
fedha 2010/2011, aina ya hati za ukaguzi zilizotolewa pamoja na 
sababu za kutolewa kwa hati hizo.

(a) Jedwali Na. 25: Hati inayoridhisha bila maswala ya msisitizo 
ilitolewa kwa Halmashauri 95 kama ilivyoorodheshwa hapa 
chini.

Na.
Halmashauri Na. Halmashauri Na. Halmashauri 

1
Manispaa ya Arusha 33 Kilwa 65 Manispaa ya 

Sumbawanga 
2 Kisarawe  34 Lindi 66 Mbinga 

3 Mafia 35 Nachingwea 67 Songea 

4 Bagamoyo 36 Kiteto 68 Manispaa ya Songea 

5 Mkuranga 37 Hanang 69 Kahama 

6 Mji   Mdogo Kibaha 38 Simanjiro 70 Bariadi 

7 Manispaa ya Temeke 39 Mji   Mdogo 
Babati 

71 Kishapu 

8 Manispaa ya 
Kinondoni

40 Manispaa ya 
Musoma 

72 Meatu 

9 Mpwapwa 41 Bunda 73 Manispaa ya 
Shinyanga 

10 Chamwino 42 Tarime 74   Bukombe

11 Manispaa ya Dodoma 43 Serengeti 75 Maswa 

12 Kondoa 44 Musoma 76 Iramba
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13 Kongwa 45 Mbozi 77 Manyoni 

14 Ludewa 46 Mbeya 78 Manispaa ya Singida

15 Njombe 47 Kyela 79 Singida 

16 Manispaa ya Iringa 48 Mbarali 80 Urambo 

17 Iringa 49 Chunya 81 Igunga 

18 Makete 50 Ileje 82 Manispaa ya Tabora 

19 Muleba 51 Jiji la Mbeya 83 Nzega 

20 Karagwe 52 Mvomero 84 Handeni 

21 Missenyi 53 Morogoro 85 Mkinga

22 Ngara 54 Manispaa ya 
Morogoro 

86 Jiji laTanga 

23 Biharamulo 55 Ulanga 87 Pangani 

24 Manispaa ya Bukoba 56 Manispaa ya 
Mtwara 

88 Korogwe 

25 Kibondo 57 Mtwara 89 Muheza 

26 Moshi MC 58 Tandahimba 90 Lushoto 

27 Rombo 59 Nanyumbu 91 Nkasi 

28 Hai 60 Newala 92 Ruangwa 

29 Same 61 Ukerewe 93 Arusha 

30 Moshi 62 Geita 94 Mufindi 

31 Mwanga 63 Misungwi 95 Manispaa ya Ilala 

32 Siha 64 Sumbawanga 

(b) Jedwali Na. 26: Halmashauri zilizopata hati 
zinazoridhisha pamoja na masuala ya msisitizo 

1 Halmashauri ya Wilaya ya Kilombero 
· Mapendekezo ya ukaguzi ya mwaka uliopita ya kiasi 

cha Sh.32,727,273 hayakutekelezwa.
· Miradi ambayo haikukamilika Sh. 98,874,642
· Ujenzi wa  jengo la utawala na nyumba za watumishi 

katika Shule ya Sekondari ya Mofu- Sh.21, 974,700
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ulicheleweshwa
· Halmashauri ilitenga Sh.22,500,000 kwa ajili ya  kijiji 

cha Ikule   kukamilisha ujenzi wa Zahanati ya  Ikule 
lakini haukukamilika.

· Halmashauri ilitoa fedha kupitia TASAF kiasi cha Sh. 
20,652,750 kwa kijiji cha Mpofu kugharamia ujenzi wa 
daraja la Mpofu.  Ujenzi wa daraja hilo haukukamilika 
kutokana na ukosefu wa fedha.  

2 Halmashauri ya Wilaya ya Bukoba 
· Mapendekezo ya ukaguzi ya mwaka uliopita ya kiasi cha 

Sh.139,005,221.06 hayakutekelezwa.
· Miradi ambayo haikukamilika Sh. 104,726,208
· Ununuzi wa mafuta ya Sh. 5,970,000.00 ulikosa 

ushindani
3 Manispaa ya Kigoma/Ujiji 

· Stakabadhi za mapokezi ya fedha za Sh.305,344,264
zilikosekana 

· Miradi ya thamani ya Sh.125,756,424 haikukamilika.
· Mali na vifaa vya thamani ya Sh. 650,000 

havikupokelewa.
4 Halmashauri ya Wilaya ya Kilindi 

Kuna kasoro katika ukamilishaji  wa mradi wa:
· Ujenzi wa mabweni katika Shule ya msingi Saunyi 

Sh.23,545,462,
· Ujenzi wa madarasa katika Shule ya Sekondari kilindi 

hakukamilika Sh.11,445,140
· Kasoro katika kukamilisha kwa madarasa katika Shule 

ya Msingi ya Manyinga iliyopo Tunguli Sh.12,100,322.
5 Halmashauri ya Wilaya ya Mbulu 

· Masuala ya ukaguzi ya mwaka uliopita ya hayakujibiwa
Sh.30,022,954 

· Ucheleweshwaji wa ujenzi wa nyumba mbili za walimu 
katika shule ya msingi Moringa Sh. 38,972,456.82 

· Ucheleweshwaji wa ujenzi wa nyumba mbili za walimu 
katika shule ya msingi Silaloda Sh. 23,068,181.82

· Ucheleweshaji wa ujenzi wa hosteli ya shule ya 
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sekondari ya Gidhim Sh. 23,068,181.82
6 Halmashauri ya Wilaya ya Liwale 

· Miradi kumi na miwili (12) yenye thamani ya Sh.
421,869,250 imechukua muda mrefu kukamilika.

· Malipo ya  Sh. 13,420,625 hayakuwa na nyaraka za 
kutosha kinyume na  Agizo  Na. 5 (c) ya Memoranda ya 
Fedha za Serikali za Mitaa za mwaka 1997.

7 Halmashauri ya Wilaya ya Rufiji  
· Uhamishaji wa fedha kwenda katika vijiji kwa ajili ya

utekelezaji wa miradi mbalimbali ya Sh.121,445,509.32 
haukuweza kuthibitishwa kwa kutolewa stakabadhi ya 
mapokezi ya fedha wala ripoti ya kazi zilizofanyika. 

· Halmashauri ilihamisha Sh.34,526,333.76 kwenda kijiji 
cha Nyamwage kwa ajili ya ujenzi wa soko katika 
mwaka wa fedha 2009/10. Hata hivyo, katika mwaka 
2010/2011 TASAF ilitoa tena fedha za ziada kiasi cha 
Sh. 25,727,273.23. Hadi tarehe 14/9/2011 ujenzi wa 
vyoo na utengenezaji wa meza ulikuwa bado 
kukamilika.

8. Halmashauri ya Jiji la Mwanza 
· Ujenzi wa maabara katika Shule ya sekondari ya 

Luchelele wenye thamani ya Sh. 29,974,912 
haukukamilika kwa wakati.

· Ujenzi wa madarasa matatu katika Shule ya msingi 
Shigunga  wenye thamani ya Sh. 27,963,540 
haukukamilika.

9. Halmashauri ya Wilaya ya Rungwe 
Miradi midogo yenye thamani ya Sh. 52,716,500
ilitekelezwa bila kuzingatia mpango wa bajeti ya 
maendeleo wa TASAF, hii ilitokana na ucheleweshwaji wa 
utoaji wa fedha. Miradi iliyocheleweshwa ni: Ujenzi wa 
jengo la idara ya wagonjwa wa nje (OPD) katika kijiji cha 
Lusanje, Ujenzi wa madarasa matatu katika shule ya 
msingi ya Isuba na ujenzi wa Zahanati ya Igalamu.

10 Halmashauri ya Wilaya ya Tabora 
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Miradi ya thamani ya Sh. 163,457,845 haikukamilika kwa 
wakati kama ifuatavyo:
· Ujenzi wa bweni katika shule ya sekondari ya Loya                       

Sh. 20,370,900
· Ujenzi wa Shule ya awali na upandaji wa miti katika 

kijiji cha Goweko vikiwa na thamani ya Sh.13,048,750
· Ujenzi wa Mgahawa katika kijiji cha Goweko wenye 

thamani ya    Sh.11,295,515
· Ukamilishaji wa ujenzi wa bweni katika shule ya 

Sekondari ya Ibiri wenye thamani ya Sh. 20,541,900
· Ujenzi wa barabara yeye urefu wa  kilometa 8.0 katika

kijiji cha Kawekapina inayounganisha Igalula-Ntulu
wenye thamani ya Sh.32,001,420

· Ujenzi wa nyumba ya mwalimu na madarasa mawili 
katika shule ya msingi Ipululu vyenye thamani ya 
Sh.13,529,250.

· Ukamilishaji wa ujenzi wa bweni katika shule ya 
sekondari ya Ishilimulwa wenye thamani ya   
Sh.20,809,900 

· Ukarabati wa bwawa la umwagiliaji maji katika Igalula 
Barazani 

     wenye thamani ya Sh.43,155,725

11 Halmashauri ya Wilaya ya Ulanga 
· Miradi mingine yenye thamani ya  Sh. 204,563,992.52  

haikukamilika
· Kiasi cha fedha kilichokadiriwa kutumika cha Sh.

25,000,000 kwa ajili ya ukamilishaji wa Sekodari ya 
Tanga hakikutumika.

12 Halmashauri ya Wilaya ya Chato 
· Vifaa vya ofisi, mafuta ya diseli na huduma za 

kompyuta vyenye thamani ya Sh. 8,315,000 
vilinunuliwa bila kuzingatia mpango wa manunuzi.

· Kiasi cha Sh. 170,522,976.53 kilihamishwa kutoka 
Mfuko wa Fedha wa Vijiji kwenda kata mbalimbali 
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kutekeleza miradi midogomidogo ya jamii. Miradi hii 
ilikuwa bado kukamilika.

13 Halmashauri ya Wilaya ya Kasulu 
· Hapakuwepo stakabadhi ya kukiri mapokezi ya 

Sh.15,451,337  zilizolipwa kamati ya uongozi ya ustawi 
wa jamii na baraza la kijiji na pia kwenye akaunti ya 
uendeshaji Na. 26.

· Manunuzi ya vipuli vya magari vyenye thamani ya Sh.  
6,779,500 havikuingizwa kwenye daftari kinyume na 
Agizo Na. 207 & 209 la Memoranda ya Fedha za Serikali 
za Mitaa.

· Manunuzi ya mafuta Sh.12,200,000 yaliingizwa kwenye 
leja yalikuwa hayajatumika.

14 Halmashauri ya Wilaya ya Kigoma 
Stakabadhi ya kukiri mapokezi ya kiasi cha Sh.9,355,255
hakikupatikana.

15 Halmashauri ya Wilaya ya Kilolo 
Miradi iliyoidhinishwa yenye thamani ya  Sh.299,021,481
haikukamilika.

16 Halmashauri ya Wilaya ya Kwimba 
· Halmashauri ya Wilaya ya Kwimba iliahidi kuchangia 

Sh.20,000,000 katika miradi ya maendeleo. Hata hivyo, 
kiasi cha Sh.7,500,000  ndicho killichotolewa.

· Malipo ya posho ya kujikimu ya mazoezi kwa vitendo 
hayakuwa na nyaraka za kutosha Sh.13,705,000.

17 Halmashauri ya Wilaya ya Lindi 
Kazi za TASAF za thamani ya Sh. 85,947,540 hazikamilika
· Ujenzi wa shule ya Sekondari  ya Namupa  
· Ujenzi wa shule ya msingi ya Majengo
· Ujenzi wa madarasa mawili katika shule ya msingi ya 

Luwale
· Ujenzi wa madarasa mawili katika shule ya Kitomanga

18 Halmashauri ya Wilaya ya Meru 
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· Kuna masuala ya mwaka uliopita yasiyojibiwa yenye 
thamani ya   Sh. 171,414,873.

· Fedha zilizopelekwa kijijini  hazikuingizwa katika taarifa ya fedha 
Sh. 25,000,000 

Sh.25,000,0
00

19 Halmashauri ya Wilaya ya Misungwi 
· Kuna masuala  ya mwaka uliopita yasiyojibiwa yenye 

thamani ya   Sh. 27,224,098
· Ujenzi wa choo chenye matundu manne cha thamani 

ya                Sh. 5,000,000 haukukamilika.
20 Halmashauri ya Wilaya ya Monduli 

· Malipo ya Sh. 51,445,405 hayakuwa na nyaraka za 
kutosha

· Uhamishaji wa fedha usiostahili kwa ajili ya usimamizi 
wa miradi ya TASAF ya Sh.1,627,755

· Kasoro katika ukarabati  wa barabara katika kijiji cha
Tukusi        Sh. 13,636,000 na kazi za thamani ya 
Sh.40,486,000  haikutekelezwa
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21 Halmashauri ya Wilaya ya Sikonge 
· Miradi ya thamani ya Sh.21,913,300 haikupewa fedha 

ingawa bajeti yake  ilipitishwa.
· Miradi yenye thamani ya Sh.25,000,000 haikukamilika
· Fedha kiasi cha Sh.15,760,661 hazikuweza kuthibitishwa 

kupokelewa kwa kukosekana stakabadhi ya mapokezi.
22 Halmashauri ya Wilaya ya Mpanda 

· Kuna masuala  ya mwaka uliopita yasiyojibiwa yenye 
thamani ya   Sh. 196,634,251.

· Miradi ambayo haikukamilika ya thamani ya Sh.7,479,527
23 Hamashauri ya Mji wa Mpanda 

· Ucheleweshaji wa kazi ya ujenzi wa  Shule za Sekondari                
Sh. 145,973,860

· Ujenzi usiozingatia viwango  vya ujenzi wa  madarasa 
manne katika shule ya Shanwe Sh. 40,000,000

24 Halmashauri ya Wilaya ya Namtumbo 
· Ujenzi wa zahanati ya Utwango Sh.22,727,272.73 

haukukamilika 
· Tanki la kuhifadhia maji lilinunuliwa lakini halikufungwa.

25 Halmashauri ya Wilaya Sengerema 
· Mchango wa Halmashauri kwa TASAF wa Sh. 5,000,000

haukutolewa
· Kazi za mradi za thamani ya Sh. 43,364,500 

hazikukamilika.
26 Halmashauri ya Wilaya ya Shinyanga 

Kazi za thamani ya Sh.89,137,554, ambazo zilipangwa 
kutekelezwa katika  mwaka 2010/2011
hazikutekelezwa.

27 Halmashauri ya Wilaya ya Longido 
· Maswala ya ukaguzi ya mwaka uliopita hayakujibiwa

Sh.27,853,987
· Kulikuwa na kasoro katika miradi iliyotekelezwa ya 

Sh.81,371,372
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28 Halmashauri ya Wilaya ya Karatu
· Masuala ya ukaguzi ya mwaka uliopita hayakujibiwa 

Sh.123,468,892
· Malipo ya Sh.11,204,967.33 hayakuwa na nyaraka za 

kutosha
· Kulikuwa na kasoro katika miradi midogo ya  TASAF  ya 

thamani ya Sh.81,974,211.73

29 Halmashauri ya wilaya ya Kibaha 
· Miradi midogo ya thamani ya  Sh. 25,467,909

ilicheleweshwa.
· Kasoro katika manunuzi Sh.16,360,500.
· Miradi ya thamani ya Sh. 22,564,240 haikutekelezwa.

30 Halmashauri ya wilaya ya Moshi
· Halmashauri ilipanga kutekeleza miradi sita (6) ya 

thamani ya      Sh.330,966,326.37 kupitia TASAF. Hata 
hivyo, kati ya miradi sita, miradi minne ilikamilika,
mradi mmoja haukukamilika kwa kiwango kinachotakiwa 
ukiwa na thamani ya Sh.3,127,791 wakati mradi mmoja 
wenye thamani  ya Sh. 9,169,772.87 haukukamilika.

· Miradi yenye thamani ya Sh.17,770,081  haikutekelezwa.
· Kutofuatwa kwa kanuni za TASAF kuhusu miradi midogo 

yenye thamani ya Sh.22,535,143 ya  kuhifadhi chakula.
· Kiasi cha fedha cha Sh.8,227,400 kilihamishwa kwenda 

mfuko wa Taifa Vijiji kinyume na kanuni za TASAF .

(c) Halmashauri nne (4) zilizopewa hati zenye shaka
kama inavyoonekana kwenye Jedwali Na. 27
hapa chini:
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Jedwali Na. 27: Halmashauri zilizopata hati 
zenye shaka

1. Halmashauri ya Wilaya ya Babati 
· Malipo ya Sh.187,150,814.57 hayakuhakikiwakabla ya 

malipo.
· Malipo ya Shs. 44,035,461.86 hayakuwa na viambatanisho 

vya kuthibitisha uhalali wake kinyume na agizo Na. 5 (c) 
Memoranda ya Fedha za Serikali za Mitaa ya mwaka 1997. 

2. Halmashauri ya Wilaya ya Ngorongoro 
· Fedha zilihamishwa bila kuwepo ushahidi wa stakabadhi ya kukiri

mapokezi Sh. 21,927,775
· Malipo  yalikosa  nyaraka za kutosha Sh. 9,090,000
· Upotevu wa fedha katika Shule ya Sekodari Ngoile –

Olbalbal         Sh. 12,000,000
· Masuala ya ukaguzi ya mwaka uliopita ya hayakujibiwa                

Sh. 147,652,398.27
· Miradi ya thamani ya Sh. 92,130,905 haikukamilika.

3. Halmashauri ya wilaya ya Kilosa 
Makosa katika kuripoti salio la kufunga  hesabu Sh. 168,867,566.10

4 Halmashauri ya wilaya ya Masasi 
· Taarifa za fedha zilionyesha upungufu kwa 

Sh.21,477,531.79
· Masuala ya ukaguzi ya mwaka uliopita hayakujibiwa

Shs.75,161,992.24
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(d) Jedwali Na. 28: Halmashauri moja (1) ilipewa 
hati isiyoridhisha 

1 Halmashauri ya Wilaya ya Tunduru 
· Taarifa jumuifu ya fedha haikuandaliwa.
· Malipo ya Sh.6,906,200 hayakuwa na nyaraka za kutosha 

kinyume na kanuni Na. 5 (c) ya Memoranda ya fedha za 
Serikali za Mitaa ya mwaka 1977

· Stakabadhi za kukiri mapokezi ya Sh. 36,191,846.32
zilizopelekwa kwenye taasisi mbalimbali zilikosekana.

Jedwali Na. 29 Halmashauri nne (4) hazikupewa fedha

1. Halmashauri ya Mji Mdogo ya Rorya 
2. Halmashauri ya Mji Mdogo ya Njombe 
3. Halmashauri ya Mji Mdogo ya Masasi
4. Halmashauri ya Jiji la Dar es Salaam 

4.1.2 Programu ya Maendeleo ya Sekta Ya Kilimo

4.1.2.1 Utangulizi

Serikali ya Tanzania imeanzisha mkakati wa maendeleo ya sekta 
ya kilimo (ASDS) ili kufikia malengo yenye mafanikio katika sekta 
ya kilimo. Programu ya maendeleo katika sekta ya kilimo (ASDP)
ambayo ulianzishwa kwa pamoja na Wizara zinazoongoza sekta ya 
kilimo (ASLMs) unatoa muongozo na mkakati wa kufanikisha 
utekelezaji wa maendeleo ya sekta ya kilimo (SDS). Shughuli za 
maendeleo katika ngazi za Wilaya hutekelezwa na mamlaka za 
Serikali za Mitaa (LGAs), kwa mujibu wa mpango wa maendeleo ya 
kilimo katika ngazi ya Wilaya (DADPs). 

Serikali ya Tanzania na Washiriki wa maendeleo wanafanya kazi 
kwa pamoja ili kuhakikisha kunakuwepo na maendeleo katika 
sekta ya kilimo. Washiriki wa maendeleo wafuatao wamewezesha 
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kuchangia na kusaidia mfuko wa maendeleo wa sekta ya kilimo: 
Shirika la Maendeleo la Kimataifa la Denmak (DANIDA), Shirika la 
Ushirikiano wa Kimataifa la Japan (JICA), Muungano wa Ulaya
(EU), Shirika la Msaada la Kimataifa la Ireland (IA), Mfuko wa 
Maendeleo ya Kilimo (IFAD) na Shirika la Maendeleo la Kimataifa
(IDA).

Halmashauri 132 zilikaguliwa katika mwaka wa fedha unaoishia 30 
Juni 2011. Halmashauri mbili ambazo ni Jiji la Dar es salaam na 
Halmashauri ya Mji wa Masasi hazikutengewa fedha. Matokeo ya 
ukaguzi yalikuwa kama ifuatavyo:-
(a) Hati inayoridhisha 

Halmashauri 28 kati ya 132 zilizokaguliwa zilipata 
hati zinazoridhisha bila maswala ya msisitizo.

Jedwali Na. 30: Halmashauri zilizopata hati zinazoridhisha bila 
maswala ya msisitizo

Na. Halmashauri Na. Halmashauri
1 Ilala MC 15 Chunya DC
2 Arusha MC 16 Mbeya CC
3 Ngorongoro DC 17 Muleba DC
4 Kisarawe  DC 18 Ngara DC
5 Kibaha TC 19 Biharamulo DC
6 Mtwara DC 20 Bunda DC
7 Tandahimba DC 21 Geita DC
8 Newala DC 22 Manyoni DC
9 Nanyumbu DC 23 Kongwa DC
10 Njombe TC 24 Simanjiro DC
11 Iringa MC 25 Pangani DC
12 Mbinga DC 26 Muheza DC
13 Mbeya DC 27 Hai DC
14 Kyela DC 28 Same DC

Maelezo kwa undani yanapatikana kwenye kiambatisho cha II cha 
ripoti hii.
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(b) Halmashauri zilizopata hati zinazoridhisha na masuala ya 
msisitizo

Kati ya Halmashauri 132 zilizokaguliwa, Halmashauri 74 (asilimia 
57) zilipata hati zinazoridhisha na masuala ya msisitizo kama 
inavyoonekana hapa chini:

Jedwali Na. 31: Halmashauri zilizopata hati zinazoridhisha na 
                         maswala ya msisitizo

1 Halmashauri ya Mji wa Babati 
Katika mwaka wa fedha ulioishia tarehe 30 Juni, 2011, 
Halmashauri ilipokea fedha kiasi cha Sh.134,093,327 
ambazo ni asilimia 80.23 ya bajeti iliyopitishwa ya Sh. 
167,125,944 na kusababisha pungufu ya     Sh.33,032,617 
au asilimia 19.77 ya bajeti iliyopitishwa. Mapokezi pungufu 
ya Sh.33,032,617 yalisababisha kutotekelezwa kwa miradi 
iliyoainishwa katika mwaka huo wa fedha.

2 Halmashauri ya Wilaya ya Bagamoyo 
· Taarifa ya mizania na mtiririko halisi wa fedha kwa 

mwaka ulioishia tarehe 30 Juni, 2011 zilionyesha salio 
la fedha taslimu kiasi cha Sh.211,324,620 ambacho 
kimetofautiana na kiasi cha                    Sh. 
852,133,768 kama killivyo kokotolewa kutokana na 
taarifa za fedha na kusababisha tofauti ya 
Sh.139,423,537

· Mapitio ya bajeti yaligundua kwamba miradi katika 
maendeleo ya sekta ya kilimo yenye thamani ya 
Sh.669,230,000 ilichelewa kukamilika.

· Miradi ya thamani ya Sh.156,000,000 haikukamilika 
katika vijiji vya Matipwili, Fukayosi na Magomeni.

3 Halmashauri ya Manispaa ya Bukoba 

· Taarifa ya mizania kwa mwaka ulioishia tarehe 30 Juni, 
2011 ilionyesha kiasi cha Sh.87,052,308 ambacho ni 
Majengo, Mitambo na vifaa mbalimbali. Hata hivyo, 
mali hizi hazikuwa na majedwali ili kuthibitisha uwepo 
na uhalali wake.

· Matumizi ya Sh. 4,590,000 hayakuwa na nyaraka za 
kutosha kinyume na Agizo Na. 5 (c) la Memoranda ya 
Fedha za Mamlaka za Serikali za Mitaa ya mwaka 1997. 
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· Malipo ya Sh.2,674,600 yalilipwa kutoka akaunti ya 
program ya maendeleo ya kilimo katika Wilaya kwa 
wasambazaji wa mali ambao hawakuthibitishwa na bodi 
ya zabuni kinyume na Kanuni Na. 19 (1) na (2) ya bodi 
ya tenda ya Mamlaka za Serikali za Mitaa, Kanuni 
iliyotolewa mwaka 2007.

4 Halmashauri ya Wilaya ya Bahi 

· Malipo ya Sh.31,304,749.34 yalikiuka  Agizo Na. 5 (c) la 
Memoranda ya Fedha za Serikali za Mitaa (LAFM) ya 
mwaka 1997 kwa kutokuwa na nyaraka za kutosha. 

· Mali zenye thamani ya Sh.23,874,600 hazikuingizwa 
katika leja kinyume na Agizo Na. 207 ya Memoranda ya 
Fedha za Serikali za Mitaa (LAFM) ya mwaka 1997.

5 Halmashauri ya Wilaya ya Iramba 

· Halmashauri haikutangaza zabuni ya usambazaji wa 
mbegu na mbolea kwa wakulima.

· Hapakuwepo mikataba kati ya halmashauri na mawakala 
wa kusambaza vocha za pembejeo kama inavyotakiwa 
na muongozo wa mwaka 2009/2010 kutoka Wizara ya 
Kilimo na Chakula. 

· Halmashauri ilinunua trekta dogo lenye thamani ya 
Sh.6,650,000. Hata hivyo, trekta hilo lipo katika eneo la 
halmashauri kwa maelezo kwamba lina tatizo la kiufundi.

6 Halmashauri ya Wilaya ya Kibondo 

· Kiasi cha fedha za mfuko wa maendeleo ya kilimo 
(ASDP) cha  Sh.12,425,000 kilikopeshwa kwa vikundi vya 
jamii vya Kibondo ili kununua matrekta 12 kila moja 
ikigharimu Sh. 1,342,500. Hata hivyo mikopo hiyo 
haijarejeshwa kwenye akaunti ya Halmashaauri.

· Masurufu ya Sh. 2,000,000 yaliyolipwa kwa watumishi 
mbalimbali kutoka akaunti ya mpango wa maendeleo ya 
Wilaya hayakurejeshwa kinyume na kanuni ya Na.134 ya 
Memoranda ya Fedha ya Serikali za Mitaa ya mwaka 1997.

· Kulikuwa na salio la fedha ambazo hazikutumika kiasi 
cha Sh.1,154,877,576.05 ikidhihirisha kwamba miradi ya 
maendeleo ya haikutekelezwa.

7 Halmashauri ya Manispaa ya Kigoma
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Malipo ya Sh.5,127,500 yalilipwa kwa wazabuni wa huduma 
mbalimbali ambao hawapo kwenye orodha iliyoidhinishwa 
na bodi ya zabuni kinyume na kanuni Na. 80 (1) Na (2) ya bodi 
ya tenda ya Mamlaka za Serikali za Mitaa ya mwaka 2007.

8 Halmashauri ya Wilaya ya Chamwino 
· Katika mwaka wa fedha 2010/2011 halmashauri ililipa 

Sh.117,388,824 kwa wasambazaji mbalimbali na kutoza 
kodi ya ongezeko la thamani kwa asilimia 18 sawa na 
Sh.18,128,072 na kukiuka kanuni ya manunuzi ya 
ondoleo la kodi kwa wasambazaji wa huduma 
mbalimbali chini ya  makubaliano ya  mkopo kifungu 
Na. 9.2.2 ya Memoranda ya Makubaliano (MoU).

· Masurufu ya Sh. 19,672,500 hayakurejeshwa. 
· Malipo ya Sh. 5,400,000  yalilipwa katika kifungu kisicho husika 
· Kulikuwa na salio la Sh.161,354,000 katika akaunti ya 

mpango wa Maendeleo ya Sekta ya kilimo ikimaanisha 
kwamba miradi ya maendeleo ya kiasi hicho 
haikutekelezwa. 

9 Halmashauri ya Manispaa ya Kinondoni 
· Bwawa la kumwagilia maji la Madale lililotengewa 

fedha Sh.31,573,690.00 halikuchimbwa.
· Malipo ya Sh. 7,928,000 yalifanywa bila kuwa na 

nyaraka za kutosha kinyume na Kanuni ya 95(40) ya 
Kanuni za Fedha za Umma za mwaka 2001 
(ilizorekebishwa mwaka 2004).

· Masurufu ya Shs.14,344,938.00  hayakurejeshwa 
· Kiasi cha Sh.17,391,460  kililipwa kwa kikundi cha 

vijana cha Madale kwa ajili ya ukarabati wa bwawa  
ambalo halikuchimbwa. 

10 Halmashauri ya Wilaya ya Kwimba 
Palikuwa na usimamizi usioridhisha wa ukarabati wa ofisi 
ya kilimo na ufugaji wa jengo tarafa ya Ngudu wenye thamani
Sh.9,411,000. Ambapo kuta za jengo zimeonyesha nyufa. 

11 Halmashauri ya Wilaya ya Igunga 
Kiasi cha Fedha cha Sh.31,120,000 hakikudhibitishwa 
kupokelewa na serikali za vijiji.

12 Halmashauri ya Wilaya ya Liwale 
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· Kulikuwa na salio lisilotumika la Sh. 486,300,202.19 
kwenye akaunti.

· Kazi zilizoonyeshwa kama mchanganuo wa gharama za 
kazi za ujenzi zenye thamani ya Sh.200,094,880  
hazikutekelezwa.

· Kiasi cha Sh.5,538,100 hakikutozwa kwa mkandarasi 
kwa kuchelewesha kazi ya ujenzi kinyume na Kifungu 
cha 119 (1) (a-b) cha Sheria ya Ununuzi wa bidhaa na 
kazi ambazo si za ushauri na uuzaji wa mali za umma.

13 Halmashauri  ya Wilaya Mafia 
· Kulikuwa na malipo ya  Sh. 2,093,250 yaliyolipwa kwa 

wazabuni mbalimbali kwa ajili ya vifaa vya ujenzi wa 
josho la mifugo Kirongwe  ambayo hayakuwepo kwenye 
mpango wa mwaka wa manunuzi na kwenye bajeti 
iliyopitishwa. 

· Kulikuwa na malipo ya Sh.1,395,500 kwa wazabuni kwa 
ununuzi wa vifaa na huduma bila kufuata taratibu za 
ulinganisho wa bei kinyume na Kanuni Na. 68(4) ya 
Manunuzi ya Umma ya mwaka 2005.

· Kulikuwa na malipo ya Sh.1,032,936 kwa ajili ya 
ununuzi wa vifaa mbalimbali kutoka kwa wazabuni 
ambao hawako katika orodha ya wazabuni 
walioidhinishwa kutoa huduma kinyume na Sheria ya 
Manunuzi ya Umma  ya 2004 kifungu Na. 35 (b) na (c), 
pia hapakuwa na ulinganisho wa bei kinyume na Kanuni 
Na. 59 na 68(4) ya Sheria ya Manunuzi ya Umma ya 
mwaka 2004.

14 Halmashauri ya Manispaa Lindi 
· Kulikuwa na malipo yenye nyaraka pungufu ya kiasi cha 

Sh. 11,534,717 kinyume na Kanuni Na. 5(c) ya Memoranda 
ya Fedha ya Serikali za Mitaa ya 1997 na Kanuni Na. 95(4) 
ya Sheria ya Fedha za Umma za mwaka, 2001 
(iliyoboreshwa 2004).

· Masurufu ya safari yasiyorejeshwa ya Sh. 2,500,000 
kinyume na Kanuni Na. 134 Memoranda ya Fedha za 
Serikali za Mitaa ya 1997.
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15 Halmashauri ya Mji wa Mpanda 
· Kulikuwa na malipo ya kiasi cha Sh. 4,396,500 yenye nyaraka 

pungufu kinyume na Agizo Na. 5(c) ya Memoranda ya 
Fedha za Serikali za Mitaa ya 1997.

· Malipo ya Sh. 3,990,500 yalilipwa kwa watumishi wa 
Halmashauri kwa ajili ya vifaa vya kuunganishia mfumo wa 
maji wa soko la Misukumilo badala ya kulipa moja kwa 
moja kwa wazabuni kinyume na agizo Na. 250 ya
Memoranda ya Fedha za Serikali za Mitaa ya 1997

16 Halmashauri ya Wilaya Mpanda 
· Kulikuwepo na malipo yasiyo na nyaraka ya kiasi cha Sh.

975,000
· Malipo ya kiasi cha Sh.1,020,000 yaliyolipwa mara mbili 

kwa mtumishi wa Halmashauri kama posho ya mafunzo 
kutoka Halmashauri lakini kiasi hicho kililipwa pia na
Jumuiya ya Ulaya. 

· Malipo ya kiasi cha Sh. 2,565,000 kwa ajili ya Nanenane na 
usimamizi wa miradi ya kilimo hayakuwa na ushahidi wa 
walipwaji. 

· Masurufu ya kiasi cha Sh.2,000,000 hayakuonyeshwa 
kwenye rejesita ya masurufu kinyume Na. Agizo Na. 5(c) 
Memoranda ya Fedha za Serikali za Mitaa ya 1997.

17 Halmashauri ya Wilaya  ya Mbulu 
Halmashauri haijatengeneza mpango kazi wa utekelezaji wa 
programu ya Kilimo Kwanza kama ilivyoelekezwa kitaifa. 

18 Halmashauri ya Wilaya ya Maswa 
· Malipo ya Sh. 5,989,100  hayana hati za malipo kinyume 

cha Sheria
· Malipo ya ununuzi wa pikipiki tisa yenye thamani ya 

Sh.34,145,910 yamelipwa kutoka kwenye kifungu cha 
mafuta na vilainishi vya mitambo kinyume na Agizo Na. 4, 
(27, 29 na 32) la Memoranda ya Fedha za Serikali za Mitaa 
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ya 1997.
· Kazi za mradi za kiasi cha Sh.178, 592,000 

hazikutekelezwa kutokana na ucheleweshaji wa kupeleka 
fedha katika vijiji husika.

19 Halmashauri ya Wilaya Mbarali
· Malipo yasiyokuwa na hati za malipo Sh. 1,710,600 
· Kazi za mradi ambazo hazikukamilika Sh. 267,029,000
· Kasoro katika hesabu Sh. 2,249,999.

20 Halmashauri ya Manispaa ya Moshi
Kazi za mradi za kiasi cha Sh. 7,103,766 hazikutekelezwa

21 Halmashauri ya Jiji la Mwanza 
· Halmashauri haijatekeleza mapendekezo yanayofikia kiasi 

cha Sh.184,887,828 yaliyotolewa katika taarifa za miaka 
iliyopita. 

· Hesabu zilicheleweshwa kuwasilishwa kwa ajili ya ukaguzi.
· Kulikuwepo na malipo yenye nyaraka pungufu ya 

Sh.6,220,000.
· Ujenzi wa jengo la Ofisi ya FSA Buhongwa Saccos 

Sh.20,000,000 na machinjio Igombe Sh. 5,000,000 
haikumalizika. 

· Masurufu ambayo hayajarejeshwa Sh. 2,450,000.
Halmashauri ilichelewesha ununuzi wa matrekita madogo 
sita aina ya ‘power tiller’ pamoja na pikipiki moja, vyote 
vikiwa na thamani ya Sh. 69,909,680.

22 Halmashauri ya Wilaya ya Moshi 
· Malipo ya Sh.1,452,500 yalifanyika bila kuwa kwenye 

bajeti iliyopitishwa kinyume na Agizo Na. 49 la 
Memoranda ya Fedha za Serikali za Mitaa ya 1997.

· Kuna kukosekana kwa taarifa za kutosha kuhusu matumizi 
ya vifaa vya jumla ya Sh.3,300,000 

· Halmashauri ilitumia kiasi cha Sh. 1,283,000 kwa malipo 
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mbalimbali ambayo yalionyeshwa kwenye vifungu 
visivyohusika

· Masurufu ya kiasi cha Sh. 600,000 hayajarejeshwa.

23 Halmashauri ya Wilaya ya Monduli 

· Halmashauri haijatengeneza mpango mkakati wa 
utekelezaji wa mpango wa Kilimo Kwanza kama 
ulivyoelekezwa Kitaifa 

· Halmashauri haikuweza kutumia kiasi cha Sh.12,574,717
za mradi

· Kituo kilichojengwa kwa ajili ya kuwasaidia wakulima kwa 
ushauri chenye thamani ya Sh.78,854,336 hakitumiki.

· Malipo ya kiasi cha Sh. 7,500,000  kililipwa kama gharama za 
masomo kwa mfanyakazi ambaye hakuwa kwenye mpango wa 
mwaka wa mafunzo uliopitishwa na Halmashauri kwa mwaka 
2010/2011 kinyume na Agizo Na. 46 la Memoranda ya Fedha 
za Serikali za Mitaa ya 1997.

24 Halmashauri ya Wilaya ya Meru

Malipo yenye nyaraka pungufu Sh.18,480,491.97.

25 Halmashauri ya Wilaya ya Mufindi
· Halmashauri haikuweza kutumia kiasi cha Sh.

993,696,250.16 za mradi.
· Matumizi yaliyofanyika bila kuwa kwenye bajeti 

iliyopitishwa  na Halmashauri Sh.9,000,000.
· Kukosekana kwa ufafanuzi wa kina kuhusu matumizi yenye 

thamani ya Sh.641,634,000 za mradi zilizopelekwa kwa 
vikundi vilivyoko kwenye vijiji mbalimbali.
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26
Halmashauri ya Wilaya  ya Meatu 
· Kulikuwa na ruzuku ya miradi ambayo haikutumika 

kiasi cha Sh. 47,032,229 
· Malipo ya kiasi cha Sh. 11,143,400 hayakuwa na nyaraka za 

kutosha
kinyume na Agizo namba 5(c) la Memoranda ya Fedha za 
Serikali za 
Mitaa mwaka, 1997.

· Hakuna uthibitisho wa marejesho ya kiasi cha Sh.1,712,950 
kwenye 
akaunti ya DASIP.

· Mikopo ya kiasi cha Sh. 3,800,000 kwa vikundi vya jamii kwa 
ajili ya
kununua trekta ndogo aina ya ‘‘power tiller’’ haijarejeshwa.

· Josho lililokarabatiwa kwa gharama ya Sh. 9,000,000 
halijatumika.

· Ununuzi wa mashine sita za kusaga za thamani ya Sh.
18,000,000 hazijapokelewa.

27 Halmashauri ya Wilaya ya Nzega
· Trekta ndogo aina ya ‘‘power tiller’’ ya thamani ya Sh. 

8,115,800  iliyonunuliwa kwa ajili ya kijiji cha Wella 
haijapelekwa kwenye shamba la kikundi.

· Kukosekana uwazi katika kusambaza idadi ya vocha 17,000 
za pembejeo kwa ajili ya mbolea na mbegu za pamba.

· Kiasi cha Sh. 5,441,000 kililipwa kwa wazabuni mbalimbali 
waliotoa huduma na vifaa ambao walikuwa 
hawakuandikwa na kuidhinishwa kulingana na muundo wa 
Wakala wa Huduma ya Ununuzi Serikalini. 

28 Halmashauri ya Wilaya ya Rombo
· Ripoti ya utendaji wa kazi zenye thamani ya Sh.10,070,000 

haikuwasilishwa. 
· Kiasi cha Sh. 30,086,700 kilitumika kununua vifaa na 

huduma kwa wazabuni ambao hawakuidhinishwa kinyume 
na Kifungu 35 (b) na (c) Sheria ya Manunuzi ya Umma ya 
mwaka, 2004.

29 Halmashauri ya Wilaya ya Ruangwa 
· Miradi ya thamani ya Sh. 79,479,000 haikuwa imekamilika. 
· Ujenzi wa Kituo cha Rasilimali Kilimo katika Kata ya 

Narungombe chenye thamani ya Sh. 7,598,000 kilikuwa 
hakijakamilika. 



________________________________________________________________
Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali               Ripoti ya Miradi 
2010/2011 

61

· Kutokamilika ujenzi wa Kituo cha Rasilimali Kilimo Kata ya 
Makanjiro chenye thamani ya Sh. 16,922,000.

· Malipo ya kiasi cha Sh. 5,630,000 hayakuwa na nyaraka za 
kutosha kinyume na Agizo namba 5 (c) la Memoranda ya 
Fedha Serikali za Mitaa ya mwaka, 1997. 

30 Halmashauri ya Wilaya ya Handeni
· Malipo ya kiasi cha Sh. 19,200,000 yalifanywa bila bajeti ya 

matumizi 
· Ukarabati wa Ofisi ya Kilimo na Mifugo ya Wilaya haujaanza 

tangu Julai, 2010.
· Halmashauri haijanufaika na matumizi ya lambo la maji na 

mnada wa mifugo katika mikataba iliyotekelezwa ifuatayo:
Ø Lambo la Michungwani lililogharimu kiasi cha  

Sh.40,000,000
Ø Lambo la kijiji cha Domat Kwamkono lililogharimu kiasi 

cha Sh.15,377,500 halijatumika tangu mwaka wa fedha 
2008/2009.

Ø Ujenzi wa mnada wa mifugo Mkata kwa gharama ya Sh.
78,996,189; Mkandarasi alishindwa kutekeleza masharti 
ya mkataba na kutelekeza eneo la mradi tangu tarehe 
20 Machi, 2011.

31 Halmashauri ya Wilaya ya Mkuranga 
· Gari lilitengenezwa kwenye gereji binafsi bila kukaguliwa 

na kuidhinishwa na Wakala wa Huduma za Umeme na 
Mitambo kinyume na Kifungu 59(4) cha Sheria ya Manunuzi 
ya Umma ya mwaka 2004 na Agizo namba 342 la 
Memoranda ya Fedha Serikali za Mitaa ya mwaka 1997.

· Hapakuwa na daftari la kupokea vifaa na rekodi za 
manunuzi kinyume na Agizo namba 329 la Memoranda ya 
Fedha Serikali za Mitaa ya mwaka, 1997.

· Kazi zilizokuwa zimepangwa za thamani ya Sh. 34,723,200 
zilikuwa hazijatekelezwa.

· Kiasi cha Sh. 33,785,480 kililipwa ikiwa ni manunuzi ya 
vifaa vya ofisi na ujenzi wa visima virefu bila idhini ya Bodi 
ya Zabuni ya Halmashauri.

· Kiasi cha Dola za Kimarekani 6,240 sawa na Sh.10,747,952 
kililipwa ikiwa ni madeni ya matumizi ya mtandao wa 
kompyuta (internet) kwa kipindi cha Julai, 2009 hadi Juni, 
2010 (kwa gharama ya Dola za Kimarekani 480 kwa mwezi). 
Hapakuwepo na idhini ya Bodi ya Zabuni ya Halmashauri 
wala kibali cha kamati ya fedha kinyume na kanuni 63(1) 
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ya Bodi ya Zabuni ya Mamlaka za Serikali za Mitaa ya 
mwaka 2007.

32 Halmashauri ya Manispaa ya Dodoma 
· Taarifa ya ulinganisho wa bajeti na matumizi halisi 

ilionyesha kiasi cha Sh. 335,535,736 fedha ambazo 
hazikuletwa toka Wizara ya Fedha.

· Malipo ya kiasi Sh.39,608,000 yalikuwa hayakuidhinishwa 
na Bodi ya Tenda ya Halmashauri kinyume na kanuni 7 ya 
Bodi ya Manunuzi Mamlaka ya Serikali za Mitaa na Kifungu 
34 cha Sheria ya Manunuzi ya Umma ya mwaka, 2004.

33 Halmashauri ya Wilaya ya Iringa 
Hakuna hatua zozote zilizochukuliwa kuokoa hasara ya kiasi 
cha Sh. 2,208,000 

34 Halmashauri ya Wilaya ya Ileje
· Kiasi cha  Sh. 6,315,000 kililipwa ikiwa ni masurufu kwa 

ajili ya manunuzi ya mafuta kinyume na Agizo 128 cha 
Memoranda ya Fedha Serikali za Mitaa ya mwaka, 1997 na 
Kifungu 44 Sheria ya Manunuzi ya Umma ya mwaka, 2004 
inayoelekeza manunuzi yafanyike kupitia Kitengo cha 
Manunuzi.

· Kiasi cha  Sh. 6,835,000 kililipwa kwa watumishi ikiwa ni 
posho ya kujikimu safari nje ya kituo cha kazi bila ya fomu 
za maombi ya safari.

35 Halmashauri ya Wilaya ya Kahama 
· Mashine za kusaga zenye thamani ya Sh. 3,460,000 

zilinunuliwa lakini bado hazijafungwa ili kufanya kazi 
iliyokusudiwa.

· Kiasi cha Sh. 7,150,000 kililipwa kwa Mzabuni Wakala wa 
Mbegu za kilimo (Agriculture Seed Agency) kwa ajili ya 
manunuzi ya mbegu zilizothibitishwa. Hapakuwa na 
maelezo ya matumizi ya mbegu zilizothibitishwa kinyume 
na Agizo namba 223 la Memoranda ya Fedha za Serikali za 
Mitaa ya mwaka, 1997.

· Malipo ya kiasi cha Sh. 950,000 yalikuwa na nyaraka 
pungufu kinyume na Agizo namba 5(c) la Memoranda ya 
Sheria ya Fedha za Serikali za Mitaa ya mwaka, 1997.

· Ripoti ya utekelezaji ilionyesha kwamba kazi za miradi 
zenye thamani ya Sh.95,788,000 zilikuwa bado kuanza 
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kutekelezwa na miradi inayofikia thamani ya Sh.
161,365,982 utekelezaji wake ulikuwa chini kwa asilimia 20 
ya malengo yaliyowekwa.

36 Halmashauri ya Wilaya ya Kibaha 
Malipo ya kiasi cha  Sh. 2,210,000 yalikuwa na nyaraka 
pungufu kinyume na Agizo namba 5(c) la Memoranda ya Sheria 
ya Fedha za Serikali za Mitaa ya mwaka, 1997

37 Halmashauri ya Wilaya ya Kigoma 
Kati ya Sh. 414,784,000  kiasi cha Sh. 321,900,000  tu 
kilithibitishwa kuhamishwa kwa shughuli za uwekezaji na kiasi 
cha Sh. 92, 884,000 bado hakijapelekwa kwa walengwa husika  
ngazi ya chini.

38 Halmashauri ya Wilaya ya Kilolo 
· Trekta ndogo aina ya ‘‘power tiller’’ zenye thamani ya Sh.

12,000,000 hazikununuliwa.
· Halmashauri kupitia programu ya miradi ya maendeleo ya 

kilimo ilihamisha kiasi cha  Sh. 4,119,100 kwenda kijiji cha 
Mbigiri kwa ajili ya manunuzi ya mbegu bora za vitunguu. 
Hadi tarehe ya ukaguzi Novemba, 2011 kijiji kilikuwa 
hakijanunua mbegu bora za vitunguu.

39
Halmashauri ya Wilaya ya Kilwa 

Haukufanyika usuluhisho kati ya salio ishia la fedha kiasi cha
Sh.157,364,911.74 na kazi ambazo hazikutekelezwa zenye 
thamani ya  Sh. 22,499,983 zilizoonyeshwa kwenye ripoti ya 
utekelezaji. 

40 Halmashauri ya Wilaya ya Ludewa 
· Taarifa za fedha zilionyesha salio ishia la  Sh. 890,304,419 

hivyo kuashiria kwamba kazi za mradi hazikutekelezwa. 
· Halmashauri ilitenga fedha za mradi kiasi cha Sh.

166,074,800 kwa ajili ya kununua matrekta manne (4), 
hata hivyo hadi Novemba, 2011 matrekta yalikuwa 
hayajapokelewa.

41 Halmashauri ya Wilaya ya Kishapu 
Malipo ya kiasi cha Sh. 1,170,000 yalikuwa na nyaraka pungufu 
kinyume na 
Agizo namba 5(c) la Memoranda ya Fedha za Serikali za Mitaa ya  
mwaka, 1997 
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42 Halmashauri ya Wilaya ya Kasulu 
· Kiasi cha  Sh. 13,500,000 hakijarejeshwa kwenye akaunti 

ya mradi wa maendeleo sekta ya kilimo.
· Matumizi ya kiasi cha Sh.14,267,400 kazi zake 

hazikuainishwa kwenye bajeti iliyopitishwa.
· Malipo ya kiasi cha  Sh. 4,775,000 yalikuwa na nyaraka 

pungufu kinyume na Agizo namba 5(c) la Memoranda ya 
Fedha za Serikali za Mitaa ya mwaka, 1997.

· Malipo ya kiasi cha Sh. 30,000,000 hayakuainishwa kwenye 
vifungu husika katika bajeti ya matumizi.

· Malipo ya kiasi cha Sh. 54,889,000 yalifanyika kwenye 
vifungu vya matumizi visivyohusika hivyo taarifa za fedha 
zilikosewa kwa sababu ya kutoainishwa matumizi katika 
vifungu vilivyopitishwa.

· Kiasi cha Sh. 141,937,000 ikiwa ni ruzuku ya miradi ya 
maendeleo ya kilimo haikuhamishiwa kwenye akaunti za 
vijiji husika.

43 Halmashauri ya Wilaya ya Korogwe 
Masurufu ya  Sh. 2,241,000 hayakuingizwa kwenye rejista ya 
masurufu. 

44 Halmashauri ya Mji wa Korogwe 
Ujenzi wa Kituo cha Rasilimali za Wakulima Ngombezi 
uliotengewa kiasi cha  Sh.36,198,934 ulichelewa kwa zaidi ya 
miezi tisa hadi 20/9/2011 japokuwa fedha ya mradi ilikuwa 
tayari imehamishiwa kwenye akaunti ya  benki ya kamati ya 
ujenzi.

45 Halmashauri ya Wilaya ya Lushoto 
· Matumizi ya kiasi cha Sh. 20,474,560  yaliainishwa kwenye 

vufungu 
visivyohusika.

· Kulikuwa na miradi ambayo haikutekelezwa yenye thamani ya 
Sh.16,000,000

46 Halmashauri ya Wilaya ya Makete 
· Ucheleweshaji wa fedha ulisababisha kutokamilika kwa 

ujenzi wa miradi miwili ya umwagiliaji ya Luwumbu na 
Mfumbi yenye thamani ya  Sh. 230,000,000 

· Kutokarabati vituo viwili vya mafunzo ya wakulima vya 
Mfumbi na Iwawa   kwa gharama ya Sh. 8,650,911 pia 
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promosheni ya uzalishaji maziwa ya ng’ombe kwa gharama 
ya Sh. 11,250,000 haikufanyika. 

· Kulikuwa na ruzuku ya kiasi cha Sh. 157,790,046 ambayo 
haikutumika katika mwaka.

47 Halmashauri ya Wilaya ya Masasi 
· Kutokamilika mradi wa umwagiliaji maji wa Ndanda wa 

thamani ya Sh. 300,000,000
· Kiasi cha Sh. 2,440,000 yalikuwa masurufu ambayo 

hayajarejeshwa

48 Halmashauri ya Wilaya ya Misenyi 
Kulikuwa na Miradi ya Maendeleo ya Sekta ya Kilimo ambayo 
ilikuwa haijatekelezwa na baadhi ilikuwa imetekelezwa kwa 
kiwango hafifu.

49 Halmashauri ya Wilaya ya Mpwapwa 
· Halmashauri ilikuwa na masurufu ambayo hayajarejeshwa 

ya kiasi cha Sh.4,551,500. 
· Hapakuwa na stakabadhi ya kukiri malipo ya kiasi cha 

Sh.9,149,000 ikiwa ni manunuzi ya trekta ndogo aina ya 
‘‘power tiller’’ kutoka kwa mzabuni. 

50 Halmashauri ya Manispaa ya Musoma 
· Fedha ilipokelewa pungufu kutoka Wizara ya Fedha, hivyo 

kusababisha shughuli za mradi zenye thamani ya 
Sh.8,269,000 kutotekelezwa hadi tarehe 30 Juni, 2011.

· Manunuzi ya huduma na vifaa vyenye thamani ya
Sh.16,706,100 yalifanyika bila kutoa dodoso za ushindani 
wa bei kinyume na Agizo namba 253 la Memoranda ya 
Fedha za Serikali za Mitaa ya mwaka, 1997.

51 Halmashauri ya Wilaya ya Nachingwea 
· Kazi za miradi zenye thamani ya Sh.608, 988,800 

hazikukamilika. 
· Manunuzi ya kiasi cha Sh. 3,140,000 ikiwa ni huduma na 

vifaa hayakuwa kwenye mpango kazi wa manunuzi wa 
mwaka, kinyume na Kifungu 45 cha Sheria ya Manunuzi ya 
Umma ya mwaka 2004.

52 Halmashauri ya Wilaya ya Njombe 
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· Kulikuwa na tofauti ya taarifa ya matumizi kiasi cha Sh. 
253,686,413  kwenye kifungu cha huduma na vifaa kati ya 
taarifa ya utendaji ya mwaka wa nyuma iliyoonyesha  
Sh.1,154,778,138 na kidokezo namba 18  kwenye taarifa ya 
fedha ilionyesha   Sh. 901,091,725  

· Kulikuwa na ruzuku ya miradi ya maendeleo ambayo 
haikutumika kiasi cha Sh.54,507,812 sawa na asilimia saba 
(7) ya fedha zote, hivyo mpango kazi wa mwaka 
haukutekelezwa kikamilifu.

53 Halmashauri ya Wilaya ya Nkasi 
· Kulikuwa na ruzuku ya miradi ya maendeleo ambayo 

haikutumika kiasi cha Sh. 940,698,939 sawa na asilimia 
arobaini na tano (45) ya fedha yote, hivyo mpango kazi wa 
mwaka haukutekelezwa kikamilifu.

· Mali na vifaa vyenye thamani ya Sh. 408,770 havikuingizwa 
kwenye daftari la kupokea mali.

· Kulikuwa na ucheleweshaji wa ujenzi wa nyumba za ofisi 
zenye thamani ya Sh.35,386,400 na ghala lenye thamani ya 
Sh. 94,500,000. 

54 Halmashauri ya Wilaya ya Rorya 
Mikopo ya mishahara kiasi cha Sh. 530,000 kwa waajiriwa 
wapya haijarejeshwa

55 Halmashauri ya Wilaya ya Serengeti 
· Kazi za miradi zenye thamani ya  Sh.  515,015,000

hazijakamilika.
· Wizara ya Fedha haikutuma kiasi cha Sh. 448,958,000 kwa 

Halmashauri.

56 Halmashauri ya Manispaa ya Shinyanga 
· Kulikuwa na masuala ya miaka ya nyuma 

yasiyoshughulikiwa ya kiasi cha Sh. 313,245,450. 
· Ruzuku ya Serikali ya kiasi Sh. 24,364,192 haikutumika.
· Malipo ya kiasi cha  Sh. 3,510,000 yalikuwa na nyaraka 

pungufu kinyume na Agizo namba 5(c) la Memoranda ya 
Sheria ya Fedha za Serikali za Mitaa ya mwaka, 1997

· Ujenzi duni wa mradi wa umwagiliaji wa Mwamalili 
ulisababisha kingo za mfereji wa maji kuanguka.

57 Halmashauri ya Wilaya ya Siha
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· Ukuta wa lambo la Ngaritati uliojengwa kwa thamani ya 
Sh. 29,090,000 katika kijiji cha Makiwaru ulikuwa 
umeanguka, hakuna manufaa kwa jamii.

· Kati ya Sh.328,284,000 zilizokuwa zimepangwa kutekeleza 
miradi, ni kiasi  cha Sh. 211,863,054 tu kilichotumika kwa 
kazi za miradi. Kazi zenye thamani ya Sh.116,420,946 
hazikukamilika. 

58 Halmashauri ya Wilaya ya Singida
Kuna upungufu wa watumishi 45 katika Idara ya Kilimo na 
Mifugo.

59 Halmashauri ya Manispaa ya Singida 
Visima virefu vilivyojengwa kwa gharama ya Sh. 20,640,000 
havikutoa maji kama ilivyokusudiwa.

60 Halmashauri ya Manispaa ya Songea 
· Malipo ya kiasi cha Sh.1,550,000 yalikuwa ni manunuzi 

yaliyofanyika kwa wazabuni ambao hawakuidhinishwa.
· Kiasi cha Sh. 2,078,300 ilikuwa malipo ambayo 

hayakuidhinishwa.
· Malipo ya kiasi cha Sh. 6,063,750 yaliainishwa kwenye 

vifungu visivyohusika katika bajeti ya matumizi.

61 Halmashauri ya Wilaya ya Tabora 
· Kuna upungufu wa watumishi 241 katika Idara ya Kilimo 

na Mifugo. Ikama inaonyesha mahitaji ya maofisa 270 
wakati kuna watumishi 29 tu sawa na asilimia 11 ya 
mahitaji.
Miradi ya thamani ya Sh.78,934,395 ilikuwa imekamilika 
lakini haijaanza kutumika.

62 Halmashauri ya Wilaya ya Sengerema 
· Taarifa za fedha za mwaka 2009/2010 hazikuonyeshwa 

kwenye taarifa ya fedha za mwaka 2010/2011 kwa ajili ya 
kuzilinganisha.

· Malipo ya kiasi cha Sh. 56,023,500 hayakuwa kwenye 
bajeti ya matumizi iliyoidhinishwa.

· Fedha zilizohamishwa kiasi cha Sh. 9,314,000 kwa ajili ya 
ujenzi wa jengo la choo hazijatumika.

63 Halmashauri ya Wilaya ya Shinyanga 
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· Malipo ya kiasi cha Sh. 54,889,000 yalifanyika kwenye 
vifungu vya matumizi visivyohusika.

· Kazi za miradi zenye thamani ya Sh.97,584,167 kwa mwaka 
2010/2011 hazikutekelezwa.

· Hapakuwa na ripoti ya robo mwaka ya Mkaguzi wa Ndani 
kuhusu Miradi ya Sekta ya Maendeleo ya Kilimo.

Kulikuwa na salio anzia la ruzuku kiasi cha Sh. 56,398,617 
ambayo bajeti yake haikuwasilishwa.

64 Halmashauri ya Wilaya ya Sikonge 
· Kazi za miradi zenye thamani ya Sh.31,969,498 

zilitekelezwa kwa kiwango cha asilimia hamsini (50%) 
· Halmashauri inaupungufu wa watumishi katika idara ya 

kilimo.
Mradi uliokamilika wa umwagiliaji wenye thamani ya 
Sh.117,854,234 haujaanza kutumika kwa vile ulipita katika 
eneo la Hifadhi ya Taifa.

65 Halmashauri ya Wilaya ya Sumbawanga 
· Mikopo ya kiasi cha Sh. 335,375,000 haijarejeshwa kutoka 

kwa Mkurugenzi Mtendaji wa Halmashauri na vikundi vya 
SACCOS.
Hapakuwa na ripoti za kila robo mwaka za Mkaguzi wa 
Ndani kuhusu miradi ya sekta ya maendeleo ya kilimo.

66 Halmashauri ya Manispaa ya Sumbawanga 
Kituo cha Rasilimali za Kilimo chenye thamani ya 
Sh.19,586,000 Kata ya Katumba hakijakamilika. 

67 Halmashauri ya Wilaya ya Tarime 
Kazi za miradi zenye thamani ya Sh. 55,171,590 
hazijakamilika.

68 Halmashauri ya Jiji Tanga 
Malipo ya kiasi cha Sh.18,306,601.17 yalikuwa na nyaraka 
pungufu kinyume na Agizo namba 5(c) la Memoranda ya Fedha 
za Serikali za Mitaa ya mwaka, 1997.

69 Halmashauri ya Wilaya ya Ukerewe 
Kulikuwa na ruzuku ya serikali ya kiasi cha Sh. 104,563,096.30 
ambayo haikutumika.
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(c) Halmashauri zilizopata hati yenye Shaka

70 Halmashauri ya Manispaa ya Temeke
· Machinjio ya kuku yenye thamani ya Sh.10,000,000  eneo la 

Zakhem hayajatumika.
· Kulikuwa na ujenzi duni wa bwawa la samaki lenye thamani ya        

Sh. 5,300,000 eneo la Ruvu-Chamazi.
Trekta ndogo aina ya ‘‘power tiller’’ yenye thamani ya Sh. 
5,700,000 iliyoko eneo la Kisarawe II haijatumika.

71 Halmashauri ya Wilaya ya Urambo 
· Kulikuwa na matumizi ya kiasi cha Sh. 98,000,000 ambayo 

hayakuwa kwenye bajeti iliyopitishwa.
· Malipo ya kiasi cha Sh. 4,445,000 hayakufanyiwa ukaguzi 

wa awali.
Walengwa hawajapokea trekta ndogo aina ya ‘‘power 
tiller’’yenye thamani ya  Sh. 4,679,500

72 Halmashauri ya Wilaya ya Mbozi 
· Malipo ya kiasi cha Sh. 3,692,000 yalifanyika ikiwa ni tozo 

ya Kodi ya Ongezeko la Thamani (VAT) katika manunuzi ya 
trekta ndogo aina ya ‘‘power tiller’’ kinyume na kifungu 
10(13) cha Sheria ya Kodi ya Ongezeko la Thamani ya 
mwaka, 1997.

· Kulikuwa na miradi ya maendeleo ambayo haijakamilika 
yenye thamani ya  Sh. 251,657,840

73 Halmashauri ya Wilaya ya Misungwi 
· Malipo ya kiasi cha Sh.16,912,000 ikiwa ni posho kwa 

watumishi mbalimbali yalifanyika bila kuwa na taarifa ya 
utekelezaji wa miradi.

· Kutokuwepo uthibitisho wa kupokea fedha kiasi cha 
Sh.46,400,000 kilichohamishwa kwenda vikundi vishiriki vya 
wakulima.

· Malipo ya kiasi cha Sh. 4,000,000 yalifanyika ikiwa ni 
manunuzi ya mbegu za mpunga toka   Lizard-Ukiriguru. 
Hatukuweza kuthibitisha namna ambavyo mbegu 
zilisambazwa kwani hapakuwa na orodha ya kusambaza 
mbegu za mpunga.

74 Halmashauri ya Manispaa ya Mtwara 
Trekta ndogo aina ya ‘‘Power tiller’’ zenye thamani ya 
Sh.36,513,748 hazikupelekwa kwa walengwa. 
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Halmashauri ishirini na tisa (29) ikiwa ni asilimia 
22% kati ya Halmashauri 132 zilizokaguliwa 
zilipata hati zenye shaka.

Jedwali Na. 32: Halmashauri zilizopata hati yenye Shaka

1 Halmashauri ya Wilaya ya Chato
· Mkopo wa kiasi cha Sh. 2,600,000 haujarejeshwa 

kwenye akaunti ya mradi.
· Kiasi cha Sh. 5,425,000 yalikuwa ni matumizi 

yaliyofanyika kwenye vifungu visivyohusika.
· Kulikuwa na matumizi ya kiasi cha Sh.113,439,730 

ambayo hayakuwa kwenye bajeti ya mwaka 2010/2011 
iliyopitishwa.

· Kiasi cha Sh. 48,600,000 kilichohamishiwa ngazi za 
chini kwa ajili ya kutekeleza miradi ya maendeleo ya 
kilimo hakikuwa na taarifa za utendaji wa kazi.

2 Halmashauri ya Wilaya ya Arusha
· Malipo ya kiasi cha Sh. 47,823,800 yalikuwa na nyaraka 

pungufu kinyume na Agizo namba 5(c) la Memoranda 
ya Fedha za Serikali za Mitaa ya mwaka, 1997

· Manunuzi ya mali na vifaa vya thamani ya Sh. 
1,710,000 havikuingizwa kwenye daftari la kupokea 
vifaa, kinyume na Agizo namba 207 la Memoranda ya 
Fedha za Serikali za Mitaa ya mwaka, 1997.

3 Halmashauri ya Wilaya ya Babati
· Kutokuonyesha mali za kudumu kwenye taarifa za 

fedha zilizonunuliwa na ruzuku ya serikali katika 
miradi ya maendeleo ya kilimo.

· Kiasi cha Sh. 12,396,500 ni matumizi yasiyokubalika. 
· Hapakuwa na stakabadhi ya kukiri mapokezi ya kiasi 

cha Sh. 248,000,000 fedha iliyohamishiwa ngazi za 
chini katika Kata mbalimbali ili kutekeleza miradi ya 
maendeleo ya kilimo kinyume na Agizo namba 5 (c) la 
Memoranda ya Fedha za Serikali za Mitaa ya mwaka, 1997.
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4 Halmashauri ya Wilaya ya Bukombe 
· Kulikuwa na tofauti ya Sh. 326,981,342 kati ya Sh.

401,880,257 ikiwa ni salio ishia tarehe 30/6/2010 na 
Sh.74,898,915 salio anzia tarehe 1/7/2010 katika 
taarifa ya mapato na matumizi. 

· Malipo ya kiasi cha Sh. 9,051,000 yalikuwa na nyaraka 
pungufu kinyume na Agizo namba 5 (c) la Memoranda 
ya Fedha za Serikali za Mitaa ya mwaka, 1997.

5 Halmashauri ya Wilaya ya Kondoa 
· Kukosekana kwa taarifa ya Sh. 529,533,707 katika 

taarifa ya mtiririko halisi wa fedha.
· Malipo ya kiasi cha Sh.107,175,000 yalikuwa na nyaraka 

pungufu kinyume na Agizo namba 5 (c) la Memoranda 
ya Fedha za Serikali za Mitaa ya mwaka, 1997.

· Kiasi cha Sh.44,377,000 yalikuwa ni matumizi 
yaliyofanyika kwenye vifungu visivyo husika.

· Kulikuwa na dosari katika salio anzia na salio ishia la 
uchakavu wa mali, hivyo kusababisha uchakavu wa 
mali kuwa zaidi kwa Sh.5,603,782.

· Wadaiwa walikuwa zaidi kwa Sh. 42,919,621 bila maelezo.

6 Halmashauri ya Manispaa ya Tabora 
· Malipo ya kiasi cha Sh. 16,957,200 yalikuwa na 

nyaraka pungufu kinyume na Agizo namba 5 (c) la 
Memoranda ya Fedha za Serikali za Mitaa ya mwaka, 1997.

· Hapakuwa na stakabadhi za kukiri uhamisho wa ruzuku 
ya miradi ya kiasi cha Sh. 31,563,500 kwenda vijijini na 
Kata mbalimbali.

· Malipo ya kiasi cha Sh. 4,069,500 yalifanyika bila kibali.
· Hapakuwa na uthibitisho wa kiasi cha Sh. 20,000,000

fedha iliyohamishiwa kwenye benki akaunti ya kijiji cha Inala.
· Josho la kuogeshea mifugo la thamani ya 

Sh. 22,324,100 lilikuwa halijajengwa.

7 Halmashauri ya Wilaya Magu

· Malipo ya kiasi cha Sh. 8,564,000 hayakuwa na hati za malipo. 
· Halmashauri ilihamisha kiasi cha Sh. 53,682,000 kutoka 

akaunti No.3121200002 ya maendeleo kwenda Akaunti 
Namba.3121100015 Ukaguzi wa shule Wilaya ya Magu
badala ya sekta ya maendeleo ya kilimo. Fedha hizo 
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hazijarejeshwa kwenye akaunti husika.
· Kulikuwa na ucheleweshaji usio wa lazima kufanya 

ununuzi wa magari ya miradi hivyo kusababisha 
utekelezaji wa mradi kutofikia malengo yaliyo 
kusudiwa kwa asilimia 50. Kazi hii ilikuwa imekisiwa 
kugharimu kiasi cha Sh. 110,000,000.

· Halmashauri ilipokea kiasi cha Sh. 18,800,000 tangu 
tarehe 16/2/2011 kutoka DASIP-PCU Mwanza kwa ajili 
ya mfuko wa kushirikisha vikundi vya wakulima. Hadi tarehe 
15/8/2011 fedha ilikuwa bado kutumwa kwa walengwa.

· Kiasi cha Sh. 16,030,950 kilitumika kufanya matumizi 
nje ya bajeti iliyopitishwa bila kibali cha uhalalisho 
kutoka mamlaka husika. 
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8 Halmashauri ya Wilaya ya Lindi 
Taarifa ya mizania inaonyesha upungufu wa kiasi cha                     
Sh. 172,773,998.82 katika salio anzia. Hii imetokana na 
fedha za miradi ya maendeleo kuwekwa pamoja kwenye 
daftari la fedha na akaunti ya benki moja. 

9 Halmashauri ya Wilaya ya  Longido 
· Matumizi ya kiasi cha Sh. 4,770,000 yalikuwa na 

nyaraka pungufu kinyume na Agizo namba 5(c) ya 
Memoranda ya Fedha za Serikali za Mitaa ya mwaka 1997.

· Malipo ya kiasi cha Sh.14,193,750 hayakuandikwa 
kwenye daftari la fedha.

· Halmashauri ilikuwa na masuala ya nyuma yasiyoshughulikiwa 
yenye thamani ya kiasi cha Sh. 60,084,762.

· Kiasi cha Sh.1,536,000 kilitumika  kufanya matumizi 
ambayo hayakukusudiwa kinyume na Agizo Na. 49 la
Memoranda ya Fedha za Serikali za Mitaa ya mwaka 1997.

· Mali zenye thamani ya Sh. 2,874,000 zilizonunuliwa 
hazikuingizwa vitabuni kinyume na Agizo Na. 207 la
Memoranda ya Fedha za Serikali za Mitaa ya mwaka 1997.

10 Halmashauri ya Wilaya Musoma 
· Malipo ya kiasi cha Sh. 265,806,000 yalifanyika bila 

kuwepo nyaraka za kutosha.
· Vocha za pembejeo za kilimo zenye thamani ya 

Sh.110,624,000 hazikurudishwa Ofisi ya Katibu Tawala 
wa Mkoa wa Mara. 

· Masuala ya ASDP yenye thamani ya Sh. 167,757,000 
hayakukamilishwa hadi kufikia tarehe 30 Juni, 2011 

11 Halmashauri ya Wilaya Mvomero 
· Malipo ya kiasi cha Sh. 55,169,871.60 yalikuwa na 

nyaraka pungufu kinyume na Kifungu namba 45(5) ya 
Sheria ya fedha Serikali za Mitaa ya mwaka 1982 
(iliyorekebishwa 2000).

· Miradi ya maendeleo ya thamani ya Sh.77,515,000 
haikutekelezwa.

· Kiasi cha Sh. 2,000,000 kutoka akaunti ya mradi 
kililipwa kwa Mkurugenzi Mtendaji wa Wilaya kwa ajili 
ya kutoa mikopo kwa vikundi vya watu walioadhirika na
Upungufu Wa Kinga Mwilini (UKIMWI). Fedha hizi 
hazijarejeshwa kwenye akaunti ya mradi.

· Hazikutolewa nyaraka za uthibitisho kipindi cha 
ukaguzi kuhusu matumizi ya lita 1,000 za mafuta ya 
dizeli yenye thamani ya      Sh. 2,100,000.
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· Malipo ya kiasi cha Sh. 5,969,640 yalifanyika kwa 
manaunuzi ya vifaa na huduma kwa fedha tasilimu 
badala ya kutumia njia ya kawaida ya utaratibu wa 
manunuzi ya umma. Taratibu za manunuzi zifuatazo 
hazikuzingatiwa:

· Kitengo cha manunuzi hakikuhusishwa katika manunuzi 
yote ya Halmashauri, kinyume na kanuni ya 23(a) 
Mamlaka ya Serikali za Mitaa, Bodi ya Manunuzi ya 
mwaka 2007.

· Manunuzi hayakufanyika kwa njia ya kuagiza kupitia 
hati ya kuagizia bidhaa kinyume na Kanuni ya 71(d) ya 
Sheria ya manunuzi ya Umma ya mwaka 2005 na Kanuni 
ya 250 ya Memoranda Fedha ya Serikali za Mitaa ya 
mwaka 1997.

· Manunuzi hayakufanyika kwa ushindani wa bei kwa 
kutumia dodoso 3 kama inavyoelekezwa katika kanuni 
ya 76(2) ya Sheria ya Manunuzi ya Umma ya mwaka 
2005 na Agizo Na. 253 ya Memoranda ya Mamlaka ya 
Serikali za Mitaa ya mwaka 1997.

· Malipo ya kiasi cha Sh. 23,249,397 yalifanyika kwa ajili 
ya manunuzi ya mali na vifaa. Nyaraka za malipo na 
nyaraka za kuagizia vifaa hazikuonyesha maingizo ya 
manunuzi katika rejista ya stoo kinyume na Agizo Na.
223 Memoranda ya Fedha za Serikali za Mitaa ya 
mwaka 1997.

12 Halmashauri ya Wilaya ya  Morogoro 
· Dosari katika taarifa za fedha kuhusu salio ishia kiasi 

cha Sh. 868,109,210 katika vielekezi namba 17-20 na 23.
· Taarifa ya fedha mtiririko halisi wa fedha inaonyesha 

ziada ya kiasi cha Sh. 1,315,950,825 badala ya sifuri.
· Jedwali  linaloonesha mali zilizonunuliwa kwa mwaka 

hazikuambatanishwa kwenye taarifa za fedha za 
mwaka 2010/2011

· Halmashauri haikuandaa taarifa ya ruzuku ya miradi ya 
maendeleo inayoonyesha mchanganuo wa matumizi ya ruzuku.         

13 Halmashauri ya Wilaya ya Mkinga 
· Ruzuku ya miradi ya maendeleo iliyopokelewa ilikuwa               

Sh. 427,318,372 lakini taarifa ya matumizi hayo 
ilionyeshwa kuwa ni Sh. 417,756,984.56 hivyo 
kusababisha tofauti ya kiasi cha       Sh. 9,561,387.44.

· Kulikuwa na tofauti ya Sh. 392,442,837.36 kati ya 
matumizi ya ruzuku ya miradi ya maendeleo ya  kiasi 
cha Sh. 316,753,915.49 na taarifa ya fedha za 
halmashauri ya kiasi cha Sh. 709,196,752.85

· Taarifa ya fedha imeonyesha tofauti ya Sh. 1,715,700
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ya ruzuku ya miradi ya maendeleo isiyotumika.
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14 Halmashauri yawilaya ya Mwanga 
· Kulikuwa na tofauti ya Sh. 10,849,310 kati ya Taarifa 

ya fedha ya mapato na matumizi ilionyesha kiasi cha 
matumizi ya  Sh. 152,933,125 kwa Programu ya miradi 
ya maendeleo ya sekta ya kilimo (ASDP) na kile 
kilichobainishwa na ukaguzi  kiasi cha Sh. 163,782,435

· Kulikuwa na masuala yasiyoshughulikiwa ya miaka ya nyuma 
kiasi cha Sh.104,472,920. Kutokutekeleza mapendekezo ya 
wakaguzi kunasababisha mapungufu yanayobainishwa na 
wakaguzi kuendelea kutokea miaka ijayo.

· Uharibifu wa bwawa la maji la Kokoto katika kijiji cha 
Kirya lililokarabatiwa kwa gharama ya Sh.16,117,000

15 Halmashauri ya Manispaa ya Morogoro 
· Taarifa ya hesabu haikuandaliwa kulingana na viwango 

vya Kihasibu vya Kimataifa katika Sekta ya Umma 
(IPSAS). Taarifa hazikuwa na vielekezi/vidokezo hivyo 
kuwa vigumu kuthibitisha usahihi wa tarakimu katka 
taarifa za fedha.

· Matumizi ya kiasi cha Sh.11,854,793 yalilipwa katika 
kasima/kifungu kisichohusika ambacho hakikutengewa 
bajeti kwa ajili hiyo kinyume na agizo na. 43(5) ya 
Fedha Mamlaka za Serikali za Mitaa namba 9 ya mwaka 
1982(iliyorekebishwa mwaka, 2000). 

· Halmashauri ililipa kiasi cha Sh.7,227,851.65 ambacho 
hakikuwa na nyaraka za kutosha kinyume na kifungu43(5)
cha Sheria ya Fedha Mamlaka za Serikali za Mitaa Na. 9 
ya mwaka, 1982 (iliyorekebishwa mwaka 2000).

· Hadi kufikia tarehe 30/6/2011 miradi ya maendeleo yenye 
thamani ya Sh. 31,519,000 ilikuwa haijatekelezwa.

· Kiasi cha Sh. 1,800,000 kilitumika kama mkopo kulipia 
matumizi ya Miradi ya Maendeleo katika Akaunti 
nyingine. Hadi tarehe ya ukaguzi hapakuwa na vielelezo 
kuthibitisha urejeshaji wa mikopo katika akaunti ya miradi 
ya maendeleo sekta ya kilimo.

· Halmashauri ilinunua trekta ndogo aina ya ‘power 
tiller’ yenye thamani ya Sh. 4,500,000 kwa kutumia 
Ankara kifani namba 0210-10 ya tarehe 4/8/2011 
kinyume na Kifungu 80(2) ya Sheria ya Manunuzi ya 
Umma ya mwaka, 2005

16 HALMASHAURI YA WILAYA YA ULANGA 
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· Kiasi cha Sh.1,067,884,000 kilichopokelewa kama
ruzuku ya Miradi ya Maendeleo hakikuonyeshwa kwenye 
taarifa ya fedha.

· Uhamisho wa kiasi cha Sh.1,555,663,000 kutoka 
Akaunti ya Maendeleo kwenda Akaunti ya Programu ya 
Miradi ya Sekta ya Kilimo ulichelewa.

· Matumizi ya kiasi cha Sh.3,035,000 yalilipwa katika 
kasma/kifungu kisichohusika ambacho hakikutengewa 
bajeti kwa ajili hiyo kinyume na kifungu 43(5) cha 
Sheria ya Fedha Mamlaka za Serikali za Mitaa namba 9 
ya mwaka 1982(iliyorekebishwa mwaka 2000). 

· Ushindani wa bei ulifanyika kwa wazabuni ambao 
hawakuidhinishwa Sh.  1, 625,000

17 Halmashauri ya  Wilaya ya Hanang 
· Halmashauri ina akaunti jumuifu ya fedha za miradi ya 

maendeleo ikijumuisha Mfuko wa Maendeleo wa Afya,
Program ya Sekta ya Miradi ya Maendeleo ya Kilimo. 
Salio ishia la kila akaunti halikuthibitishwa na ukaguzi.

· Malipo ya kiasi cha Sh. 23,604,500 hayakuwa na nyaraka za 
kutosha kinyume na Agizo namba 5(c) la Memoranda ya 
Fedha Mamlaka za Serikali za Mitaa mwaka, 1997.

· Kumbukumbu za matumizi ya mafuta ya dizeli ya kiasi 
cha Sh.10,406,400 hayakuingizwa kwenye daftari la gari 
‘‘vehicle log book’’ kinyume na Agizo Na. 329 la Memoranda 
ya Fedha za Serikali za Mitaa ya mwaka 1997.

18 Halmashauri ya Wilaya ya  Karagwe 
· Taarifa ya fedha haikuandaliwa kwa kuzingatia Viwango 

vya Kihasibu vya Kimataifa katika Sekta ya Umma na 
kutofuata makubaliano kati ya wafadhili na Serikali.

· Kiasi cha Sh. 78,464 ikiwa na salio ishia 
hakikujumuishwa katika taarifa ya mtiririko halisi wa 
fedha kwenye hesabu za Halmashauri.

· Kiasi cha Sh. 30,000,000 kilihamishwa kutoka akaunti 
ya Programu ya Sekta ya Maendeleo ya Kilimo kwenda 
akaunti ya amana. Matumizi yake hayajathibitishwa.

19 Halmashauri ya Wilaya ya Karatu 
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· Halmashauri ililipa kiasi cha Sh. 129,667,068 ambacho 
hakikuwa na nyaraka za kutosha kinyume na Agizo na. 
5(c) la Memoranda ya Fedha Mamlaka za Serikali za 
Mitaa mwaka, 1997.

· Kuchelewa kukamilisha utekelezaji wa miradi ya 
maendeleo yenye thamani ya Sh. 700,000,000 

· Kuchelewa kukamilisha ujenzi wa kituo cha raslimali 
chenye thamani ya  Sh. 47,731,540.

· Trekta ndogo aina ya ‘‘power tiller’’ za thamani ya                   
Sh. 20,148,000 hazikuandikwa kwenye rejista na 
hazikuwa na alama za utambuzi.

· Kulikuwa na miradi iliyotekelezwa chini ya kiwango 
yenye thamani ya Sh. 6,000,000

20 Halmashauri ya Wilaya ya Kilosa 
· Kulikuwepo kasoro katika taarifa ya fedha kuhusu salio 

ishia Sh. 101,766,624.
· Ruzuku ya miradi ya maendeleo isiyotumika ya kiasi cha 

Sh.7,972,105.56 haikuonyeshwa kwenye taarifa ya fedha.
· Ulifanyika uhamisho wa fedha kiasi cha Sh.50,000,000 

kutoka akaunti ya DADPs namba 2181200034 kwenda 
akaunti ya kawaida namba 2181200001 kama mkopo. 
Fedha hizi hazijarejeshwa.

· Vifaa vya thamani ya Sh. 6,810,606 viliagizwa na 
kulipiwa lakini bado havijapokelewa.

21 Halmashauri ya Wilaya ya Kiteto 
· Hapakuwa na stakabadhi ya kukiri kupokea fedha kiasi 

cha Sh.124,485,037 kutoka vijiji vinavyotekeleza 
miradi ya maendeleo.

· Hati za malipo ya kiasi cha Sh. 37,169,000 
hazikuwasilishwa ukaguzi kinyume na Agizo namba 368 
na 369 ya Memoranda ya Fedha za Serikali Mitaa

· Malipo ya kiasi cha Sh. 33,353,000 hayakuwa na nyaraka za 
kutosha kinyume na Agizo namba 5(c) la Memoranda ya 
Fedha Mamlaka za Serikali za Mitaa mwaka 1997.

· Mkandarasi alilipwa kiasi cha Sh. 1,622,400 zaidi ya bei 
iliyotajwa kwenye mkataba. Fedha hii haijarejeshwa. 
Hakuna uthibitisho wa mapokezi ya mali na vifaa vya 
thamani ya Sh. 1,000,000  

22 Halmashauri ya Wilaya ya Rufiji 
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· Malipo ya kiasi cha Sh. 33,353,000 hayakuwa na 
nyaraka za kutosha na malipo ya kiasi cha Sh. 
16,059,420 hayakuwa na hati za malipo. Hii ni kinyume 
na Agizo Na. 5(c) la Memoranda ya Fedha Mamlaka za 
Serikali za Mitaa mwaka 1997.

· Taarifa za fedha zilionyesha salio anzia kiasi cha                   
Sh. 389,621,869 ikiwa ni ruzuku ambayo haikutumika 
wakati kiasi halisi kilikuwa ni Sh. 482,961,535 
kusababisha tofauti ya Sh. 93,339,666

23 Halmashauri ya Wilaya ya Rungwe 
· Taarifa za fedha hazikuwa na vidokezo 
· Matumizi ya kiasi cha Sh. 7,981,500 yalifanyika bila 

kuzingatia makisio ya bajeti ya mwaka.
· Kiasi cha Sh. 5,171,040 kililipwa kama Kodi ya 

Ongezeko la Thamani (VAT) kinyume na kifungu 10(13) 
Sheria ya Kodi ya Ongezeko la Thamani ya mwaka, 1997

· Mali zenye thamani ya Sh.14,869,400 zilizonunuliwa 
hazikuingizwa vitabuni kinyume na Agizo Na. 207 ya 
Memoranda ya Fedha za Serikali za Mitaa, 1997.

24 Halmashauri ya Wilaya ya Songea 
· Malipo ya kiasi cha Sh. 147,437,000 hayakuwa na 

nyaraka za kutosha na malipo ya kiasi cha Sh. 
6,088,267   hayakuwa na hati za malipo. Hii ni kinyume 
na Agizo na. 5(c) la Memoranda ya Fedha Mamlaka za 
Serikali za Mitaa mwaka 1997

· Ukaguzi ulibaini mapungufu katika utoaji na urejeshaji 
wa masurufu kama ifuatavyo:

· Hapakuwa na kiwango maalum cha masurufu kinyume 
na Agizo na. 132 ya Memoranda ya Fedha Serikali za 
Mitaa ya mwaka 1997.

· Masurufu hayakuingizwa kwenye rejista ya masurufu
· Fomu za maombi ya masurufu hazikuonyesha bakaa ya masurufu
· Nyaraka za marejesho ya masurufu ya kiasi cha Sh. 

9,127,000 hayakuwasilishwa kinyume na Agizo na. 134 la 
Memoranda ya Fedha Serikali za Mitaa ya mwaka 1997

25 Halmashauri ya Wilaya ya Tunduru 
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· Kulikuwa na tofauti ya kiasi cha Sh. 42,295,134 kati ya 
salio ishia lililoonyeshwa katika taarifa ya fedha na 
daftari la fedha 

· Kiasi cha Sh. 32,680,000 kililipwa kama posho ya 
kujikimu kwa maafisa zaidi ya mara moja zikionyesha 
tarehe ili ile moja. 

· Kiasi cha Sh. 1,995,000 kililipwa kwa ajili ya manunuzi 
ya mafuta lita 1,050 lakini hayajapokelewa na Idara husika.

· Nyaraka za kutolea mali na vifaa hazikusainiwa na 
maofisa katika idara husika

· Afisa Masuuli alifanya manunuzi zaidi ya kiwango cha 
Sh. 3,000,000 kilichotajwa kwenye Sheria ya manunuzi 
serikali za mitaa, bodi ya zabuni ya mwaka 2007 
inayoelekeza katika jedwali la kwanza. 

26 Halmashauri ya Wilaya ya Namtumbo 
· Kulikuwa na tofauti ya kiasi cha Sh. 15,637,310 kati ya 

salio ishia/salio anzia lililoonyeshwa katika taarifa ya 
fedha na daftari la fedha. 

· Kulikuwa na tofauti ya kiasi cha Sh. 10,360,000 kati ya 
salio ishia tarehe 30/6/2011 lililoonyeshwa katika 
suluhisho la benki pia taarifa ya fedha na taarifa ya 
mapato na matumizi.

· Matumizi ya kiasi cha Sh. 1,318,120,560 yalionyeshwa 
katika taarifa ya matumizi na mapato kwenye ripoti ya 
ufuatiliaji wa miradi ya mwezi Aprili hadi Juni 2011 
lakini taarifa ya utekelezaji wa miradi ilionyesha 
matumizi kiasi cha 1,298,420,000 hivyo kusababisha 
tofauti ya Sh. 19,700,560.

· Taarifa ya matumizi na mapato ilionyesha ruzuku ya 
miradi iliyopokelewa ya kiasi cha Sh. 1,324,104,956 
kwenye ripoti ya ufuatiliaji wa miradi ya mwezi Aprili 
hadi Juni, 2011 ilionyesha matumizi kiasi cha Sh. 
1,298,420,000 hivyo kusababisha tofauti ya Sh. 
25,684,956

· Malipo ya kiasi cha Sh. 13,000,000 hayakuwa na 
nyaraka za kutosha.

· Ulifanyika uhamisho wa fedha kiasi cha Sh. 
3,025,000 kutoka akaunti ya DADPs kwenda akaunti ya 
idara ya Ujenzi kama mkopo. Fedha hizi hazijarejeshwa.

· Malipo ya Sh. 7,275,390 yalilipwa kwa maafisa ikiwa ni 
posho za ufuatiliaji na usimamizi wa miradi ya 
maendeleo. Ukaguzi ulibaini kasoro zifuatazo:

· Malipo yaliyofanyika yalikuwa na mwingiliano wa 
tarehe katika ufuatiliaji na usimamizi.
Majina ya miradi na tarehe hazikuonyeshwa Malipo ya 
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kiasi cha  Sh.6,548,000 hayakuwa na hati za malipo  
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27 Halmashauri ya Wilaya ya Bariadi 
· Malipo ya kiasi cha Sh. 44,900,000 hayakuwa na 

nyaraka za kutosha kinyume na Agizo na. 5(c) ya 
Memoranda ya Fedha Mamlaka za Serikali za Mitaa 
mwaka 1997

· Kulikuwa na masuala yasiyoshughulikiwa ya miaka ya 
nyuma ya kiasi cha Sh. 421,668,003. Kuna mwitikio mdogo 
wa Afisa Masuuli kutekeleza mapendekezo ya ukaguzi.

· Pikipiki mbili aina ya Honda zenye thamani ya 
Sh.6,996,000 zilinunuliwa bila kufanya ushindani wa 
bei kinyume na Agizo na. 253 ya Memoranda ya Fedha 
za Serikali ya Mitaa ya mwaka 1997

· Kulikuwa na ruzuku ya miradi ya maendeleo ya kiasi cha 
Sh. 853,914,101 haikutumika mwaka 2010/2011

· Vifaa mbalimbali vyenye thamani ya Sh.6,183,000
vimenunuliwa kwa kutumia Masurufu badala ya 
kuagizwa kwa kutumia hati ya manunuzi kama 
utaratibu wa manunuzi unavyoelekeza katika Agizo Na. 
250 la Memoranda ya Fedha za Serikali za Mitaa, 1997.

· Malipo yalifanyika kununua mafuta ya thamani ya Sh. 
2,586,000 zaidi ya maksio ya bajeti bila kibali cha uhalalisho.

28 Halmashauri ya Wilaya ya Bukoba 
· Kuna kukosekana kwa taarifa kiasi cha Sh.19,972,750 

kwenye taarifa ya matumizi ya fedha za ruzuku kati ya  
kidokezo namba 22 na taarifa katika daftari la fedha 
hivyo ruzuku ya miradi isiyotumika kutokuwa sahihi.

· Kuna kukosekana kwa taarifa kiasi cha Sh. 
20,507,218.50 kati ya kidokezo namba 11 kinachohusu 
posho za maafisa kiasi cha        Sh. 4,821,293 na taarifa 
ya posho za maafisa katika daftari la fedha kiasi cha 
Sh. 25,325,000.

· Kukosekana kwa taarifa kiasi cha Sh. 23,853,544 kati ya 
kidokezo namba 24 kinachoonyesha kiasi cha Sh. 
29,325,995 kwenye taarifa ya fedha na kiasi cha Sh. 
5,472,451 kilichoonyeshwa kwenye mtiriko halisi wa fedha.

29 Halmashauri ya Wilaya ya Kilombero 
· Kukosekana kwa taarifa kiasi cha Sh. 23,896,650 katika 

salio ishia la tarehe 30/6/2011.
· Kulikuwa na tofauti ya kiasi cha Sh. 299,712,235 kati 

ya thamani ya mali za kudumu zilizoonyeshwa katika 
kidokezo namba 29 na 57 za Sh. 719,485,138 na zile 
zilizoko kwenye taarifa ya mtiririko wa fedha za Sh. 
1,019,197,373.04 kuhusu manunuzi ya mali za kudumu.

· Kulikuwa na tofauti ya Sh. 299,712,234 kati ya kiasi 
cha Sh.154,542,042 kilichoonyeshwa kama ruzuku ya 
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miradi iliyopokelewa kidokezo namba 57 toka serikalini 
na mtiririko wa taarifa ya fedha ulionyesha ruzuku ya 
Sh. 454,254,276.66 

· Kiasi cha Sh. 719,485,138 katika kidokezo namba 57 
kilionyeshwa kwenye taarifa ya matumizi ya ruzuku ya 
miradi ya maendeleo, lakini orodha ya mali za kudumu 
zilizonunuliwa haikuambatanishwa katika taarifa ya 
fedha ya mwaka 2011.

· Trekta ndogo 24 ‘‘power tiller’’ za thamani ya Sh.
129,600,000 zilinunuliwa na kupokelewa, hata hivyo 
kamati ya mapokezi iligundua kwamba hazikukidhi 
viwango vya kitalaam/ufundi kama ilivyoonyeshwa 
kwenye mkataba.

· Kiasi cha Sh. 359,746,611 kilihamishwa kwenda vijijini 
kwa ajili ya kutekeleza miradi ya maendeleo ya kilimo, 
fedha hii ilikuwa bado haijatumika hadi tarehe 
30/6/2011.

(d) Hati Mbaya

Halmashauri moja ilipata hati mbaya. Hii ilitokana na kukosekana 
kwa taarifa za fedha za Programu ya Miradi ya Sekta ya Maendeleo 
ya Kilimo katika Halmashauri ya Wilaya ya Kilindi hivyo 
nilishindwa kutoa hati kwa taarifa za fedha.

4.1.3 Mfuko wa Maendeleo ya Huduma ya Afya

4.1.3.1 Utangulizi 

Serikali ya Tanzania imeendeleza mchakato wa kurekebisha sekta 
ya afya ili kuboresha utoaji wa huduma ya afya. Ili kuboresha 
utaratibu na utekelezaji wa huduma za afya katika sekta ya afya, 
Wizara ya Afya na Ofisi ya Waziri Mkuu Tawala za Mikoa na 
Serikali za Mitaa kwa kushirikiana na washirika wa maendeleo 
wameandaa mbinu mbalimbali za kuendeleza vitendea kazi 
katika kutoa huduma za afya na vifaa kupitia mpangilio wa mfuko 
wa maendeleo ya huduma ya afya. 

Kama sehemu ya programu ya maboresho ya maendeleo ya sekta 
ya afya na ili kukuza, kuratibu, kupanga na kutekeleza huduma ya 
afya ndani ya sekta ya afya, serikali ya Tanzania imeaamua kuwa 
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na mtazamo mpana wa utoaji wa huduma za afya ndani na nje. 
Kwa mantiki hiyo serikali na washirika wa maendeleo kama vile 
Ubalozi wa Uholanzi, DANIDA, Shirika la Misaada la Ireland, SDC, 
Ushirikiano wa Tanzania na Ujerumani (GTZ), KFW, UNFPA na 
Benki ya Dunia waliingia makubaliano ya mtazamo mpana wa 
kisekta kuunda mfuko wa pamoja katika maeneo yaliyoainishwa 
na Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii katika mpango kazi wa 
mwaka. 

Katika mwaka 1999 serikali ya Tanzania na wafadhili wa 
maendeleo walisaini makubaliano ya pamoja ya kutekeleza mihadi 
katika sekta ya afya kwa mtazamo mpana wa kisekta ili kufikia 
ukuaji endelevu wa sekta ya afya kwa wananchi.

  
Madhumuni ya kuweka pamoja misaada ya fedha ni kusaidia 
juhudi za maendeleo ya sekta ya afya Tanzania. Uchangiaji wa 
wadau wa maendeleo umeongeza bajeti ya afya ya mwaka kutoka 
Dola za Kimarekani 1.25 hadi Dola za Kimarekani 1.80 kwa kila 
mtanzania kama ruzuku ya mfuko wa maendeleo ya afya.

4.1.3.2 Halmashauri 83 zilipata hati inayoridhisha

Ifuatayo hapa chini ni orodha ya Halmashauri zilizopata hati 
inayoridhisha.

Jedwali Na. 33: Halmashauri zilizopata Hati inayoridhisha

Na. Halmashauri Na. Halmashauri Halmashauri
1 Mbozi 29 Ludewa 57 Manispaa ya Iringa 
2 Magu 30 Mji Mdogo Njombe 58 Bunda  
3 Igunga 31 Tabora 59 Sumbawanga 
4 Rombo 32 Monduli 60 Manispaa ya Mtwara 
5 Kibondo 33 Manispaa ya Arusha 61 Masasi
6 Mvomero 34 Manispaa ya Temeke 62 Mkuranga 
7 Chamwino 35 Manispaa ya Ilala 63 Mafia 
8 Mwanga 36 Kasulu 64 Karagwe 
9 Karatu 37 Moshi 65 Kigoma 
10 Ruangwa 38 Arusha 66 Korogwe 
11 Kilindi 39 Ulanga 67 Muheza 
12 Pangani 40 Kilombero 68 Rufiji 
13 Lushoto 41 Simanjiro 69 Same 
14 Mbarali 42 Mbulu 70 Mbinga
15 Lindi 43 Tandahimba 71 Kyela 
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16 Handeni 44 Nanyumbu 72 Chunya 
17 Sikonge 45 Manispaa ya Dodoma 73 Ukerewe

18 Biharamulo 46 Mtwara 74 Urambo 
19 Muleba 47 Bariadi 75 Manispaa ya Kinondoni 
20 Bukoba 48 Manispaa ya Moshi 76 Mkinga 
21 Ngara 49 Manispa ya Lindi 77 Mji Mdogo Kibaha

22 Misenyi 50 Tunduru 78 Kongwa 
23 Songea 51 Mji Mdogo Babati 79 Manyoni 
24 Nkasi 52 Kahama 80 Mbeya
25 Korogwe 53 Kibaha 81 Manispaa ya Singida 
26 Kisarawe 54 Kilolo 82 Jiji laTanga 
27 Mufindi 55 Kishapu 83 Manispaa ya Bukoba
28 Makete 56 Manispaa ya Tabora 

(b) Halmashauri 21 zilipata hati inayoridhisha yenye masuala ya 
msisitizo 

Jedwali Na. 34: Halmashauri zilizopata hati inayoridhisha 
yenye masuala ya     msisitizo

1. Halmashauri ya Wilaya ya Bagamoyo
Kiasi cha Sh. 118,040,686.36 ilionyeshwa kama fedha 
ambayo haikutumika kwa mwaka.

2. Halmashauri ya Wilaya ya Siha 
Kazi za thamani ya Sh. 35,688,100  hazikutekelezwa 

3. Halmashauri ya Wilaya ya Hai
Kazi zote zilitekelezwa isipokuwa kazi za thamani ya Sh.
18,783,210

4. Halmashauri ya Wilaya ya Iramba
· Kuna upungufu wa watumishi wapatao 316 katika idara 

ya afya ikilinganishwa na idadi ya watumishi 265 
waliopo na watumishi 518 kulingana na muundo wa 
utumishi. Hivyo huduma za afya hazitolewi kama 
ipasavyo.

· Kuna upungufu wa watumishi katika kitengo cha 
ukaguzi wa ndani kwani kuna mtumishi mmoja kati ya 
watumishi watano wanaotakiwa kulingana na ikama.

5. Halmashauri ya Wilaya ya Nachingwea 
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· Kutokamilika kwa utekelezaji wa miradi ya maendeleo 
ya thamani ya Sh. 25,455,000 kwa kutumia Mfuko wa 
Maendeleo ya Afya.

· Malipo ya kiasi cha Sh.3,367,500 kwa ajili ya kununuwa 
jenerata  na zana za kufanyia usafi hayakuwa na 
nyaraka za kutosha.

6. Halmashauri ya Wilaya ya  Rungwe
· Kutokana na ukosefu wa taarifa ya mkaguzi wa ndani ni 

dhahiri kwamba tathimini ya mara kwa mara ya mfumo 
wa udhibiti wa ndani haikufanyika.

· Manunuzi ya vifaa vya tiba vya thamani ya 
Sh.30,306,000 havikuwa vimethibitishwa kusambazwa 
kwenye zahanati na vituo vya afya vilivyolengwa na 
mfuko wa maendeleo ya afya. 

· Tathmini ya utekelezaji wa miradi inaonyesha miradi 
yenye thamani ya Sh. 123,971,054 haikutekelezwa.

7. Halmashauri ya Wilaya ya Singida
· Halmashauri ina upungufu wa watumishi 256 katika 

sekta ya afya kulingana na muundo wa utumishi wa 
mwaka 2011/2012 uliotolewa na Mganga Mkuu wa 
Wilaya.

· Kulikuwa na ucheleweshaji wa kuhamisha fedha kiasi 
cha Sh. 410,328,000 kutoka akaunti ya maendeleo 
kwenda akaunti ya mfuko wa maendeleo ya afya.

8. Halmashauri ya Wilaya ya Rorya
Miradi mbalimbali yenye thamani ya Sh.71,889,049 
iliyopangwa kutekelezwa katika mwaka huu iliahirishwa.

9. Manispaa ya Sumbawanga
Ufuatiliaji wa mara kwa mara kuona kama udhibiti wa 
mifumo ya ndani uko sawa katika Mfuko wa Fedha za Afya 
haufanyiki, kama ilivyothibitishwa na kukosekana kwa 
taarifa za ukaguzi wa ndani.

10. Halmashauri ya Wilaya ya Serengeti
Miradi mbalimbali yenye thamani ya Sh. 47,525,923 
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iliyopangwa kutekelezwa katika mwaka huu iliahirishwa.
11. Halmashauri ya Wilaya ya Mpanda 

· Masuala yenye thamani ya Sh. 269,934,665 yaliyopo 
katika taarifa za ukaguzi za miaka ya nyuma 
hayajashughulikiwa.

· Ufuatiliaji wa mara kwa mara kuona kama mifumo ya 
udhibiti wa ndani iko sawa katika Mfuko wa Fedha za 
Afya haufanyiki, kama ilivyothibitishwa na kukosekana 
kwa taarifa za ukaguzi wa ndani.

12. Halmashauri ya Wilaya ya Liwale 
Miradi mbalimbali yenye thamani ya Sh.  61,750,000 
iliyopangwa kutekelezwa katika mwaka huu iliahirishwa.

13. Halmashauri ya Wilaya ya Meru
Kuna manunuzi ya madawa na vifaa tiba kutoka kwa 
wazabuni binafsi ambao hayakuidhinishwa na Bohari Kuu 
ya Madawa yenye thamani ya Sh. 33,734,250. Hii ni 
kinyume na sehemu 3.5(h) sura ya 3 ya Mwongozo 
kabambe wa afya (Comprehensive Council Health Plan 
Guideline), 2007.

14. Halmashauri ya Wilaya ya Musoma
Miradi mbalimbali yenye thamani ya Sh. 158,837,460 
iliyopangwa kutekelezwa katika mwaka huu haikumalizika.

15. Halmashauri ya Wilaya ya Maswa
· Ujenzi wa nyumba ya kuishi wafanyakazi katika 

zahanati ya Senani yenye thamani ya Sh.45,954,050 
umemalizika lakini nyumba haitumiki. 

· Ufuatiliaji wa mara kwa mara kuona kama mifumo ya 
udhibiti wa ndani iko sawa katika Mfuko wa Fedha za 
Afya haufanyiki, kama ilivyothibitishwa na kukosekana 
kwa taarifa za ukaguzi wa ndani.

16. Halmashauri ya Wilaya ya Meatu
Ufuatiliaji wa mara kwa mara kuona kama mifumo ya 
udhibiti wa ndani iko sawa katika Mfuko wa Fedha za Afya 
haufanyiki, kama ilivyothibitishwa na kukosekana kwa 
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taarifa za ukaguzi wa ndani.

17. Halmashauri ya Wilaya ya Iringa
Miradi mbalimbali yenye thamani ya Sh. 160,887,459  
iliyopangwa kutekelezwa katika mwaka huu iliahirishwa

18. Halmashauri ya Wilaya ya Jiji la Mbeya
Miradi mbalimbali yenye thamani ya Sh. 53,621,000 
iliyopangwa kutekelezwa katika mwaka huu iliahirishwa.

19. Halmashauri ya Wilaya ya Shinyanga
· Miradi mbalimbali yenye thamani ya Sh. 12,705,088  

iliyopangwa kutekelezwa katika mwaka huu 
iliahirishwa

· Ufuatiliaji wa mara kwa mara kuona kama mifumo ya 
udhibiti wa ndani iko sawa katika Mfuko wa Fedha za 
Afya haufanyiki, kama ilivyothibitishwa na kukosekana 
kwa taarifa za ukaguzi wa ndani.

20. Halmashauri ya Wilaya ya Kilwa

· Mipango ya mwaka yenye thamani ya Sh.211,611,736 
haikutekelezwa.

· Manunuzi ya madawa na vifaa tiba kutoka watu au 
makampuni binafsi bila idhini ya Bohari Kuu ya Madawa 
yenye thamani ya        Sh. 25,592,800; hii ni kinyume 
na sehemu namba 3.5(h) sura ya 3 ya Mwongozo 
Kabambe wa Afya ya mwaka 2007.

21. Halmashauri ya Wilaya ya Tarime
Miradi mbalimbali yenye thamani ya Sh.12,705,088 
iliyopangwa kutekelezwa katika mwaka huu iliahirishwa.
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(C) Halmashauri 26 Zilizopata Hati yenye Shaka

Jedwali Na. 35: Halmashauri zilizopata hati yenye shaka

1. Halmashauri ya Wilaya ya Bahi

· Malipo ya kiasi cha Sh. 36,680,675 hazikuwa na 
nyaraka za kutosha kinyume na Agizo Na. 5(c) la 
Memoranda ya Fedha za Serikali za Mitaa (1997). 

· Manunuzi ya bidhaa ya zenye thamani ya 
Sh.29,836,675 hayakupata ushindanishi kutoka kwa 
wauzaji waliokubalika/waliopitishwa kinyume na 
kifungu Na. 68(4,5) cha Sheria ya Manunuzi ya Umma, 
2005.

· Manunuzi yenye thamani ya Sh. 57,186,186 
hayakupata kibali cha Afisa Masuuli kinyume na Agizo
Na. 5(c) Memoranda ya Fedha za Serikali Za Mitaa 
(1997).

2. Halmashauri ya Wilaya ya Hanang
· Malipo ya kiasi cha Sh. 20,816,450 hayakuwa na 

nyaraka za kutosha kinyume na agizo na. 5(c) ya 
Memoranda ya Fedha za Serikali za Mitaa (1997).

· Nyaraka za thamani ya Sh.3,938,600 hazikuonekana, 
hii ni kinyume na Agizo Na. 5(c) ya Memoranda ya 
Fedha ys Serikali Za Mitaa (1997).

3. Halmashauri ya Wilaya ya Kiteto
· Malipo ya kiasi cha Sh. 43,743,873 hayakuwa na 

nyaraka za kutosha kinyume na Agizo Na. 5(c) ya 
Memoranda ya Fedha za Serikali za Mitaa (1997).

· Matengenezo ya magari yenye thamani ya 
Sh.16,041,480 hayakukaguliwa na mtaalam kabla na 
baada ya matengenezo, hii ni kinyume na Kanuni na. 
59(3) ya Sheria ya Manunuzi ya Umma, 2005. 

4. Halmashauri ya Wilaya ya Songea
· Vifaa mbali mbali vilivyolipiwa na Halmashauri vyenye 

thamani ya Sh. 19,268,600 havikuigizwa kwenye leja 
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kinyume na agizo na. 207 ya Memoranda ya Fedha ys 
Serikali Za Mitaa (1997).

· Kukosekana matumizi halisi ya mafuta yenye thamani 
ya Sh. 14,800,000 yaliyonunuliwa, yaliyopelekwa kwa 
Mganga Mkuu kwa ujumla wake.

· Malipo ya kiasi cha Sh. 3,773,100 hazikuwa na nyaraka 
za kutosha kinyume na Agizo Na. 5(c) la Memoranda ya 
Fedha ya Serikali za Mitaa (1997).

· Manunuzi ya mitungi ya gesi yenye thamani ya 
Sh.13,600,000 yalifanyika bila kupata idhini ya Bodi ya 
Zabuni. 

5. Halmashauri ya Wilaya ya Nzega
· Matumizi yenye thamani ya Sh. 16,649,000 

hayakufanyiwa ukaguzi wa awali na hayakuwa na 
vithibitisho.

· Halmashauri imenunua vifaa vya ofisi vyenye thamani 
ya Sh.2,953,000 kutoka kwa mzabuni asiyekuwa katika 
orodha ya Wakala wa Huduma ya Ununuzi Serikalini 
(GPSA) na haikuidhinishwa na bodi ya tenda.

· Halmashauri imenunua vifaa kama komputa, printa na 
nukishi vyenye thamani ya Sh.3,580,000 bila kuzingatia 
vigezo vya kitaaluma  na hakuna uthibitisho kuwa 
kamati ya ukaguzi wa bidhaa baada ya kupokelewa.

· Matumizi yenye thamani ya Sh. 17,968,500 ililipwa 
kutoka kwenye kasma isiyosahihi kinyume na kifungu 
na. 43(5) ya Sheria ya Fedha ya Serikali za Mitaa, 1982 
(iliyorekebishwa mwaka 2000).

· Vifaa vya tiba vyenye thamani ya Sh. 6,605,000 
vilivyolipiwa Bohari Kuu ya Madawa havikuthibitika 
kupokelewa.

6. Halmashauri ya Wilaya ya Sengerema
· Manunuzi ya vifaa vya hospitali vyenye thamani ya Sh. 

59,350,000 yalifanyika kutoka kwa mzabuni 
asiyeidhinishwa na bila uthibitisho wa kukosekana 
katika Bohari Kuu ya Madawa.

· Malipo ya Sh. 35,956,500 yaliyotolewa kwa ajili ya 
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mafunzo hayakuambatanishwa na uthibitisho.

7. Halmashauri ya Wilaya ya Chato
· Matumizi yenye thamani ya Sh. 31,067,000 

yalilipwa kutoka kwenye kasma isiyosahihi kinyume 
na kifungu na. 43(5) cha Sheria ya fedha ya Serikali 
za Mitaa, 1982 (iliyorekebishwa mwaka 2000).

· Jumla ya Sh. 8,413,090 iliyolipwa kama masurufu 
hayakuingizwa katika rejista ya masurufu kinyume 
na kanuni na. 4.18 ya Mwongozo wa Kihasibu wa 
Serikali za Mitaa (LAAM). 

· Kiasi cha Sh. 21,860,000 kililipwa kwa M/s New 
Motor Mart Refrigeration Ltd ya Dar es Salaam kwa 
ajili ya kununua jokofu la chumba cha kuhifadhia 
maiti yenye uwezo kuhifadhi miili minne kwa 
wakati mmoja bila mkataba kati ya Halmashauri na 
mzabuni kinyume na kifungu 7 ya Sheria ya 
Manunuzi ya Umma, 2005. 

8. Halmashauri ya Wilaya ya Babati
· Malipo ya kiasi cha Sh. 2,302,700 hayakuwa na nyaraka 

za kutosha kinyume na Agizo Na. 5(c) ya Memoranda ya 
Fedha za Serikali za Mitaa (1997).

· Matumizi yenye thamani ya Sh. 65,460,208 
hayakufanyiwa ukaguzi wa awali kinyume na agizo na. 
10 ya Memoranda ya Fedha za Serikali za Mitaa (1997) 
na Kifungu na. 91(6) ya Sheria ya Fedha 
2001(iliyorekebishwa 2004).

· Manunuzi yaenye thamani ya Sh. 17,318,700 
hayakupata kibali cha Afisa Masuuli kinyume Agizo Na. 
4(d) ya Memoranda ya Fedha za Serikali za Mitaa 
(1997).

· Matengenezo ya magari yenye thamani ya Sh.4,134,480 
hayakukaguliwa na mtaalam kabla na baada ya 
matengenezo, hii ni kinyume na kanuni na. 59(3) ya 
Sheria ya manunuzi ya umma, 2005

9. Halmashauri ya Wilaya ya Kilosa 
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· Hesabu za Halmashauri hazikuwa na maelezo au 
jedwali la kuonyesha uthibitisho wa jinsi kiasi 
kiliichoonyeshwa kilivyofikiwa.

· Malipo ya kiasi cha Sh. 6,194,000 yalifanyika bila kuwa 
na nyaraka za uthibitisho.

· Kampuni ya M/s Gizo Investment Co. Ltd iliiuzia 
Halmashauri vifaa vya tiba vyenye thamani ya Sh. 
37,100,000 kwa mkopo, lakini kiasi hiki 
hakikuonyeshwa katika hesabu kama deni.

10. Manispaa ya Musoma 
· Vifaa vya thamani ya Sh. 11,830,030 vilinunuliwa 

kupitia masurufu maalum kinyume na agizo na. 128 ya 
Memoranda ya Fedha za Serikali za Mitaa (1997).

· Malipo ya kiasi cha Sh. 9,915,000 hayakuwa na nyaraka 
za kutosha kinyume na Agizo Na. 5(c) ya Memoranda ya 
Fedha za Serikali za Mitaa (1997) na kanuni 95(4) ya 
Sheria ya Manunuzi ya Umma, 2001.

· Nyaraka hazikupatikana kuthibitisha urejeshwaji wa 
masurufu maalum ya thamani ya Sh. 6,210,725.

· Kuhamisha fedha kutoka mradi wa kujenga uzio kituo 
cha Afya Nyasho bila kibali cha kutoka kamati ya 
fedha.

· Matumizi ya Sh. 2,970,000 hayakuwa katika mpango 
kazi na katika bajeti iliyopitishwa.  

11. Manispaa ya Shinyanga 
· Bidhaa ambazo hazikuingizwa daftarini Sh. 8,238,850.
· Malipo yaliyofanyika kwa kutumia Ankara kifani Sh. 

2,088,300
· Malipo ya kiasi cha Sh. 11,383,782 hayakuwa na 

nyaraka za kutosha kinyume na Agizo Na. 5(c) ya 
Memoranda ya Fedha za Serikali za Mitaa (1997).

12. Halmashauri ya Wilaya ya Bukombe
· Malipo ya Sh. 990,000 yalifanyika kwa wazabuni kwa 

ajili ya kununua vifaa vya tiba ambavyo havikuthibitika 
kupokelewa.

· Matumizi yenye thamani ya Sh. 3,175,000 yalilipwa 
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kutoka kwenye kasma isiyosahihi kinyume na kifungu 
na. 43(5) cha Sheria ya Fedha ya Serikali za Mitaa, 
1982 (iliyorekebishwa mwaka 2000).

· Malipo ya kiasi cha Sh. 3,981,960 hayakuwa na nyaraka 
za kutosha kinyume na Agizo Na. 5(c) ya Memoranda ya 
Fedha za Serikali za Mitaa (1997).

· Taarifa ya Mapato na matumizi ya kupima mafanikio 
iliyoambatana na taarifa ya fedha inaonyesha 
kukinzana kati ya kiasi klichopokelewa Sh.18,374,655 
na kiasi kilichotumika cha Sh. 13,242,143. 

13. Halmashauri ya Wilaya ya Morogoro
· Matumizi yenye thamani ya Sh. 11,153,500 kililipwa 

kutoka kwenye kasma isiyosahihi kinyume na kifungu 
na. 43(5) cha Sheria ya Fedha ya Serikali za Mitaa, 
1982 (iliyorekebishwa mwaka 2000).

· Bakaa ya fedha katika akaunti Sh.13,435,031 haikuwa 
na mnyambulisho.

· Samani kutoka kwa mzabuni M/S J.R.Traders za 
thamani ya Sh. 19,990,000 zilipokelewa bila 
kukaguliwa na kukubalika na kamati ya ukaguzi na 
mapokezi kinyume na Kifungu Na.126 na 127 ya Sheria 
ya Manunuzi ya Umma, 2004.

· Malipo ya kiasi cha Sh. 13,597,000 hayakuwa na 
nyaraka za kutosha kinyume na Agizo Na. 5(c) ya 
Memoranda ya Fedha za Serikali za Mitaa (1997).

14. Halmashauri ya Wilaya ya Njombe
Taarifa ya utendaji wa kifedha uliofafanuliwa katika 
kielelezo na. 11 unaonyesha fedha zilizopokelewa ni Sh. 
930,903,850 wakati kiasi sahihi ni Sh. 626,144,900; hivyo 
kuwa na tofauti ya Sh. 302,200,837. 

15. Halmashauri ya Wilaya ya mji Mdogo Mpanda
· Halmashauri ya Wilaya haikutayarisha taarifa za hesabu 

na kuziwasilisha kwa ajili ya ukaguzi.
· Malipo ya kiasi cha Sh. 4,000,000 hayakuwa na nyaraka 

za kutosha kinyume na Agizo Na. 5(c) ya Memoranda ya 
Fedha za Serikali za Mitaa (1997).
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· Nyaraka za marejesho ya masurufu yenye thamani ya 
Sh. 23,431,900 hayakuwasilishwa kwa ukaguzi kinyume 
na Agizo Na. 134 ya Memoranda ya Fedha za Serikali za 
Mitaa (1997).

· Madawa ya thamani ya Sh. 3,449,000 kutoka Bohari 
Kuu ya Madawa hayakupokelewa.

· Vifaa vilivyonunuliwa vya thamani ya Sh. 3,618,500 
havikuingizwa kitabuni kinyume na Agizo Na. 223 ya 
Memoranda ya Fedha za Serikali za Mitaa (1997).

16. Halmashauri ya Wilaya ya Kwimba
· Halmashauri ililipa Sh. 50,790,100 kwa kazi zisizokuwa 

za Mfuko wa Afya.
· Vifaa vilivyonunuliwa vya thamani ya Sh. 11,479,400 

havikuingizwa kitabuni kinyume na Kanuni Na. 223 ya 
Memoranda ya Fedha za Serikali za Mitaa (1997).

17. Halmashauri ya Wilaya ya Jiji La Mwanza
· Malipo ya kiasi cha Sh. 89,608,850 hayakuwa na 

nyaraka za kutosha kinyume na Agizo Na. 5(c) ya 
Memoranda ya Fedha za Serikali za Mitaa (1997).

· Manunuzi ya madawa na vifaa vya tiba vya thamani ya 
Sh. 74,999,140 vilinunuliwa kutoka wazabuni binafsi 
bila kuthibitishwa na Bohari Kuu ya Madawa.

18. Halmashauri ya Wilaya ya Ngorongoro
· Fedha taslimu Sh. 22,759,980 zililipwa kwa 

wafanyakazi wa afya badala ya kumlipa mzabuni moja 
kwa moja.

· Matumizi mabaya ya fedha zilizohamishiwa hospitali ya 
Wasso        Shs. 44,983,570

· Manunuzi ya mafuta yaliyozidi bajeti Sh. 1,754,000.
· Malipo ya kiasi cha Sh. 9,887,000 hayakuwa na nyaraka 

za kutosha kinyume na Agizo Na. 5(c) ya Memoranda ya 
Fedha za Serikali za Mitaa (1997).

19. Halmashauri ya Wilaya ya Geita
· Manunuzi ya madawa na vifaa vya hospitali vyenye 

thamani ya       Sh. 34,977,500 yalifanyika kutoka kwa 
mzabuni asiyeidhinishwa na Bohari Kuu ya Madawa 
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kinyume na Kifungu Na. 57 ya Sheria ya Manunuzi ya 
Umma ya 2004.

· Malipo yenye thamani ya Sh. 13,760,000 yalifanywa 
kutoka kwenye kasma isiyosahihi kinyume na sehemu 
2.5 (b) ya taratibu za kihasibu za Serikali za Mitaa 
(LAAM). 

· Matumizi ya mafuta ya magari yenye thamani ya 
Sh.96,844,120 hayakutolewa kwa uhakiki.

20. Halmashauri ya Wilaya ya Kondoa
Malipo ya kiasi cha Sh. 87,476,480 hayakuwa na nyaraka 
za kutosha kinyume na Agizo Na. 5(c) ya Memoranda ya 
Fedha za Serikali za Mitaa (1997).

21. Manispaa ya Kigoma Ujiji
· Ruzuku ya maendeleo isiyotumika Sh. 54,537,480
· Malipo ya kiasi cha Sh. 775,000 hayakuwa na nyaraka 

za kutosha kinyume na Agizo Na. 5(c) ya Memoranda ya 
Fedha za Serikali za Mitaa (1997).

· Matumizi yasiyokasimiwa Sh. 4,792,227.
22. Halmashauri ya Wilaya ya Mpwapwa

Matumizi yaliyofanyika zaidi ya kiwango kilichoidhinishwa 
katika mpango kazi wa Fedha ya Afya Sh. 71,881,971.

23. Halmashauri ya Wilaya ya Misungwi
· Malipo ya Sh. 12,401,952 ambayo hayakuwa kwenye 

mpango wa fedha ya afya kinyume na Mpango Maalum 
wa Afya (CCHP). 

· Masurufu yasiyorejeshwa Sh. 53,225,000 kinyume na 
Agizo Na. 134 ya Memoranda ya Fedha za Serikali za 
Mitaa (1997).

24. Halmashauri ya Wilaya ya Longido
· Malipo yasiyoidhinishwa Sh. 4,668,500
· Malipo ya kiasi cha Sh. 4,770,000 hayakuwa na nyaraka 

za kutosha kinyume na agizo na. 5(c) ya Memoranda ya 
Fedha za Serikali za Mitaa (1997).

· Vifaa na mali vya thamani ya Sh. 2,874,000 
havikuingizwa vitabuni.

25. Halmashauri ya Wilaya ya Newala 
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· Nyaraka za malipo ya kiasi cha Sh. 15,678,000 
hazikutolewa kwa ajili ya ukaguzi kinyume na Agizo 
Na. 5(c) ya Memoranda ya Fedha za Serikali za Mitaa 
(1997).

· Matumizi yenye thamani ya Sh. 15,076,000 ililipwa 
kutoka kwenye kasma isiyosahihi kinyume na Agizo Na. 
27, 29 na 32 ya Memoranda ya Fedha za Serikali za 
Mitaa (1997).

· Halmashauri imelipa kiasi cha Sh. 5,072,500 zaidi ya 
kiwango kilichoidhinishwa kwa manunuzi ya samani 
kwa ajili ya zahanati 5 mpya. 

· Nyaraka za matumizi ya mafuta ya taa lita 1,500 yenye 
thamani ya Sh. 2,400,000 hayakutolewa kwa ukaguzi.

26. Manispaa ya Morogoro
· Halmashauri haikuandaa vidokezo vya maelezo kwenye 

taarifa ya hesabu kama inavyokubaliwa kwenye 
viwango vya kimataifa vya uandaaji wa hesabu (IPSAS).

· Malipo yenye thamani ya Sh. 8,071,000 yalilipwa 
kutoka kwenye kasma isiyosahihi kinyume na kifungu 
Na. 43(5) cha Sheria ya fedha ya Serikali za Mitaa Na. 9 
ya 1982 (iliyorekebishwa mwaka 2000).

· Manunuzi ya madawa na vifaa vya hospitali vyenye 
thamani ya       Sh. 6,123,200 yalifanyika kutoka kwa 
mzabuni asiyeidhinishwa na Bohari Kuu ya Madawa 
kinyume na Kifungu Na.57 ya Sheria ya Manunuzi ya 
Umma, 2004.

· Nyaraka za malipo ya kiasi cha Sh. 3,636,500 
hazikutolewa kwa ajili ya ukaguzi kinyume na agizo na. 
5(c) na 8(d) ya Memoranda ya Fedha za Serikali za 
Mitaa (1997).
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(d) Halmashauri moja (1) ilipata hati isiyoridhisha

1. Halmashauri ya Wilaya ya Namtumbo 
· Halmashauri haikuandaa hesabu za mwaka kama 

ilivyotakiwa kwa kufuata kanuni za kimataifa za IPSAS. 
Hesabu ambazo hazikuandaliwa mizania ya hesabu, 
mapato na matumizi, mtiririko wa fedha na maelezo ya 
ziada.

· Makosa katika salia anzia (01.07.2010) Sh.  29,233,033
· Nyaraka za malipo ya kiasi cha Sh. 13,149,000 

hazikutolewa kwa ajili ya ukaguzi kinyume na Agizo Na. 
5(c) na 8(d) ya Memoranda ya Fedha za Serikali za Mitaa 
(1997).

(e)  Halmashauri moja ilipata hati mbaya

1. Halmashauri ya Wilaya ya Ileje
Halmashauri haikuandaa hesabu za mwaka na kuziwasilisha 
kwa ajili ya ukaguzi kwa kuzingatia Viwango vya Kimataifa 
vya Uhasibu kwa Sekta ya Umma (IPSAS), Na. 1 pamoja na 
kifungu cha 40 cha Sheria Na.9 ya Fedha za Serikali za Mitaa 
ya mwaka 1982 (iliyorekebishwa 2000).

4.1.4 Progamu ya Maendeleo ya Sekta ya Maji

4.1.4.1 Utangulizi 
Programu ya Maendeleo ya Sekta ya Maji ulibuniwa ili kuangalia 
mapungufu katika miundombinu ya maji mijini na vijijini, 
kuboresha rasilimali za usimamizi wa maji na hasa kuimarisha 
usimamizi ofisi za mabonde tisa (9) na kuimarisha taasisi za sekta 
zinazohusika na kuzijengea uwezo.

Mwaka 2002, Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania 
ilitengeneza sera ya taifa ya maji, ikiwa na malengo ya kuwa na 
mkakati kabambe wa kitaifa na endelevu wa kuimarisha 
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maendeleo na usimamizi katika rasilimali za maji. Hii itahakikisha 
mamlaka halali zinakuwepo ili kusimamia utekelezaji. 

Mikakati ya kitaifa ya maendeleo ya sekta ya maji (National Water 
Sector Development Strategy) imeonyesha jinsi wizara husika 
itakavyotekeleza Sera ya Taifa ya Maji ili kufikia malengo ya 
Mkakati wa Kukuza Uchumi na Kuondoa Umaskini Tanzania 
(MKUKUTA). Hii itakuwa ni mwongozo katika kuweka mipango ya 
muda wa kati na muda mfupi.
Wizara ya Maji imetayarisha Programu ya Maendeleo ya Sekta ya 
Maji kwa kipindi cha 2006 – 2025; ambayo imejumuisha program 
za kisekta tatu ambazo ni: (1) usimamizi wa rasilimali za maji (2) 
mradi wa usambazaji maji vijijini (3) mradi wa maji safi na 
majitaka mijini. Programu pia inajumuisha kuimarisha na kujenga 
uwezo wa taasisi zinazosimamia na kuhakikisha utekelezaji wa 
mradi wa sekta ya maji unafanikiwa. 

(a) Halmashauri 34 zilizopata hati inayoridhisha

Jedwali 36: Halmashauri zilizopata hati inayoridhisha

Na. Halmashauri Na. Halmashauri Na. Halmashauri

1 Kisarawe  13 Nanyumbu  25 Makete 
2 Geita 14 Pangani 26 Manispaa ya 

Singida
3 Kigoma 15 Manispaa ya 

Songea 
27 Mji Mdogo 

Korogwe  
4 Manispaa ya Mtwara 

Mikindani 
16 Ludewa 28 Manispaa ya 

Iringa 

5 Manispaa ya Musoma 17 Manyoni 29 Hai 
6 Mji Mdogo Njombe 18 Manispaa ya 

Kigoma Ujiji 
30 Iramba 

7 Same 19 Jiji la Mwanza 31 Chamwino
8 Mji Mdogo Babati  20 Singida 32 Moshi

9 Rombo 21 Monduli 33 Mbulu
10 Mji Mdogo Kibaha 22 Ulanga 34 Bunda
11 Mkinga 23 Sumbawanga 
12 Magu 24 Mbarali 
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(b) Halmashauri 48 zilizopata hati inayoridhisha 
na yenye masuala ya msisitizo

Jedwali 37: Halmashauri zilizopata hati inayoridhisha na yenye 
masuala ya   msisitizo

1. Halmashauri ya Wilaya ya Babati
· Taarifa za ukaguzi wa ndani haikujumuisha fedha za 

maendeleo za programu ya sekta ya maji na mipango 
ya utekelezaji wa Shughuli za maji.

· Halmashauri ilikuwa na salio ishia Sh.921,294,721.50 
ambayo haikutumika kwa zaidi ya mwaka.

2. Halmashauri ya Wilaya ya Kibaha
Taarifa za ukaguzi wa ndani hazikutayarishwa kuhusu 
fedha za maendeleo za programu ya sekta ya maji.

3. Halmashauri ya Wilaya ya Kilolo

· Halmashauri ilikuwa na salio ishia Sh. 148,383,071.
· Kuna ucheleweshaji wa kutekeleza miradi ya 

maendeleo iliyo katika mpango wa mwaka Sh.
30,000,000

4. Halmashauri ya wilaya ya Kishapu  
· Taarifa za ukaguzi wa ndani hazikutayarishwa kwa 

kujumuisha fedha za maendeleo za programu ya 
sekta ya maji. 

· Miradi ya Usambazaji Maji Vijijini (NRWSSP) isiyotekelezwa 
yenye 
thamani Sh. 214, 720,368.

· Halmashauri haikuchangia fedha katika kutekeleza 
miradi ya maji vijijini yenye thamani ya Sh. 35, 
600,000.

5. Halmashauri ya Wilaya ya Korogwe
· Matokeo yasiyoridhisha kutokana na ushauri mbovu 

(consultancy services) uliogharimu kiasi cha Dola za 
kimarekani 171,508

· Ripoti ya utekelezaji ya mwaka haikuandaliwa kwa 
usahihi.
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6. Halmashauri ya Wilaya ya Lindi
· Mikataba ya ujenzi ambayo kazi zake hazikutangazwa 

kwa uwazi Sh.388,864,822.
· Mapungufu yenye thamani ya Sh. 43,583,058

yalionekana katika utekelezaji wa miradi ya 
maendeleo.

7. Halmashauri ya Wilaya ya Mkuranga 
· Taarifa za ukaguzi wa ndani haikutayarishwa kwa 

kujumuisha fedha za maendeleo za programu ya sekta 
ya maji. 

· Fidia ya thamani ya Sh. 28,016,845.59 ambayo 
haikudaiwa kwa kukiuka masharti ya mkataba.

8. Halmashauri ya Wilaya ya Mpwapwa 
· Mkataba wenye thamani ya Dola za Marekani 173,735

haukuzingatia masharti na hakuna fidia iliyodaiwa kwa 
kukiuka.

· Fidia ya thamani ya Sh.18,181,110 haikudaiwa baada 
ya kukiuka masharti ya mkataba.

9. Halmashauri ya Wilaya ya Muheza
Kuna kuchelewa kukamilika miradi ya thamani ya                          
Sh. 297,643,892.82
Utendaji hafifu wa mshauri mtaalamu thamani ya kiasi 
cha dola za kimarekani 143,380

10. Halmashauri ya Wilaya ya Musoma 
Kuna kuchelewa kukamilika miradi ya thamani ya Sh. 
853,885,438 ambayo ilikuwa katika mpango kazi wa 
mwaka.

11. Halmashauri ya Wilaya ya Ngorongoro 
Malengo yafuatayo ya Halmashauri hayakukamilika: 
· Kusaidia usafi wa soko na kuhimiza usafi binafsi na 

kunawa mikono.
· Kutoa ushauri wa kitaalamu na huduma za maji kwa 

vijiji 10.
· Ujenzi wa miundombinu ya maji na majaribio 

kuangalia upatikanaji wa maji toka ardhini.
12. Halmashauri ya Wilaya ya Rorya
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Kuna kuchelewa kukamilika miradi ya thamani ya Sh. 
972,972,651 ambayo ilikuwa katika mipango ya mwaka.

13. Halmashauri ya Wilaya ya Liwale
· Kuna kuchelewa kukamilika miradi ya thamani ya Sh. 

61,934,052 ambayo ilikuwa katika mipango ya mwaka.
· Mzabuni M/S Steven Road Works alipewa kazi ya 

kutengeneza uzio wa nguzo za zege na kukarabati 
nyumba ya mlinzi vyote vina thamani ya Sh. 
11,111,231.  Ukaguzi wa mkataba unaonyesha kuweka 
nguzo 50 lakini zilizowekwa ni 41 tu.

14. Halmashauri ya Wilaya ya Mafia 
· Mpango kazi na taarifa ya utekelezaji kwa fedha 

zilizosalia mwaka wa fedha uliopita hazikuwasilishwa 
ukaguzi   Sh. 381,020,182.00

· Ripoti ya ukaguzi wa ndani haikutenganisha ripoti ya 
ukaguzi wa mradi.

· Kiasi cha Sh.961,261,000 kilichopitishwa kwenye 
bajeti hakikutolewa.

15. Halmashauri ya Wilaya ya Mbinga
Malipo ya Sh. 2,990,000 hayakuwa na nyaraka za kutosha 
kinyume na Agizo Na. 5(c) ya Memoranda ya Fedha za 
Serikali za Mitaa (1997).

16. Halmashauri ya Wilaya ya Tabora
· Mali za kudumu (mitambo, mali na vifaa) iliongezwa 

kwa makosa kwa Sh.184,105,508.
· Vifaa vya kutumia vya muda mfupi (Supplies and 

consumables) imeongezwa kwa makosa kwa kiasi cha 
Sh. 78,897,406.

17. Halmashauri ya Wilaya ya Handeni
· Ujenzi wa mabwawa usiofuata taratibu katika vijiji 17 

wenye thamani ya Sh. 286,691,110.78.
· Ujenzi wa choo cha shimo cha majaribio usiofuata 

utaratibu iliogharimu Sh.1,472,000.
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18. Halmashauri ya Wilaya ya Kondoa
· Manunuzi yaliyofanywa bila ulinganisho wa bei Sh. 

4,752,030
· Manunuzi ya Sh.1,131,990 yamefanywa kutoka kwa 

wazabuni wasiokuwa katika orodha ya wazabuni. 
19. Halmashauri ya Wilaya ya Masasi

Kutokana na udhaifu katika kusimamia miradi na 
kutofuatilia kwa karibu; visima virefu viwili vyenye 
thamani ya                               Sh. 
42,758,038 vilivyochimbwa katika vijiji vya Sindano na 
Mavira havitoi maji, pamoja na kwamba upembuzi 
yakinifu ulifanyika kabla ya kuanza miradi hiyo. 

20 Halmashauri ya Wilaya ya Bagamoyo 
· Mizania ya hesabu inayoishia 30.6.2011 inaonyesha 

bakaa ya fedha taslimu ya Sh. 135,544,549 baada ya 
kufanya uhakiki upya. Hii inatofautiana na kiasi 
kilichoripotiwa cha Sh.211,324,620 kwa Sh.
75,780,071.

· Kiasi kisichotumika kwa miradi ya maendeleo kwa 
mwaka ni     Sh.135,544,549.

21 Halmashauri ya Wilaya ya Rufiji
· Mpango kazi na taarifa ya utekelezaji kwa fedha 

zilizosalia mwaka wa fedha uliopita hazikutayarishwa 
na kuwasilishwa ukaguzi Sh. 362,197,594.

· Taarifa za ukaguzi wa ndani hazikutenganisha fedha 
za maendeleo za programu ya sekta ya maji.

22 Halmashauri ya Wilaya ya Tarime
· Mkataba wa ushauri wenye thamani ya dola za 

kimarekani 146,990 ulicheleweshwa.

· Halmashauri ilikuwa na salio ishia la Sh.657,898,964 
sawa na asilimia 78 ya fedha yote iliyokuwepo.

23 Halmashauri ya Wilaya ya Ukerewe
· Halmashauri ilimlipa mkandarasi COWI Consulting 

Engineer and Planner dola za kimarekani 97,665 ikiwa 
ni asilimia hamsini (50%) ya mkataba ulioanza Octoba 
2009 na ulitakiwa kumalizika Julai 2010. Inaonekana 
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mkandarasi hakuweza kukamilisha kazi za mkataba na 
uthibitisho haukutolewa.

· Matumizi ya Sh.19,849,500 yamelipiwa kwenye 
kifungu kisichokasimiwa. 

· Sh. 1,900,000 zimehamishwa kutoka akaunti ya Sekta 
ya Maendeleo ya Maji kwenda akaunti ya Maji bila 
kufuata kanuni za kifedha za miradi ya maendeleo.

24 Halmashauri ya Wilaya ya Mpanda 
· Malipo kwa wadai yasiyofuata taratibu Sh. 1,125,783
· Choo cha majaribio chenye thamani ya Sh.5,480,145 

hakikumalizika.
· Kiasi cha Sh. 21,386,000 kililipwa kwa mkandarasi kwa 

ajili ya uchimbaji wa kisima kirefu katika kijiji cha 
Sungamila; hadi wakati wa ukaguzi mkandarasi 
alikuwa hajafika eneo la mradi.

25 Halmashauri ya Wilaya ya Maswa 
· Halmashauri ilikuwa na salio kiasi cha Sh. 51,576,564 

Mwishoni mwa mwaka bila kutumika.
· Miradi yenye thamani ya Sh. 35,653,640

haikukamilika.
· Hakuna programu ya ukaguzi wala taarifa za ukaguzi 

wa ndani zilizotayarishwa kwa fedha za maendeleo za 
programu ya sekta ya maji na idara ya ukaguzi.

26 Halmashauri ya Wilaya ya Tandahimba 
· Malipo yasiyokuwa na tija Sh. 81,062,100 yaliyolipwa 

kugharamia uchimbaji wa visima vitatu (3).
· Visima virefu vilichimbwa katika vijiji vya Mapili, 

Lukohe, Makukwe, Mmalunga, Miyuyu, Mnauye na 
Mnima kwa gharama ya Sh.69,376,000. Maji 
hayakupatikana katika sehemu hizi hivyo kufanya 
matumizi hayo kutokuwa na tija.

27 Halmashauri ya Wilaya ya Mtwara 
Visima virefu vilivyogharimu Sh. 56,687,660 havikutoa 
maji hivyo kufanya matumizi husika kutokuwa na tija.

28 Halmashauri ya Wilaya ya Meru
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· Utekelezaji wa maagizo ya ripoti ya vipindi vya 
mwaka wa fedha uliopita Sh. 21,346,875 
haujafanyika.

· Ununuzi wa vifaa vya maji ambavyo havikupitishwa 
na bodi ya zabuni   Sh. 25,685,000

· Utafiti na uchimbaji wa visima virefu 10  ambavyo 
bado kukamilika Sh.129,061,000

· Kutotumika  fedha   za programu ya maji Sh. 
52,864,386.48  

29 Halmashauri ya Wilaya ya Nzega
· Ununuzi wa mafuta ambayo hayakuingizwa kwenye 

vitabu        Sh. 1,150,000
· Uchakavu wa mali yenye thamani ya Sh.1,171,528 

hazikuonyeshwa kwenye vitabu.
30 Halmashauri ya Jiji  Tanga

Ujenzi wa visima vya maji katika vijiji 10 vyenye 
thamani ya         Sh. 480,522,116 ambavyo utekelezaji 
wake haujakamilika pamoja na kuwa mkandarasi 
ameshalipwa ghrarama za ujenzi.

31 Halmashauri ya  Wilaya ya Meatu
· Kutotumika fedha za programu ya maji  Sh. 

289,739,180
· Matumizi ya fedha yaliyofanyika katika vifungu 

visivyohusika kinyume na Agizo No 27,29,na 32 ya  
serikali za mitaa.

· Halmashauri haikuweza kuwasilisha mpangokazi wa 
mwaka kinyume na taratibu za sekta za maji kifungu 
Na. 9.3 za makubaliono kati ya serikali na Wahisani.

32 Ilala MC
· Mradi wa maji mjini wenye thamani ya 

Sh.175,424,523 haujatekelezwa.
· Malipo yasiyokuwa na viambatanisho Sh.2,000,000
· Masurufu yenye thamani ya Sh. 5,418,500 

hayajarejeshwa
· Ununuzi wa vifaa kwa ajili vya maji bado kusimikwa 
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kweye visima virefu katika kata ya Msongole 
33 Halmashauri ya Wilaya ya Nkasi 

· Ucheleweshaji wa ujenzi wa visima virefu katika 
shule ya sekondari ya korogwe na soko la Isuta vyenye 
thamani ya Sh.   36,990,000

· Halmashauri haikuweza kuandaa na kuwasilisha tarifa 
ya bajeti iliyoidhinishwa na ile ya matumizi halisi.

· Mchanganuo wa  ruzuku ya matumizi ya kawaida  
haujaweza kuonyeshwa  mchanganuo wake kwenye  
tarifa ya fedha             Sh. 235,000,000   

· Ruzuku ya maendeleo iliyopokelewa haikuweza 
kujumuishwa kwenye  mtiririko halisi wa taarifa ya 
fedha.

34 Halmashauri ya wilaya ya Ruangwa
Utafiti na uchimbaji wa visima virefu na vifupi wenye 
thamani ya Sh. 379,894,490 haujatekelezwa hadi 
kufikia 30/6/2011.

35 Halmashauri ya wilaya ya Bahi
· Manunuzi ya vifaa hayajaingizwa kwenye vitabu vya 

kutunzia vifaa Sh. 1,770,700.
· Malipo ya fidia hayajakatwa toka kwa mkandarasi                      

Sh.  11,089,065.
· Wadai mbalimbali wenye thamani ya Sh. 18,392,625 

bado hawajalipwa.
36 Halmashauri ya wilaya ya Chato

Bakaa ya Sh. 294,933,612 haikuweza kutumika hadi 
kufikia mwishoni mwa mwaka wa fedha 2010/2011.

37 Halmashauri ya wilaya ya Ileje
Mipango kazi yenye thamani ya Sh. 152,059,097 
haijatekelezwa. 

38 Halmashauri ya wilaya ya Kilwa               
Halmashauri haikuweza kukamilisha utekelezaji wa  
mipango kazi katika mwaka wa fedha 2010/2011 
yenye thamani ya                      Sh. 454,904,197.91

39    Halmashauri ya wilaya ya Lushoto                                                  
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· Halimashauri haikuweza kukamilisha utekelezaji wa 
miradi ya maji yenye thamani ya Sh. 376,944,177 

· Kulikuwepo na utendaji usioridhisha unaoendana na 
usimamizi mbovu wa mshauri mtalaam wa masuala ya 
maji.

40 Halmashauri ya wilaya ya Mwanga                                                   
Bakaa ya Sh. 384,680,364.91 haijaweza kutumika sawa na 
asilimia (52.20%)

41 Halmashauri ya wilaya ya Shinyanga

Bakaa ya Sh. 469,184,886 inayotokana na kipindi 
kilichopita haijadhibitika katika vitabu vya hesabu.

42    Halmashauri ya wilaya ya Karatu 
· Halmashauri ilishindwa kutekeleza mapendekezo ya 

ripoti ya mkaguzi kipindi kilichchopita.
· Malipo yenye nyaraka pungufu ya Sh. 1,580,000.

43 Halmashauri ya manisipaa ya Kinondoni
· Bakaa ya Sh.425,235,647 haikuweza kutumika hadi 

kufikia mwisho wa mwaka wa fedha 2010/2011
· Kiasi cha Sh. 89,711,12 kimethibitika kupokelea 

kwenye vitabu vya Halmashauri, lakiani havijaingia 
kwenye akaunti ya benki

44 Halmashauri ya wilaya ya Kwimba
· Mpango kazi wa programu ya maji yenye thamani ya 

Sh.239,717,526 haijatekelezwa.
· Malipo ya VAT kinyume na maafikiano kati ya 

wafadhili na serikali Sh. 412,992.
· Kutotekelezwa kwa maagizo ya ripoti ya Ukaguzi ya 

kipindi cha mwaka wa fedha uliopita Sh. 262,764,819
· Malipo ya ziada kwa mkandarasi M/s PNR Services 

LTD kinyume na makubaliano Sh. 16,859,000
45 Halmashauri ya wilaya ya Iringa                   

· Bakaa ya kiasi cha Sh. 34,144,170.49 haikutumika
· Mipango kazi ya mwaka 2009/2010 yenye thamani ya               
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Sh.1,502,883,273 haikuweza kutekelezwa badala yake 
imejumuishwa katika mwaka wa fedha 2011/2012

· Ujenzi wa kisima kifupi katika kijiji cha Ulete chenye 
thamani ya Sh. 16,864,226 bado kukamilika.

46 Halmashauri ya wilaya ya Rungwe
Bakaa ya Sh. 255,395,693.83 sawa na asilimia (71.5%) 
haikutumika katika mwaka wa fedha 2010/2011

47 Halmashauri ya wilaya ya Songea 
· Malipo ya tozo ya kodi ya ongezeko la thamani Sh. 

291, 530 kinyume na Aya Na. 9.2.2 ya makubaliano 
kati ya Serikali na Washirika wa Maendeleo ya 
Februari, 2007.

· Hapakuwepo na daftari kuweka kumbukumbau ya 
matumizi ya kasma kinyume na Agizo Na. 50 of LAFM, 
1997.

· Malipo ya Sh. 860,114 hayakuwa na nyaraka muhimu 
kinyume na Agizo Na. 5 (c) ya Memoranda ya Fedha za 
Serikali za Mitaa (1997).

48 Manispaa ya Temeke 
· Kutokushughulikia masuala ya miaka yaliyoibuliwa 

miaka ya nyuma.
· Mapungufu katika kutekeleza mkataba wa kutoa 

ushauri wa kitaalamu kwa sekta ya maji wenye 
thamani ya dola za kimarekani 227,860.

· Kuna watumishi wachache wanaofanya kazi za mradi.
· Hakukuwa na ripoti ya mkaguzi wa ndani inayohusu 

mradi wa maji.
49 Halmashauri ya Wilay ya Sikonge

· Pampu ya maji zenye thamani ya Sh. 1,800,000 
zilizofungwa vijiji vya Chabutwa na Kawale ziliibiwa.

· Kazi zenye thamani ya Sh. 85,775,000 hazikukamilika 
· Kuna watumishi wachache wanaofanya kazi za mradi.
· Kisima kilichochimbwa Yekeyeke/Kiyombo hakitoi 

maji baada ya kukauka.
50 Halmashauri ya Wilaya ya Serengeti

· Kazi zenye thamani ya Sh. 710,000,000 hazikufanyika 



________________________________________________________________
Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali               Ripoti ya Miradi 
2010/2011 

108

kabla ya mwaka kumalizika kwa sababu fedha 
hazikutolewa kwa wakati na wizara ya fedha.

· Visima virefu 11 vyenye thamani ya Sh.383,145,000 
vilivyochimbwa na kumalizika havitumiki. 

51 Halmashauri ya Manispaa ya Arusha 
· Kutokushughulikia masuala ya miaka yaliyoibuliwa 

miaka ya nyuma.
· Matumizi ya Sh. 6,320,000 hayakukasmiwa.
· Kitabu cha kumbukumbu ya mihadi (vote book) 

hakitumiki.

52 Halmashauri ya Wilaya ya Igunga  
· Miradi ya Maji ya thamani ya Sh. 340,000,000 

haikufanyika kutokana na ukosefu wa fedha.
· Utekelezaji wa miradi ya maji yenye thamani ya Sh. 

334,210,492 haikufanyika na utendaji wa jumla ni 
asilimia 60 tu.

53 Halmashauri ya Wilaya ya Kongwa 
· Miradi iliyomalizika yenye thamani ya Sh.191,699,449 

haitumiki. 
· Malipo ya kodi ya ongezeko la thamani iliyolipwa kwa 

wazabuni au wakandarasi ni Sh.28,630,537
54 Halmashauri ya Wilaya ya Simanjiro 

· Mwisho wa mwaka 30 Juni, 2011 Sh.149,466,603.50 
hazikutumika kwa hiyo walengwa hawakupata faida. 

· Ukaguzi wa ndani haukuonyesha kama fedha za sekta 
ya maji haikukaguliwa.

55 Halmashauri ya Wilaya ya Siha 
· Miradi 4 ya maji haikukamilika yenye thamani Sh. 

280,303,100
· Kazi moja ya thamani ya Sh. 2,050,000 haikuwa na 

bajeti.
56 Halmashauri ya Wilaya ya Mufindi 

· Kulikuwa na salio la Sh.138,605,480.64 ambalo 
halikutumika.
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· Kuchelewa kwa mkataba wa kutoa ushauri wa 
kitaalamu juu ya mradi wa maji vijijini wenye 
thamani ya dola za kimarekani 167,120. 

· Posho ya Sh. 852,500 ililipwa kwa watumishi kinyume 
na kifungu Na. 9.2.1 ya makubaliano na wafadhili.

57 Halmashauri ya Wilaya ya Njombe 
· Malipo ya Sh. 6,319,000 yalilipwa kwa Mkurugenzi kwa 

ajili ya posho za kujikimu kwa watumishi mbalimbali. 
Hayakuwa na fomu za maombi zilizosainiwa na 
mwenye mamlaka. 

· Kidokezo Na. 18 kinaonyesha malipo ya posho ya 
safari ya          Sh. 6,598,472 ilionyeshwa kwa makosa 
kwenye vifaa na huduma. 

58 Halmashauri ya Wilaya ya Tunduru 
· Malipo ya Sh. 1, 642,000 hayakuwa na viambatanisho.
· Masurufu yasiyorejeshwa Sh. 1,825,000  
· Daftari la mikataba haitumiki kinyume na kifungu Na. 

7.8 ya Mwongozo wa manunuzi katika Sekta ya Maji 
(Sector Development Program, Procurement Manual).

59 Halmashauri ya Wilaya ya Mbeya 
Miradi iliyokamilika lakini haitumiki Sh. 43,095,420

60 Halmashauri ya Wilaya ya Kyela 
· Kulikuwa na salio la kiasi cha Sh. 51,576,564 katika 

mradi wa maji yaliyosababishwa na kuchelewa kupata 
fedha kutoka Hazina. 

· Miradi ambayo haikukamilika Sh. 35,653,640.
· Hakuna ripoti ya mkaguzi wa ndani iliyoandaliwa kwa 

ajili ya miradi ya maji pekee. 

61 Halmashauri ya Wilaya ya Chunya 
Fedha zilihamishwa kutoka akaunti ya maji kwenda 
sehemu nyingine bila maelezo wala kibali kinyume na 
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kanuni za fedha za mradi.

62 Manispaa ya Sumbawanga 
· Hakukuwa na zoezi la kuhesabu mali mwisho wa 

mwaka wa fedha
· Hesabu hazikuonyesha mapato au hasara iliyotokana 

na matumizi ya fedha za kigeni.
63 Halmashauri ya Wilaya ya Kasulu 

· Matumizi ambayo hayakuwa katika bajeti Sh. 
26,034,309

· Matumizi yasiyokuwa na nyaraka na yenye hati 
pungufu Sh.1,066,543.

· Masurufu yasiyorejeshwa Sh. 2,120,000
64 Manispaa ya Bukoba

Mkopo usiorejeshwa Sh. 26,792,100 
65 Halmashauri ya Wilaya ya Newala 

· Dharura yenye thamani ya Sh. 34,891,000 iliwekwa 
katika mkataba wa kuchimba kisima kirefu. 

· Uchimbaji wa visima virefu vyenye thamani ya Sh.
69,376,000 havikuwa na tija.     

66 Moshi MC
· Kazi ambazo hazikutekelezwa Sh. 242,851,955.68
· Kuna upungufu wa watumishi 23 katika 

Halmashauri na hasa sekta ya maji.

(c) Halmashauri 16 zilizopata hati zenye shaka

Jedwali 38: Halmashauri zilizopata hati zenye 
shaka

1 Halmashauri ya Manispaa ya Dodoma
· Kukosekana kwa mkataba unaolezea mashariti ya 

mkataba
· Uchakavu wa mali na mitambo yenye thamani ya 

Sh.2,203,818 haijaonyweshwa kwenye vitabu vya 
hesabu ya mwaka.
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2 Halmashauri ya wilaya ya Hanang                                                                     
· Halmashauri ilishindwa kutekeleza mapendekezo ya 

ripoti ya mkaguzi ya kipindi kilichopita.
· Kiasi cha Sh. 10,334,674 hakikutolewa maelezo na 

Halmashauri.
· Malipo yasiyokuwa na nyaraka za kutosha ya kiasi cha                 

Sh. 2,616,000
3 Halmashauri ya Wilaya ya Kahama

Bakaa ya Sh. 645,070,303 ikiwa ni bajeti ya kipindi 
kilichopita, hakikuweza kuthibitika kama imeingizwa 
kwenye mpango kazi wa mwaka 2010/2011.

4 Halmashauri ya wilaya ya Karagwe                                     
· Tarifa ya mabadiliko ya mali za kudumu 

hazikuonyeshwa kwenye taarifa za fedha za mwaka.
· Tarifa ya mapato na matumizi hayajaonyesha 

matumizi ya Ruzuku na mtiririko wa fedha.
5 Halmashauri ya wilaya ya Kilosa                    

· Taarifa ya mapato na matumizi haijatoa ufafanuzi wa 
kina wa taarifa iliyoonyeshwa kwenye vitabu.

· Matumizi ya thamani ya Sh. 910,000 yamefanyika 
katika vifungu 
(kasma) visivyohusika.

· Ununuzi wa vifaa vya maji kwa ajili ya ujenzi wa 
kisima kijiji cha Meshugi, vyenye thamani ya Sh. 
14,280,764. Havijapokelewa na Halmashauri ya 
Kilosa.

· Taarifa ya kuthamini mali za kudumu (revaluation 
deficit) zenye kiasi cha Sh. 130,477,348 
hazijaambatana na kidokezo.

6 Halmashauri ya wilaya ya Sengerema                                    
· Maagizo yaliyotolewa na Mkaguzi katika kipindi 

kilichopita hayajatekelezwa na Halmashauri.
· Halmashauri ilishindwa kuwasilisha tarifa ya mapato 

na matumizi ya sekta ya maji  kwa mujibu wa Sheria
· Gharama za uchimbaji wa visima vitano vyenye 

thamani ya 
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Sh.37,200,416.67 ambavyo havina tija kwa walengwa 
(Non productive).

7     Halmashauri ya wilaya ya Kiteto
· Hati za malipo zenye thamani ya Sh. 39,449,800 

havijaletwa kwa ajili ya ukaguzi kinyume na agizo 
namba 368 na 369 ya Memoranda ya Fedha za Serikali 
za Mitaa mwaka1997. 

· Mkataba wa kutoa ushauri wa kitalaam   katika Mradi 
wa maji wenye thamani ya Sh. 243,850,000 
umechelewa kukamilika. Vilevile, tozo la kutokamilka 
kazi hiyo haijakatwa kutoka kwa mkandarasi.

· Masuala ya miaka ya nyuma yayajatekelezwa.
8 Halmashauri ya wilaya ya Misungwi

· Ruzuku ya thamani ya Sh.155,355,083 haikuonyeshwa 
kwenye  daftari la mapato na matumizi .

· Mchanganuo wa Mali za kudumu vyenye thamani ya                    
Sh. 621,002,216 havikuletwa kwa ajili ya ukaguzi.

9 Halmashauri ya wilaya ya Kilombero                                 
· Hasara ya Sh. 28,755,199.50 iliyotokana na 

kutathimini mali za kudumu (Revaluation loss) 
haikufanyiwa marekebisho kwenye mtiririko wa 
fedha. 

· Kiasi cha Sh. 110,160,237 ilikuwa ni dosari kwenye 
mtirirko wa fedha katika mwaka wa fedha 
2010/2011.

10 Halmashauri ya wilaya ya Kibondo     
· Mkopo wa fedha kutoka kwenye akaunti ya 

programmu ya maji wenye thamani ya Sh. 9,830,000 
haujarejeshwa kwenye akaunti husika.

· Hapakuwepo na maelezo ya kutosha kuhusu tofauti ya                   
Sh. 90,261,000 kilichoonyeshwa kwenye tarifa ya 
fedha.

· Upungufu wa watumishi katika idara ya Maji.
11 Halmashauri ya Wilaya ya Bukoba                                     

· Kiasi cha Sh. 4548,025 ikiwa ni bakaa ya kipindi cha 
mwaka wa fedha 2009/2010 hakikuweza kutumika 
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katika mipango kazi iliyokusudiwa.
· Kiasi cha Sh. 42,928,543.31 zikiwa ni posho 

mbalimbali za wafanyakazi pamoja na huduma za 
kiofisi, hazikuweza kuonyeshwa kwenye taarifa ya 
fedha ya mwaka 2010/2011.

12 Halmashauri ya wilaya ya Mvomero
· Kiasi cha Sh. 410,000 zilitumika kugharimia matumizi 

ya vifungu visivyohusika. 
· Kulikuwa na salio ishia kiasi cha Sh. 138,752,122 

kwenye taarifa za fedha wakati daftari la fedha 
lilionyesha salio ishia kiasi cha           Sh. 16,247,877.

13 Halmashauri ya Wilaya ya Kilindi                                      
· Ubadhirifu katika malipo ya posho  kwenye mfuko 

wa maji  yenye thamani ya Sh. 22,800,000
· Taarifa za fedha zilizotayarishwa hazikuzingatia 

viwango vya kimataifa vya uhasibu katika sekta ya 
umma.

14 Halmashauri ya wilaya ya Namtumbo
· Mtiririko halisi fedha haukuandaliwa.
· Taarifa ya fedha linganifu ya vipindi viwili 

haikuandaliwa.
· Vilevile, hapakuwepo na ufafanuzi katika vidokezo.

15 Halmashauri ya Wilaya ya Biharamulo
Kuna kukosekana kwa taarifa ya ruzuku ambayo 
haikutumika kiasi cha Sh.284,034,324.

16 Halmashauri ya Manispaa ya Lindi 
· Kiasi cha Sh.20,548,214 ikiwa ni michango ya 

wanajamii haikutolewa taarifa.
· Malipo yasiyokuwa na taarifa ya utekelezaji wa kazi 

zenye thamani ya Sh. 2,024,050
· Kulikuwa na malipo yasiyokuwa na nyaraka kiasi cha 

Sh. 2,725,000
· Malipo yasiyokuwa na bajeti ya matumizi Sh. 

3,365,000
· Matumizi ya ziada katika posho za fedha za kujikimu                   
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Sh. 5,223,400
17 Halmashauri ya wilaya Nachingwea 

· Kulikuwa na salio ishia kiasi cha Sh. 348,488,347.46 
mwisho wa mwaka.    

· Kazi zenye thamani ya Sh. 221,835,863 
hazikutekelezwa.

· Matumizi ya kiasi cha Sh. 12,894,910 
hayakuidhinishwa na mamlaka husika.

· Taarifa za fedha zilionyesha salio ishia la kiasi cha                  
Sh.8,488,347.46 lakini taarifa ya utekelezaji wa 
miradi kwa mwaka ilionyesha salio ishia Sh.
221,835,863.

18 Halmashauri ya Manispaa ya Morogoro 
· Taarifa za fedha hazikuzingatia makubaliano kati ya 

washirika wa maendeleo na serikali na pia viwango 
vya kimataifa vya kihasibu sekta ya umma. 

· Malipo yalifanyika kwenye vifungu visivyohusika 
Sh.1,751,000 kinyume na kifungu 43 (5) cha Sheria 
Fedha  Serikali za Mitaa namba 9 ya mwaka 1982 
iliyorekibishwa mwaka 2000 

· Taarifa za fedha hazikuwa na vidokezo.
· Kulikuwa na tofauti kati ya taarifa ya fedha 

inayoonesha ruzuku iliyopokelewa ya kiasi cha Sh. 
31,312,200  na kidokezo namba 16 kinaonyesha Sh. 
30,400,142 

· Kukosekana kwa taarifa  za ruzuku katika hesabu za 
Halmashauri 
Sh.31, 312,200

· Taarifa ya fedha haikuonyesha fedha za ruzuku 
ambazo hazikutumika mwaka uliopita kiasi cha Sh. 
362,475,144.71 

19 Halmashauri ya wilaya ya Morogoro 
· Jedwali linaloonyesha manunuzi ya mali za kudumu 

za kiasi cha Shs 51,978,094 halikuandaliwa.
· Kukosekana kwa taarifa ya ziada ya kiasi cha  Sh. 

522,325,970
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· Fedha za ruzuku kiasi cha Sh. 470, 347,876 ambazo 
hazikutumika katika kidokezo namba 35 
hazikuthibitishwa. 

20 Halmashauri ya wilaya ya Bariadi
· Kiasi cha Sh. 490,420,227 kinahusu masuala ya 

nyuma yasiyo shughulikiwa. 
· Hapakuwepo taarifa ya mkaguzi wa ndani 

inayohusu mradi wa maendeleo sekta ya maji 
kinyume na kifungu 8.2 cha makubaliano na 
washirika wa wa maendeleo. 

· Taarifa ya mpango wa manunuzi ya mwaka 
haikuwasilishwa kinyume na makubaliano kat ya 
serikali na washirika wa maendeleo. 

21 Halmashauri ya wilaya ya Misenyi  
Malipo ya awali ya kiasi cha dola za kimarekani 34,747 
ikiwa sawa na Sh.49,838,952 kililipwa bila kuwepo 
dhamana ya benki. 

22 Halmashauri ya Wilaya ya Ngara
· Viwango vya kimataifa vya kihasibu katika sekta ya 

umma havikuzingatiwa wakati wa kuandaa taarifa za 
fedha. 

· Malipo ya kiasi cha Sh. 77,124,000 hayakuwa na 
nyaraka za kutosha kinyume na Agizo Na.5 (c) 
Memoranda ya Fedha Serikali za Mitaa ya mwaka, 
1997.

23 Halmashauri ya manispaa ya Tabora 
· Kukosekana kwa taarifa za mali za kudumu zenye 

thamani ya  Sh.184,105,508
· Taarifa za huduma na vifaa vya thamani ya 

Sh.78,897,406 hazikuwepo.
24 Halmashauri ya manispaa ya Shinyanga   

· Kulikuwa na masuala yasiyoshughulikiwa ya kiasi 
cha   Sh. 501,825,168. 

· Vifaa vyenye thamani ya Sh. 2,446,000 
havikuingizwa kwenye daftari la vifaa kinyume na 
Agizo Na. 207 Memoranda ya Fedha za Serikali za 
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Mitaa ya mwaka,1997
· Kulikuwa na masurufu ambayo hayajarejeshwa kiasi 

cha   Sh. 2,606,500.
· Visima virefu tisa (9) vilivyochimbwa vyenye thamani 

ya dola za kimarekani 210,200 havijatoa maji.
25 Halmashauri ya wilaya ya Bukombe 

· Pampu za visima virefu zenye thamani ya 
Sh.190,297,300 hazijafungwa katika vijiji kumi 
na tatu (13) 

· Fedha za ruzuku yenye dhamani ya Sh. 
506,464,289 haijatumika.

· Hakukufanyika usuluhishi katika daftari la fedha 
kiasi cha Sh. 326,066,658 

· Hakuna taarifa ya ukaguzi wa ndani kuhusu miradi ya 
maendeleo ya maji.

· Mpango wa manunuzi wa mwaka haukuandaliwa 
kinyume na kifungu 9.3 cha makubaliano kati ya 
serikali na washirika wa maendeleo.

26 Halmashauri ya wilaya ya Mbozi 
· Hakuna jedwali linaloonyesha matumizi ya ruzuku.
· Kulikuwa na ruzuku ambayo haikutumika kiasi cha 

Sh.288,569,453. 
· Taarifa za fedha hazikuandaliwa kwa kuzingatia 

viwango vya kimataifa vya kihasibu katika sekta ya 
umma.

27 Halmashauri ya Jiji Mbeya 
· Kiasi cha Sh.2,000,000 ni masurufu yasiyorejeshwa.
· Kiasi cha Sh.4,528,900 ni manunuzi ya vifaa ambavyo 

haijaingizwa kwenye daftari la vifaa. 
· Malipo ya kiasi cha Sh.1,140,000 yalikuwa ni kwa ajili 

ya  posho kwa watumishi ambayo ililipwa mara mbili. 
· Daftari la fedha halikuwa na maelezo ya kiasi cha 

Sh.7,890.
· Ruzuku ya serikali ya kiasi cha Sh.8,707,912 haikuwa 

na maelezo. 
28 Halmashauri ya wilaya ya Mpanda 
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· Masuala ya miaka ya nyuma ambayo 
hayakushughulikiwa yenye kiasi cha Sh. 6,444,429.

· Hapakuwepo taarifa ya Mkaguzi wa Ndani kuhusu 
miradi ya maendeleo ya maji.

29 Halmashauri ya wilaya ya Muleba 
· Kutowasilishwa kwa mchanganuo wa mali 

zisizohamishika zenye thamani ya Sh. 140,399,404.
· Kazi za mkataba wa kiasi cha Sh. 120,612,000 

hazijatekelezwa.
30 Halmashauri ya wilaya ya Urambo 

· Hapakuwepo hati za malipo kiasi cha Sh. 418,256,850
· Malipo ya kiasi cha Sh.3,420,000 hayakuwa na nyaraka 

za kutosha. 
· Matumizi yaliyofanyika kwenye vifungu visivyohusika 

ya kiasi cha Sh. 5,820,000
· Kutokuwepo kwa nyaraka za wadai na wadaiwa kiasi 

cha Sh. 5,025,500
· Masuala ya benki yasiyoshughulikiwa ya kiasi cha Sh. 

3,354,760
31 Halmashauri ya wilaya ya Longido 

· Masuala ya miaka ya nyuma ambayo 
hayajashughulikiwa kiasi cha Sh.104,262,625.

· Mafuta ya dizeli yaliyotolewa kwa wingi Sh. 9,000,000
· Hati za kuagizia vifaa vyenye thamani ya Sh. 

29,510,500 hazikutumika.
· Malipo kwa mikataba ya kiasi cha Sh. 306,497,800 

yalilipwa bila hati za kukamilisha kazi.
32 Halmashauri ya wilaya ya Arusha 

· Kiasi cha Sh.3,814,705 yalikuwa ni malipo 
yaliyofanyika bila kufuata utaratibu. 

· Kuliwa na kasoro zenye kiasi cha Sh.60,246,110.86 
katika taarifa za fedha.
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4.2 Mfuko wa Kimataifa wa Kupambana na Ukimwi, 
Kifua Kikuu na Malaria (Global Fund) na Miradi 
Mingine

4.2.1 Ukaguzi Wa Mfuko

4.2.1.1 Taasisi zinazotekeleza mradi zilizokaguliwa ni 
kama ifuatavyo:

· Wizara ya Fedha kama Mpokeaji Mkuu
· Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii
· Bohari Kuu ya Madawa
· Mamlaka ya Chakula na Madawa
· Tume ya Kudhibiti Ukimwi
· Programu ya Kudhibiti Malaria
· Mpango wa Taifa wa Kudhibiti Ukimwi
· Kitengo cha Uchunguzi wa Magonjwa
· Mradi wa Kifua Kikuu na Ukoma
· Taasisi ya Taifa ya Utafiti wa Dawa
· Taasisi ya Kupambana na Ukimwi ya Benjamin 

Mkapa

4.2.1.2 Muhtasari wa hati za ukaguzi zilizotolewa kwa 
taasisi zinazotekeleza miradi hii imeaainishwa hapa 
chini:

(a) Hati inayoridhisha
· Taasisi ya Taifa ya Utafiti wa Dawa
· Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii
· Programu ya Kudhibiti Malaria
· Taasisi ya Kupambana na Ukimwi ya Benjamin 

Mkapa

(b) Hati inayoridhisha yenye mambo ya msisitizo

Jedwali 39: Taasisi zilizopata Hati inayoridhisha na 
masuala ya msisitizo
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Na. Mradi 
1 Mpango wa Taifa wa Kudhibiti Ukimwi

· Kutotumika kwa Sh.4,367,364,611 kutokana na 
kuchelewa kutolewa fedha na Hazina.

· Kuchelewa kumaliza mkataba wa ujenzi wa kiasi cha                   
Sh. 718,588,343.

2 Bohari Kuu ya Dawa
· Masuala ya miaka ya nyuma hayakushughulikiwa
· Vifaa vya tiba havikupokewa Sh. 21,074,202,768

3 Kitengo cha Uchunguzi wa Magonjwa
Masuala ya mwaka 2009/2010 hayakushughulikiwa na 
hivyo inaashiria uwezekano wa kujirudiwa mara kwa 
mara.

4 Mamlaka ya Chakula na Dawa
· Uhamisho wa fedha usioidhinishwa Sh.133,979,110 

kutoka TFDA kwenda Wizara ya Afya na Ustawi wa 
Jamii. 

· Kodi ya ongezeko la thamani ililipwa TRA ya kiasi cha                  
Sh. 34,883,062 kutokana na kupiga chapa na kutoa 
nakala kinyume na makubaliano ya Mradi na 
mwongozo wa Global Fund.

· Kiasi cha Sh. 217,989,394 na Dola za Kimarekani 
15,071 ililipwa kwa wadau mbalimbali. Malipo haya 
yalilipwa kutoka kasma isiyohusika.

5 Tume ya Kudhibiti Ukimwi
· Usuluhisho wa benki ambao haujafanyika kwa muda 

mrefu            Sh. 18,563,293
· Malipo yasiyokuwa na nyaraka Sh.138, 250,000
· TACAIDS ilihamisha fedha Sh.182,950,000 kwenda 

ofisi za Hazina Ndogo kwa ajili ya matumizi ya ofisi 
ambayo hayakutolewa taarifa za matumizi.

6 Programu ya Kudhibiti Kifua Kikuu na Ukoma 
· Kutokuwepo wadeni wa kiasi cha Sh.35,580,280 

kutokana na kukosekana nyaraka za kithibitisha 
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kutolewa kwa huduma.
· Mgawanyo wa komputa 50 zenye thamani ya 

Sh.130,973,441 zilizonunuliwa kutoka  Simply 
Computers Ltd hazikuwa na nyaraka za kuonyesha 
mgao na kupokelewa huko mikoani.

· Kulikuwa na salio la Sh.120,010,163 ilipofika tarehe
30 Juni, 2011 ya Global Fund mzunguko wa tatu. 

4.2.1.3 Miradi  Mingine 

Muhtasari wa mchanganuo wa hati za ukaguzi zilizotolewa kwa 
miradi mingine na sababu ya kutoa hati hizo imeonyeshwa hapa 
chini:

(a) Hati isiyoridhisha na isiyokuwa na mambo ya 
msisitizo.

Jedwali Na 40: Miradi iliyopata hati inayoridhisha

Na. Mradi 
1 Mradi wa Maboresho katika Sekta ya Sheria (LSRP)
2 Africa Stock Piles Programme (ASP)
3 Mradi wa Barabara unaounganisha Ukanda wa Kati 

(CTCP)     
4 Kituo cha Mafunzo cha Kimataifa kupitia Mtandao wa 

Komputa (TGDLC)
5 Mradi wa Kuhifadhi Mazingira katika Ziwa Victoria 

(LVEMP)
6 Mradi wa Mawasilano na Miundombinu katika  Mikoa 

(RCIP)
7 Mradi wa Kuhifadhi  Mazingira katika Ukanda wa Bahari 

na Pwani (GEF)
8 Programu ya Maendeleo Fungamanifu katika  Kanda 

ya Ziwa Tanganyika (LTIRDP)
9 Mradi wa Kuboresha/Na Kuzisaidia Serikali Za Mitaa 

(LGSP PST DAR).
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10 Mradi wa Kuboresha/Kusaidia Serikali za Mitaa (LGSP
PMO-RALG)

11 Programu ya Kuimarisha Sekta ya Afya - Waziri Mkuu 
(TAMISEMI) HSPS

12 Mradi wa Ushindani katika Sekta Binafsi (PSCP) - Credit 
No. 4136 – Kitengo cha Kuratibu

13 TADEP-Tanzania Energy Development Access and 
Expansion Project (MEM)
CR 4370 TA/TF091281

14 Mradi wa Maendeleo wa Sekta Afya  IDA (HSDP) 
15 Programu ya Kuwajengea uwezo Vikundi vya 

Ujasiriamali Vijijini (RFSP)
16 Mradi wa Sayansi Tekinojia na Elimu ya Juu 
17 Mradi Endelevu Rasilimali Madini (SMMRP)
18 Wakala wa Mradi wa Umeme Vijijini REA)
19 Mradi wa Gesi – Songosongo (SGDPGP)
20 Wakala wa  Ukaguzi wa Madini Tanzania (TMAA)
21 Mradi wa Mtandao wa Maabara Afrika ya Mashariki

(EAPHLNP)
22 Programu ya Maboresho ya Fedha Katika Sekta ya Umma

(PFMRP)
23 Mfuko Mkuu wa Sekta ya Sheria (Holding Account)
24 Mradi wa Mazingira Unaoratibu Mabadiliko ya Tabia ya 

Nchi
25 Mradi  wa Kutoa Mikopo kwa Wajasiriamali 

Wadogowadogo (SELF)
26 Maboresho katika Sekta ya Umma  (PSRP II)
27 Mfuko Mkuu Sekta Afya Unaotunzwa Hazina (Holding 

Account)
28 Mradi wa Kusaidia Kupunguza Vifo vya Kinamama na 

Watoto (SMMRP)
29 Programu ya Ruzuku ya Maendeleo Serikali za Mitaa 

(LGDG)
30 Mfuko  wa Kusaidia Bajeti (PRBS)
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(b) Miradi yenye hati inayoridhisha na masuala ya 
msisitizo 

Jedwali Na 41: Miradi iliyopata hati inayoridhisha na 
masuala ya msisitizo

1 Sida/Norad/MEM Biofuels Project
· Masurufu yasiyorejeshwa Sh. 7,781,760.00
· Mkopo usiorejeshwa  Sh. 30,065,141.40

2 Mradi wa kilimo katika ngazi ya wilaya (DASIP)
· Halmashauri ya wilaya ya kigoma haikuwapelekea 

fedha za pembejeo kiasi cha Sh. 77,600,000 katika 
vikundi vya wakulima.

· Halmashauri ya wilaya ya Bariadi haikuwapelekea 
fedha za pemebjeo kiasi cha Sh.106,000,000 katika 
vikundi vya wakulima.

3 The Rural Energy Agency
Tozo zilizokusanywa na TANESCO hazijawasilishwa                      
Sh. 387,476,632.59

4 TSCP-Tanzania Strategies Cities Projects

· Taarifa ya fedha iliyotayarishwa na wizara, 
haikubainisha kiasi cha Sh.1,478,000,000 kilichochangiwa 
na washirika wa maendeleo (DANIDA).

· Wizara ilishindwa kutumia kiasi cha USD 19,826,639 
sawa na asilimia 87 ya kiwango kilichopokelewa toka 
kwa IDA.

5 TPSF-Tanzania Private Sector Foundation
Kodi itokanayo na makato ya mishahara ya wafanyakazi, 
hayajawasilishwa kwenye mamlaka ya mapato (TRA)                   
Sh. 214,577,844.08.

6 MACEMP- Marine and Coastal Environment Management 
Project (IDA Project 4106)
· Wakandarasi walilipwa malipo ya awali  ya Sh. 

4,841,685,129.68  bila kuwepo uthibitisho wa hati ya 
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dhamana
· Sh. 220,749,667.20 zililipwa kwa Mkandarasi bila 

kuidhinishwa
· Matumizi yenye utata Sh.1,737,849,301

7 DART- Dar Rapid Transit Agency  
· Wakala wa majengo Tanzania, haijaweza kuwafidia 

wananchi waliopisha maeneo yao kwa ajili ya ujenzi 
wa mradi wa mabasi yaendayo kasi jijini Dar es 
Salaam Sh. 1,627,533,000.

· Kiasi cha Sh.210,794,016 kilitengwa  na kuhifadhiwa 
katika Benki ya Wananchi Dar es salaam (DCB) ili  
kulipia  wananchi waliopisha maeneo yao kwa ajili ya 
ujenzi wa mradi wa mabasi yaendayo kasi jijni Dare s 
salaam. Hata hivyo kiasi hicho hakijalipwa kutokana 
na baadhi ya wananchi kuweka pingamizi mahakamani 
dhidi ya serikali kutokana na kiwango kidogo cha pesa 
walicholipwa.

· Serikali inaweza kulipa fidia kwa  Mkandarasi  M/s 
China Civil Engineering Construction Corporation( 
CCEC) kutokana na hasara ya muda bila kazi na vifaa 
anayoendelea kupata kila siku, kutokana na agizo la 
serikali lililotolewa  mwezi  wa Aprili 2011 la kusitisha  
ujenzi wa  mradi wa mabasi yaendayo kasi eneo la 
Jangwani mjini Dar-es–Salaam.

8 TSSP2 (Tanzania Sector Support Programme)
· Wakala wa barabara walitakiwa kufungua Akaunti 

maalumu benki kuu ya Tanzania, hadi kufikia mwezi 
Novemba 2011akaunti hiyo ilikuwa bado kufunguliwa.

· Malipo ya kodi ya pango la ofisi Dola za kimarekani 
73,520.38 kinyume na mkataba kati ya TANROADS na 
Benki ya dunia.

· Mkataba  wa ujenzi  wenye thamani ya Sh. 
49,580,000 haujaidhinishwa na Benki ya Dunia

· Malipo ya awali kiasi cha dola za kimarekani 
7,495,658.50 yalifanyika kwa Mkandarasi bila mkataba 
kupitishwa na Mwanasheria Mkuu wa Serikali. 
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9 FEAT- Facility for Ethics, Accountability and 
Transparency 
Kiasi cha Dora za marekani 80,000 na Sh. 23,340,000 
zilihamishwa toka kweye mradi kwenda chuo kikuu cha 
Dar es salaam bila kuidhinishwa na mamlaka husika.

   10 (EAAPP)  Eastern Africa Agricultural Productivity 
Project- Credit No. 45690-TA
· Malipo ya Sh. 183,496,105 hayakuwa na stakabadhi 

ya kukiri mapokezi. 
· Posho za mafunzo kiasi cha Sh.11,895,000 zililipwa 

kwa watumishi wasiokuwa chini ya mradi. 
11 Singida – Babati -Minjingu

· Wadai wa fidia kiasi cha Sh. 4,564,475,702 
haikuonyeshwa kwenye taarifa ya hesabu.

· Kuchelewa kulipa madai ya wakandarasi kunaweza 
kusababisha serikali kulipa riba ya Sh.1,913,339,501.97.

12 Private Sector Competetiveness Project Credit Na. 
4136 (PSCP)

· Masurufu yasiyorejeshwa kiasi cha Sh.18,535,000 
hayakuonyeshwa kwenye hesabu

· Malipo rajua ya mwaka wa fedha 2009/2010 Sh. 
68,874,340 sawa na dola za Kimarekani 28,847.52 
yalilipwa mwaka huu wa 2010/2011.(Deferred 
payment).

· Malipo ya kiasi cha dola za kimarekani 18,719 na Sh. 
28,601,030 hayakuwa na viambatanisho. 

13 The Tanzania Global Development Learning Centre 
(TGDLC)
Kulikuwa na hasara ya Sh. 210,776,602
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Miradi iliyopata hati yenye Shaka

Jedwali Na 42: Miradi iliyopata hati yenye Shaka

1 (ASFP)   Accelerated Food Security Project 
· Hapakuwepo na usuluhishi wa vocha za ruzuku ya 

pembejeo zilizoidhinishwa  na wizara na pesa 
iliyowekezwa benki ya NMB      Sh. 105,068,633,760

· Malipo yasiyokubalika Sh. 35,034,942
· Marejesho ya  vocha za pembejeo  ya ruzuku  kutoka kwa 

vikundi vya wakulima havikuonyeshwa kama 
vimepokelewa kwenye leja  Sh. 4,051,263,000

· Manunuzi ya vifaa mbalimbali ambavyo havijapokelewa               
Sh. 30,262,910.26 sawa na dola za kimarekani 22,220.
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SURA YA TANO

MAPITIO YA TARATIBU NA MIKATABA YA MANUNUZI

5.0 Utangulizi 
Katika kipindi cha ukaguzi wa taarifa za fedha za miradi ya 
maendeleo mwaka 2010/2011, nilibaini mapungufu katika 
manunuzi ya huduma na vifaa yaliyofanyika Mfuko wa Huduma za 
Jamii, programu ya maendeleo sekta ya kilimo, programu ya 
mradi wa maendeleo ya sekta ya maji, mfuko wa Maendeleo ya 
Sekta ya Afya na miradi mingine ya maendeleo. Mapungufu 
yaliyobainika yalitokana kwa kiasi kikubwa na kutozingatia Sheria 
ya Manunuzi ya Umma ya mwaka, 2004 na Kanuni zake za mwaka, 
2005 kama ilivyoonyeshwa hapa chini.

5.1 Programu ya Maendeleo ya Sekta ya Kilimo

5.1.1. Kutozingatia Sheria na Taratibu za Manunuzi 

Ukaguzi uliofanyika ulilenga kubaini mapungufu katika taratibu,
mwenendo na   utunzaji wa kumbukumbu za manunuzi kwa
kuzingatia Sheria ya Manunuzi ya Umma ya mwaka, 2004 na 
Kanuni zake za mwaka, 2005.

Ukaguzi ulibaini masuala manne yaliyohusu kutozingatia Sheria ya 
Manunuzi ya Umma yaliyofikia kiasi cha Sh.613,215,238 kama 
muhtasari ufuatao katika jedwali namba 43 hapa chini:

Jedwali 43: Malipo Yasiyozingatia Taratibu za Manunuzi

Na Maelezo Idadi ya 
H/shauri

Kiasi   (Sh.)

1 Vifaa na mali havikuingizwa kwenye daftari. 13 190,168,058.00
2 Manunuzi hayakuidhinishwa 6 343,316,945.00
3 Wazabuni ambao hawakuidhinishwa 9 44,187,260.00
4 Manunuzi hayakushindanishwa bei 7 53,542,975.00

Jumla 613,215,238.00
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Angalia mchanganuo wa Halmashauri katika 
kiambatisho III

5.1.2 Mali na Vifaa Vilivyonunuliwa bado Havijapokelewa 
Sh. 232,533,800

Malipo ya kiasi cha Sh.232,533,800 yalifanyika katika Halmashauri 
tano (5) kama malipo ya awali kwa wazabuni kwa kutumia fedha 
za Programu ya Maendeleo ya Sekta ya Kilimo, mali na vifaa bado 
havijapokelewa. Halmashauri zilizohusika ni kama zinavyoonekana 
kwenye jedwali namba 44 hapa chini:

  Jedwali 44: Mali na vifaa ambavyo havijapokelewa

Halmashauri  Kiasi (Sh.)        

Iringa 3,780,000.00

Urambo         4,679,000.00 

Meatu      18,000,000.00 

Makete      40,000,000.00 

Ludewa    166,074,800.00 

Jumla    232,533,800.00 

5.2 Mfuko wa Maendeleo ya Afya 

5.2.1 Mali na vifaa vya thamani ya Sh. 322,441,481 
havijapokelewa
Mali na vifaa vya thamani ya Sh.322,441,481 
vilivyonunuliwa kwa kutumia fedha za Mfuko wa Afya 
havijapokelewa kinyume na Kanuni 122 ya Sheria ya 
Manunuzi ya Umma ya mwaka, 2005 inayosisitiza 
uwepo wa taarifa ya kupokea vifaa kwanza na baadaye 
malipo kuidhinishwa. Angalia jedwali namba. 45.
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Jedwali 45: Mali na vifaa ambavyo havijapokelewa

Na. Halmashauri Kiasi (Sh.)

1 Nzega 6,605,000

2 Manispaa ya Ilala 111,440,281

3 Moshi 1,716,800

4 Sikonge 3,729,400

5 Mji Mdogo Mpanda 3,449,000

6 Mpanda 194,428,600

7 Manispaa  ya Sumbawanga 1,072,400

8 Iringa 1, 327,400

Jumla 322,441,481

5.2.2 Manunuzi ya Dawa na vifaa vya tiba kutoka kwa 
wazabuni binafsi bila kibali cha Bohari Kuu ya Dawa 
Sh. 293,431,640 
Kiasi cha Sh. 293,431,640 kililipwa ikiwa ni manunuzi ya Dawa na 
vifaa vya tiba kwa wazabuni binafsi bila kibali cha Bohari Kuu ya 
Dawa kinyume na kifungu 3.5 (h) sura ya tatu Mwongozo wa 
Mkakati Maalumu wa Afya kwa Halmashauri wa mwaka, 2007. 
Halmashauri (11) zilizohusika ni kama inavyoonekana kwenye 
jedwali namba 46 hapa chini:

Jedwali 46: Manunuzi bila kibali cha Bohari Kuu ya Dawa

Na. Halmashauri Kiasi (Sh)
1 Meru 33,734,250
2 Sengerema 59,350,000
3 Mwanza 74,999,140
4 Mufindi 20,882,500
5 Ilala 11,514,000
6 Newala 5,072,500
7 Geita 34,977,500
8 Morogoro 6,123,200
9 Kilindi 18,187,750
10 Kilwa 25,592,800
11 Shinyanga 2,998,000

Jumla  293,431,640
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5.3 Mfuko wa Maendeleo ya Jamii (TASAF)

5.3.1 Manunuzi ya mali na vifaa havijapokelewa Sh. 
50,275,000

Mapitio ya mfumo wa manunuzi na mapokezi ya mali na vifaa 
ulibaini udhaifu ufuatao; hapakuwepo ushindani wa bei, manunuzi 
kufanyika bila kufuata mpango, kutopokelewa kwa vifaa na vifaa 
kutoingizwa kwenye daftari kwa kiasi cha Sh.50,275,000. Udhaifu 
ulionekana kwa kila Halmashauri umewekwa wazi katika barua 
zilizotolewa kwa Halmashauri husika. Mchanganuo wa Halmashauri 
zilizohusika ni kama inavyoonekana kwenye jedwali namba 46 
hapa chini:

Jedwali 46: Vifaa ambavyo havikupokelewa

Na. Halmashauri Kiasi (Sh.)

1. Manispaa ya Kigoma 650,000
2. Kasulu 18,979,500
3. Mji Mdogo Kibaha 16,360,500
4. Bukoba 5,970,000
5. Chato 8,315,000

Jumla 50,275,000

5.4 Programu ya Maendeleo ya Sekta ya Maji 

5.4.1 Kulikuwa na miradi kadhaa ambayo haikutekelezwa 
hadi mwisho wa mwaka wa fedha kama 
inavyoonekana kwenye jedwali namba. 47 hapa 
chini: 
Jedwali Na. 47: Miradi ambayo haikutekelezwa

Na
Maelezo 
ya kazi

Kifungu Bajeti
(Sh.)

Matumizi halisi
(Sh.)

Tofauti
(Sh.)

3435

Ubora wa 
maji na 
mfumo 
wa 
usimamizi 

1   5,165,917,000
     

4,178,426,100.00 
         

987,490,900.00 
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6545

Usimamizi 
wa 
rasilimali 
maji 

1
   

12,431,086,000
    

12,188,461,973.9
3 

         
242,624,026.07 

3223

Uchimbaji 
wa visima 
virefu na 
mabwawa 

2
     

8,984,714,000
     

4,533,167,093.56 
      

4,451,546,906.4
4 

3280

Mradi wa 
usambaza
ji wa maji 
vijijini 

2
   

33,206,207,000
    

29,943,188,392.4
1 

      
3,263,018,607.5

9 

6276

Usimamizi 
wa 
serikali za 
mitaa na 
wizara ya 
maji 

2
      

14,731,650,000
        

1,736,946,284.50 
     

12,994,703,715.
50 

3307

Ukarabati 
na 
upanuzi 
wa 
usambaza
ji maji 
mijijni 

3
   

26,576,388,000 
    

19,249,020,398.7
5 

     
7,327,367,601.2

5 

3437 Kuboresha 
usambaza
ji wa maji 
Dar es 
Salaam 

3
   

10,613,682,000 
    

10,506,845,267.1
2 

        
106,836,732.88 

3438 Mradi wa 
bwawa la 
Kidunda 

3
     

3,000,000,000
                                

-   
      

3,000,000,000.0
0 

3439 Mradi wa 
Mpera 
and 
kimbiji 

3
     

5,084,000,000 
     

1,033,186,885.82 
      

4,050,813,114.1
8 

6275 Usimamizi
3

     
7,946,250,000 

     
1,636,347,811.48 

      
6,309,902,188.5

2 
2325 Kitengo 

cha 
Uratibu  
na 
ufuatiliaji 

4
     

4,369,080,000 
      

2,301,197,079.06 
      

2,067,882,920.9
4 

3308 Uwezesha
ji katika 
sekta ya 
Maji 

4      
2,240,500,000 

      
1,437,848,295.65 

         
802,651,704.35 

3436 Uwezesha
ji katika 
sekta ya 

Maji

4
     

4,351,464,000 
         

141,173,419.77 
      

4,210,290,580.2
3 

6284 Program 
ya 

4         
516,150,000 

                  
975,000 

        
515,175,000.00 
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maboresh
o ya 
utumishi 
wa umma 

6571 Sheria ya 
mazingira 

4         
315,000,000 

           
146,986,000 

         
168,014,000.00 

5.4.2 Kulikuwa na mabadiliko mengi sana ya bei ya 
mikataba kuliko ilivyokuwa kwenye mikataba ya 
awali kama inavyoonekana kwenye jedwali namba. 
48 hapa chini:

Jedwali Na. 48: Mikataba yenye Mabadiliko ya Bei

Kumbukumb
u ya zabuni.

Maelezo Mzabuni Kiasi cha 
awali(Sh)

Kiasi cha 
ongezeko la 
kazi (Sh.)

Asilimia
(%)

ME-
011/2008-
2009/W/04 
Lot 1

Ukarabati wa 
ofisi za Wizara 
ya Maji Ubungo 

Syscon 
Builders

768,552,86
8 

205,957,806 26.8

ME-
011/2008-
2009/W/04 
Lot 2

Ukarabati wa 
ofisi za Wizara 
ya Maji Ubungo 

Jovicer 
Constructio
n and 
Supplies 
Ltd

208,604,94
0 

35,398,947.84 16.97

CW-C22 Usimamizi wa 
ujenzi wa 
bwawa la 
Bulenya kwenda 
Mji wa Igunga 
na vijiji vya 
Mbutu, 
Ibutamisuzina 
Hindishi

COWI (T) 
Ltd

74,500,000 505,335,000 678.3

CW-C5 Kupitia michoro 
na muundo pia 
kutayarisha 
mkataba wa 
zabuni kwa ajili 
ya mfumo wa 
kusambaza maji  
Manispaa ya 
Dodoma

COWI (T) 
LTD

USD 
160,268

USD 91,000 56.7

CW-C13 Usimamizi wa 
ujenzi wa 
mfumo wa 
usambazaji maji 
Manispaa ya 
Mtwara, Mji 

M/s POYRY 
of German 
and DCL of 
Tanzania

USD 
861,875 

USD 543,991 63.1
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mdogo wa 
Masasi 
Nachingwea 

5.4.3 Mikataba Ambayo Haikutekelezwa Katika 
Kipindi cha Mkataba 

Ilibainika kwamba mikataba mingi haikutekelezwa 
kulingana na masharti ya mikataba kama 
inavyoonekana kwenye jedwali namba. 49. 

Jedwali Na.49: Mikataba isiyokamilika

Zabuni
namba

Maelezo Mzabuni Tarehe ya 
kukamilisha 

mkataba

Tarehe ya 
halisi ya 

kukamilisha

Idadi ya 
Miezi ya 

uchelewe
shaji

ME-011/2009/2010/G/03 Lot 1: Mkataba 
wa kutoa 
huduma za 
kemikali 

M/s Scan 
Tanzania 
Ltd

30/4/2011 4/10/2011 5

Lot 2: Mkataba 
wa kutoa 
huduma za 
kemikali  kwa 
ajili ya WDMI

M/s 
Eletechno

30/4/2011 29/6/2011 3

Lot 3:  
Mkataba wa 
kutoa huduma 
za kemikali na 
madawa ya 
kusafisha maji.

M/s 
Eletechno

30/4/2011 26/8/2011 4

ME-001/2008/2009/C/01 Uendelezaji wa 
mfumo wa 
fedha katika 
kusimamia 
rasilmali maji 

M/s Prime 
Consult 
Internatio
nal 
Limited

01/09/2011 Haijakamilika 3

ME-011/2008/2009/C/03 Tathimini ya 
kijamii katika 
mfumo 
funganifu wa 
usimamizi wa 
rasilmali maji

Egis 
BCEOM 
internatio
nal in 
association 
with 
service 
plan

31 Julai 2011 Haijakamilika 5
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5.4.4 Miradi ambayo haijatekelezwa/iliyoahirishwa au kuchelewa
kukamilika katika Halmashauri.

Jedwali Na.50: Miradi ambayo haikutekelezwa kwa wakati 
uliokubalika

Halmashauri

Miradi 
iliyochelewa
kukamilika

Miradi ambayo 
haijatekelezwa

Miradi iliyoairishwa

Rungwe 
0 239,224,875

0

Jiji la Mwanza 
223,061,400 0

0

Kiteto 342,850,000 0
0

Kilosa 
0 214, 720,368

0

Hai 
0 0

1,164,406,181

Karagwe 25,194,000
224,995,000

0

Lindi 
0 435,083,058

0

Ngorongoro 
0 385,421,192

0

Rorya 
972,972,651 0

0

Mpanda 
O 273,237,000

0

Tabora 
0

97,410,000 0

Namtumbo 
0

113,860,000 0

Manyoni 
0 0

1,833,538,214

Serengeti 
0 383,145,000

710,000,000

Kongwa 
0 0

376,047,846

Mji Mdogo Mpanda 
0 0

678,307,688.00

Manispaa 
Shinyanga 0 0

376,704,200

Jumla 1,564,078,051 2,367,096,493 5,139,004,129
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5.5. Mfuko wa Kimataifa wa Kupambana na UKIMWI, Kifua Kikuu na 
Malaria na Miradi mingine 

5.5.1 Mfuko wa Kimataifa wa kupambana na Ukimwi, Kifua Kikuu na 
Malaria

(i) Kifua Programu ya Kupambana na Kikuu na Ukoma 
Usambazaji wa kompyuta mikoani bila nyaraka za kutosha 
Sh.130,973,441
Programu ililipa kiasi cha Sh.130,973,441 kwa mzabuni  Simply 
Computers Ltd kwa ajili ya ununuzi wa kompyuta hamsini na printa 
hamsini na kusambazwa kwenye Bohari Kuu ya Dawa kwa ajili ya 
Halmashauri hamsini. Hata hivyo, hapakuwepo na nyaraka za kukiri 
mapokezi kutoka Mikoani na Halmashauri husika.

(ii)  Bohari Kuu ya Dawa (MSD)

Madawa na vifaa vya tiba havikupokelewa vyenye thamani ya                        
Sh. 21,074,202,768

(iii) Programu ya Kitaifa ya Kudhibiti UKIMWI (NACP)

Kulikuwepo ucheleweshaji wa kutekeleza mikataba yenye thamani 
ya Sh. 718,588,343

5.5.2 Miradi Mingine 
(i) Mradi wa Kuimarisha  Hifadhi ya Chakula

· Vocha za pembejeo kutoka kwa wakulima zenye thamani ya 
Sh.4,051,263,000 hazikuingizwa kwenye daftari la vifaa.

· Mali na vifaa ambavyo havikupokelewa Sh.30,262,910.26 sawa 
na Dola za Kimarekani 22,220).
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(ii) Mradi wa Kuhifadhi Mazingira ya Pwani na Bahari (MACEMP) 
(IDA Project 4106).

· Malipo ya kiasi cha Sh.4,841,685,129.68 yalilipwa kwa 
wakandarasi bila hati ya dhamana 

· Hati za malipo ya kazi za mikataba ambazo hazikuidhinishwa 
Sh.220,749,667.20 
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SURA YA SITA

UDHAIFU KATIKA USIMAMIZI WA FEDHA 

6.0 Utangulizi
Sura hii inalenga kutoa upungufu uliobainika katika kusimamia 
fedha za miradi ya maendeleo uliotokana na ukaguzi. Hii 
inaangalia jinsi menejimenti ilivyoyashughulikia masuala 
yaliyoibuliwa katika ripoti zilizotangulia na masuala yaliyoibuliwa 
kwa mwaka huu wa fedha na jinsi mapendekezo yaliyotolewa 
yalivyofanyiwa kazi. 

Madhumuni ya matokeo na mapendekezo ya ukaguzi ni kumsaidia 
mkaguliwa kufanya maboresho katika usimamizi wa fedha na 
kudhibiti rasilimali za taasisi. Kutokushughulikia matokeo na 
mapendekezo ya ukaguzi yaliyotolewa kwenye taarifa kwa upande 
wa miradi iliyokaguliwa ina madhara makubwa sana kwa afisa 
masuuli na uongozi wa miradi.  

Matatizo ya kutoshughulikia matokeo na mapendekezo ya ukaguzi 
yanaweza kusababisha mapungufu yaliyoainishwa na ukaguzi 
kujirudia kwa miaka inayokuja. Hii inaweza kumaanisha kuwa 
afisa masuuli na uongozi hautoi uzito wa kutosha katika 
kushughulikia matatizo haya. Orodha ya mapungufu yaliyotolewa 
miaka ya nyuma ambayo hayajashughulikiwa na mapungufu 
yaliyojitokeza kuhusu usimamizi wa fedha za miradi 
yameonyeshwa hapa chini kwa kila mradi.

6.1 Programu ya Maendeleo ya Sekta ya Kilimo (ASDP)

6.1.1 Utekelezaji wa mapendekezo katika ripoti za kaguzi za miaka 
ya nyuma

Halmashauri nyingi zimefanya vizuri katika kuyashughulikia na 
kutekeleza mapendekezo yaliyotolewa miaka ya nyuma. Katika 
ukaguzi wa mwaka huu, Halmashauri 68 zilikuwa na masuala ya 
miaka ya nyuma yenye thamani ya      Sh. 15,157,333,147 ambayo 
hayajatekelezwa (Angalia Kiambatisho IV).
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6.1.2 Malipo yasiyokubalika Sh. 539,829,342
Halmashauri 23 zilikuwa na malipo ya kiasi cha Sh. 539,829,342 
ambacho kililipwa bila kuwa na nyaraka halisi kuthibitisha uhalali 
wa gharama husika. 
Mchanganuo wa malipo yasiyokubalika yameonyeshwa katika 
jedwali namba. 52 na maelezo ya kina katika kiambatisho V.

Jedwali 52: Malipo Yasiyokubalika 

Maelezo
Idadi ya 

Halmashauri Kiasi  (Sh.)
Kodi ya ongezeko la thamani 
iliyolipwa na fedha ya mradi 5      34,639,368.00 
Kazi zilizolipiwa nje ya bajeti 13    474,390,868.00 

Malipo yasiyokubalika 5      30,799,106.00 

Jumla 23    539,829,342.00 

6.1.3 Matumizi mabaya ya pembejeo za kilimo 
Katika kuboresha na kuwa na kilimo endelevu, serikali imeanzisha 
mfumo wa vocha za pembejeo za kilimo.  Mfumo huu 
unaendeshwa kwa serikali kutoa ruzuku kwa kuchangia nusu ya 
gharama za mbolea na mbegu ili kuwapunguzia mzigo wakulima 
wadogo wadogo, ambao wengi wao hawana uwezo wa kununua 
hizi pembejeo kwa bei ya soko. 
Ingawa mfumo huu umekubalika na wengi, lakini mapungufu na 
matatizo ya kiutendaji yalijitokeza. Yafuatayo ni baadhi ya 
matatizo manne yaliyoonekana wakati wa ukaguzi kama 
inavyoonekana kwenye jedwali namba 53 hapa chini:

Jedwali 53: Vocha za Pembejeo

Maelezo 
Idadi ya 

Halmashauri Kiasi  (Sh.)
Vocha za pembejeo hazikuthibitishwa 
kupokelewa vitabu 

2 9,151,700

Upotevu wa vocha za pembejeo za kilimo 1 2,708,000
Vocha za pembejeo za kilimo zisizolipwa 2 2,439,120,000
Jumla 2,450,979,700
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6.1.4 Malipo yenye nyaraka pungufu Sh. 1,655,444,873
Kulikuwa na malipo ya Sh. 1,655,444,873 yenye nyaraka pungufu. 
Kati ya kiasi hiki, Halmashauri ya Wilaya ya Musoma ilikuwa na 
sehemu kubwa ya asilimia 16, ikifuatiwa na Babati yenye asilimia 
15 na Ngorongoro ni ya tatu kwa kuwa na asilimia 14. Angalia 
kiambatisho namba VI.  

6.1.5 Hati za malipo zisizokaguliwa Sh.84,868,970
Hati za malipo (vocha) za thamani ya Sh. 84,868,970 zilizoandikwa 
kwenye daftari la fedha hazikuweza kupatikana wakati wa 
ukaguzi. Hii ni kinyume na Kifungu 45(5) cha Sheria ya Fedha za 
Serikali za Mitaa ya mwaka 1982. Halmashauri tisa (9) zilionekana 
kuwa na matumizi yasiyokuwa na hati za malipo, ikiongozwa na 
Kiteto iliyokuwa na asilimia 44, ikifuatiwa na Rufiji yenye asilimia 
18 na ya tatu ni Halmashauri ya Wilaya ya Namtumbo yenye 
asilimia 8. Usahihi na uhalali wa malipo yaliyofanyika haukuweza 
kuthibitishwa kwa kukosekana kwa nyaraka na imepunguza 
mawanda ya ukaguzi kama ilivyo katika kiambatisho VI.
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6.1.6  Masurufu yasiyorejeshwa Sh. 68,535,738
Masurufu yenye jumla ya Sh. 68,535,738 hayakurejeshwa kwa 
wakati kinyume na Agizo na. 134 la Memoranda ya Fedha za 
Serikali za Mitaa (1997), linalotaka masurufu yanayotolewa 
kurejeshwa mara moja baada ya shughuli iliyokusudiwa 
inapokamilika. Kadhalika inazuia mtu mwenye masurufu 
yasiyorejeshwa kupatiwa mengine hadi hapo atakapokwisha 
rejesha yale ya mwanzo.  Ukaguzi wa hesabu ulionyesha kuwa 
Halmashauri kumi na sita (16) zilikuwa na masurufu 
yasiyorejeshwa mwisho wa mwaka kama ilivyoonyeshwa katika 
kiambatisho namba VII. 

6.1.7 Malipo kwenye kasma isiyosahihi Sh.
171,688,748.21
Matumizi ya Sh.171,688,748.21 yalilipiwa kwenye kasma 
isiyosahihi kama ilivyoonyeshwa kwenye bajeti. Hii ni kinyume na 
Agizo na. 49 la Memoranda ya Fedha za Serikali za Mitaa (1997), 
linalosema kwamba matumizi na mapato yatenganishwe  
kufuatana na vifungu vilivyokasimiwa kwenye makadirio na fedha 
zilizopitishwa na Bunge na zitumike kwa matumizi husika tu. 
Halmashauri zilizohusika zinaonyeshwa kwenye kiambatisho 
namba VIII.

6.1.8 Uhamisho wa ndani kutoka akaunti moja kwenda 
nyingine kwa njia ya mikopo Sh. 457,020,950 
Uchunguzi kwenye hati za malipo umeonyesha kulikuwa na fedha 
zilizohamishwa kutoka DADPs kwenda kwenye akaunti nyingine za 
maendeleo, mikopo isiyo na riba kwa vikundi binafsi kiasi cha Sh. 
457,020,950. Kutokana na malipo hayo, bajeti za Halmashauri 10 
ziliathirika; Halmashauri ya Wilaya ya Sumbawanga ikiongoza kwa 
asilimia 73 ikifuatiliwa na Kilosa yenye asilimia 11 na Rungwe 
yenye asilimia 5 kama ilivyoonyeshwa katika jedwali namba 54.
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Jedwali Na.54: Uhamisho wa Ndani 
(Interdepartmental transfer)

Halmashauri  Kiasi (Sh.)
Manispaa ya Morogoro             1,800,000.00 
Serengeti             1,877,000.00 
Mvomero             2,000,000.00 
Meatu             5,512,950.00 
Kasulu           11,350,000.00 
Kibondo           12,425,000.00 
Kongwa           12,681,000.00 
Rungwe           24,000,000.00 
Kilosa           50,000,000.00 
Sumbawanga         335,375,000.00 
Jumla         457,020,950.00 

6.1.9 Vifaa na miradi iliyokamilika isiyotumika Sh. 137,259,243
Kulionekana kuwepo na vifaa vya kilimo vilivyonunuliwa ili 
kusambazwa kwa vikundi vya kijamii vyenye thamani ya Sh.
137,259,243. Halmashauri tano (5) zimebainika kuwa na vifaa 
hivyo katika makao makuu bila kusambazwa na hakuna sababu za 
msingi zilizotolewa. Halmashauri husika zimeonyeshwa kwenye 
jedwali namba 55: 

Jedwali Na. 55: Miradi ambayo imekamilika 
haijatumika

Halmashauri Kiasi (Sh.) Asilimia
Mkinga          4,300,000.00 3.13
Nzega         8,115,800.00 5.91
Kibaha         9,395,300.00 6.84
Manispaa ya Mtwara      36,513,748.00 26.60
Tabora      78,934,395.00 57.51
Jumla 137,259,243.00   100.00
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6.1.10 Fedha zilizosalia bila kutumika Sh. 24,114,226,349
Matokeo ya ukaguzi uliofanywa kwa miradi mbalimbali ulibaini fedha 
kiasi cha Sh. 24,114,226,349 zilizopokelewa katika Halmashauri 
hazikutumika. Ilibainika kuwa fedha zilibaki ama kwa kuchelewa 
kupokelewa, uwezo mdogo wa Halmashauri kutumia fedha zilizopo au 
mlolongo mrefu katika kumpata mkandarasi wa kufanya kazi husika.

6.2 Programu ya Maendeleo ya Sekta ya Maji 

6.2.1 Matumizi yasiyokubalika ya kodi ya ongezeko la 
thamani Sh. 389,567,760

Imebainika kuwa Wizara ya Maji chini ya mradi wa Programu ya 
Sekta ya Maji ilifanya manunuzi kutoka kwa wazabuni mbalimbali 
kulipia bidhaa na huduma, ambayo bei yake imejumuisha kodi ya 
ongezeko la thamani kiasi cha             Sh. 389,567,760. Hii ni 
kinyume na kifungu na. 9.2.2 ya Memoranda ya Makubaliano (MoU) 
ambayo inaondoa kodi kwenye bidhaa, vifaa vya ujenzi na huduma 
zinazolipiwa na fedha za mradi. Makampuni na kiasi kilicholipwa 
kimeonyeshwa katika Jedwali namba. 56 hapa chini:

Jedwali 56: Matumizi yasiyokubalika 

Tarehe Jina la 
Mzabuni

Na. ya hati ya 
malipo

Maelezo ya 
malipo

Kiasi (Sh.)

27.01.2011 Netwas Co. 
Ltd

49VC10002693 Malipo kwa 
Netwas Co. 
Ltd kwa kutoa 
ushauri wa 
kitaalamu na 
kubuni 
michoro ya 
mabwawa ka 
tika kijiji cha 
Mugeta 

       10,476,630 

21.12.2010 Kimbushi 
Builders Co 
Ltd

49VC10001941 Malipo kwa 
Kimbushi 
Builders Co 
Ltd kwa 
ujenzi wa 
bwawa la 
Matwiga kama 
inavyoonekan

    7,191,953.28 
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a katika cheti 
cha 
uthibitisho wa 
kazi Na. 2. 
(Certificate 
No. 2). Kiasi 
hiki ni baada 
ya kutoa 
fedha ya 
tahadhari               
Sh. 5,751,320

17.12.2010 Jasmine & 
Co Ltd

49VC10001858 Malipo kwa 
Jasmine & Co 
Ltd kwa 
ujenzi wa 
bwawa la 
Wegero kama 
inavyoonekan
a katika cheti 
Na. 3. Kiasi 
hiki ni baada 
ya kutoa 
fedha ya 
tahadhari               
Sh. 
10,912,640

  12,767,788.80 

17.06.2011 Great Lakes 
Construction 
Co Ltd

49VC10004832 Malipo 
yamefanyika 
kwa Great 
Lakes 
Construction 
Co Ltd kwa 
ujenzi wa 
bwawa la 
Nyambori 
kama 
ilivyoonyeshw
a kwenye 
cheti cha 
uthibitisho wa 
kazi Na. 5.

  10,652,551.92 

24.06.2011 Nyakirang'an
yi Co Ltd

49VC10005178 Malipo 
yamefanyika 
kwa 
Nyakirang'anyi 
Co Ltd kwa 
ujenzi wa 
bwawa la 

  35,957,239.56 
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Mwanjoro 
kama 
ilivyoonyeshw
a kwenye 
cheti cha 
uthibitisho 
Na. 3.

11.04.2011 Nyakirang'an
yi Co Ltd

49VC10003989 Malipo 
yamefanyika 
kwa
Nyakirang'anyi 
Co Ltd kwa 
ujenzi wa 
bwawa la 
Salama kati.

  17,734,431.42 

23.06.2011 Netwas Co. 
Ltd

49VC10005092 Malipo 
yamefanyika 
kwa  Netwas 
TZ Ltd kwa 
huduma ya 
usimamizi 
katika ujenzi 
wa bwawa

  22,493,191.09 

24.06.2011 Great Lakes 
Construction 
Co Ltd

49VC10005176 Malipo 
yamefanyika 
kwa  Great 
Lakes Co Ltd 
kwa ajili ya 
ujenzi wa 
bwawa la 
Musuguru

  42,658,125.66 

24.06.2011 Great Lakes 
Construction 
Co Ltd

49VC10005167 Malipo 
yamefanyika 
kwa Great 
Lakes Co Ltd 
kwa ajili ya 
ujenzi wa 
bwawa la 
Nyambori 
kufuatana na 
cheti cha 
uthibitisho 
na. 7

  50,813,080.74 

24.06.2011 Netwas Co. 
Ltd

49VC10005215 Malipo 
yamefanyika 
kwa Netwas 
Tz Ltd kwa 
ajili ya 
usimamizi na 

  30,677,326.11 
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ushauri wa 
kitaalamu 
wakati wa 
ujenzi wa 
mabwawa.

17.12.2010 Western 
Constrcution 
Co Ltd

49VC10001854 Malipo 
yamefanyika 
kwa  Western 
Construction 
Co. Ltd kwa 
ujenzi wa 
bwawa la 
Bulenya 

  33,067,187.59 

08.04.2011 Nyakirang'an
yi Co Ltd

49VC10003957 Malipo 
yamefanyika 
kwa  
Nyakirang'anyi 
kwa ujenzi wa 
bwawa la 
Mwanjoro

  22,356,440.82 

26.10.2010
Nyakirang'an
yi co ltd 49VC10000711

Malipo 
yamefanyika 
kwa  
Nyakirang'anyi  
Construction 
Ltd kwa 
ujenzi wa 
bwawa la 
Kawa Bunda   18,000,000.00 

23.06.2011 Tanzania 
Standard 
Newspaper

49VC10005115 Malipo 
yamefanyika 
kwa   
Tanzania 
Standard 
Newspaper 
Ltd kwa 
kutangaza 
hotuba ya 
bajeti ya  
2010/2011

    2,630,085.48 

23.06.2011 National 
Printing Co 
Ltd

49VC10005113 Malipo 
yamefanyika 
kwa   National 
Printing Co. 
Ltd kwa 
kuandaa 
memoranda 
ya hotuba ya 
bajeti na 

    1,816,020.00 
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mchango au 
maswali kwa 
wizara ya 
Maji.

16.06.2011 Syscon 
Builders Ltd

49VC10004797 Malipo 
yamefanyika 
kwa   Syscon 
Builders Ltd 
ikiwa ni 
malipo ya 
cheti na. 4, 5 
na 6 wakati 
wa ukarabati 
na ujenzi wa 
jengo la ofisi 
Wizara ya 
Maji; tenda 
na. ME-
011/2007-
08/W/04

    
41,645,171.40 

M/S BUCICO 
Company 
Limited and 
Madanganya 
Investment 
Co. Ltd 

09/07
10/07, 02/09, 
03/10, 01/01

Malipo 
yamefanyika 
kwa   M/s 
BUCICO 
Company 
Limited kwa 
mkataba Na. 
LGA/022/HQ/
2009/2010/W
/48 na M/s 
Madanganya 
Investment 
Co. Ltd kwa 
mkataba Na. 
LGA/022/KDC
TB/RT.2/2009
/2010 

28,630,537

                                                                                                            
Jumla 389,567,760
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6.2.2 Tofauti ya Sh. 8,432,826,581 kati ya salio ishia na 
salio anzia

Ukaguzi wa karadha umeonyesha tofauti kati ya salio mwisho wa 
mwaka (30.6.2010) na lile lililoripotiwa mwanzo wa mwaka yaani 
(1/7/2010) kwa kiasi cha Sh. 8,432,826,581. Angalia jedwali 
namba. 57.

Jedwali Na. 57: Kutosuluhisha karadha

Kiasi cha karadha 
tarehe 30 Juni 2010 

(Sh.)

Kiasi cha Karadha 
tarehe 1 Julai 2010  

(Sh.)

Tofauti (Sh.)

63,759,314,644 72,192,141,225  8,432,826,581

6.2.3 Masuala yanayohusika na miaka ya nyuma katika 
Halmashauri

Ukaguzi maalum uliofanyika mwaka 2009/2010 ulibaini mambo 
muhimu yafuatayo:
(i) Kiasi cha Dola za Kimarekani 536,890 sawa na Sh. 

852,895,901 zilikuwa ni matumizi yasiyokubalika.
(ii) Uongozi wa mradi unatakiwa kutoa taarifa ya matumizi ya 

kiasi cha                Sh. 68,332,741,760
(iii) Uongozi ufanye usuluhishi katika salio ishia na anzia kwa 
miaka ya 2008/09 na 2009/10.

6.3 Mfuko wa Maendeleo ya Afya (HBF) 

6.3.1 Mapitio ya utekelezaji wa masuala ya miaka ya nyuma
Mapitio ya utekelezaji wa masuala yaliyoibuliwa katika kaguzi za 
miaka iliyopita na hasa mambo yaliyoonyesha kasoro, yalionyesha 
kuwa mambo mengi yamefanyiwa kazi isipokuwa masuala yenye 
thamani ya                                  Sh. 5,723,114,166 kama 
ilivyoonyeshwa katika kiambatisho namba IX.

6.3.2 Masurufu yasiyorejeshwa Sh. 69,189,000

Utaratibu wa mfuko wa maendeleo ya Afya na mwongozo wa 
kihasibu kifungu 5.6.3 (e) kinamtaka mtu yeyote aliyepatiwa 
masurufu kuyarejesha yote mara tu kazi/shughuli aliyochukulia 
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itakapokamilika. Katika ukaguzi wa mwaka huu kulibainika kuwa 
na Halmashauri zilizofunga hesabu zikiwa na masurufu 
yasiyorejeshwa kiasi cha Sh.69,189,000 kinyume na kanuni za 
kifedha na taratibu zilizokubalika. 

Agizo 135 na 136 ya Memoranda ya Fedha za Serikali za Mitaa ya 
1997 inaeleza kuwa  masurufu mapya yasitolewe kwa mtu kabla 
ya kurejesha yale ya zamani.  Halmashauri zilizokuwa na masurufu 
yasiyorejeshwa ni Temeke yenye kiasi cha Sh. 61,157,000, Karatu 
Sh. 7,502,000, na Chunya Sh. 530,000.

6.3.3 Fedha isiyotumika  Sh.10,298,611,765 
    
Mwaka wa fedha 2010/11 Serikali za Mitaa zilikuwa na fedha kiasi 
cha Sh. 79,449,114,693 kwa ajili ya kugharamia shughuli za Mfuko 
wa Maendeleo ya Afya katika Halmashauri. Kiasi kilichotumika 
kilikuwa ni Sh.69,150,502,928 na kuwa na salio la Sh. 
10,298,611,765 ambalo ni sawa na asilimia 13 ya fedha yote 
iliyokuwepo.
Hali hii inaonyesha kwamba huduma zilizokusudiwa kwa jamii 
hazikutolewa kwa kiwango kilichokusudiwa. Halmashauri 
zilizohusika zimeonyeshwa katika kiambatisho namba I‘d’. 

6.3.4 Malipo yenye hati pungufu na yasiyoidhinishwa Sh. 
1,707,665,824
Ukaguzi wa hati za malipo na viambatisho vyake umebaini malipo 
yenye thamani ya Sh.1,707,665,824 ambayo yana hati pungufu na 
yamekosa viambatisho vinavyohusika. Hii ni kinyume na Agizo na. 
5(c) la Memoranda ya Fedha za Serikali za Mitaa ya mwaka 1997. 
Katika mazingira haya, uhakika na uhalali wa matumizi hayo 
haukuweza kuthibitika. Ufafanuzi unapatikana katika kiambatisho 
Namba X.
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6.4 Mfuko wa Maendeleo ya Jamii (Tasaf)

6.4.1  Mapitio ya taarifa za miaka ya nyuma Sh. 
971,165,939

Mapitio ya taarifa za utekelezaji wa masuala ya miaka iliyopita 
inaonyesha kuwa, mapungufu mengi yamefanyiwa kazi isipokuwa 
kiasi cha                      Sh. 971,165,939.57 kama ilivyoonyeshwa 
kwenye jedwali namba 58 hapa chini:

Jedwali Na.58: Kutotekeleza mapendekezo ya Ukaguzi

6.4.2 Fedha za TASAF zilizosalia bila kutumika  Sh. 6,474,930,316.34
Katika mwaka wa fedha 2010/11, Serikali za Mitaa zilikuwa na 
fedha kiasi cha Sh. 59,009,262,364.73 kwa ajili ya kugharamia 
miradi ya Maendeleo ya Jamii (TASAF) katika Halmashauri. Kiasi 
kilichotumika ilikuwa ni Sh. 52,534,332,047 na kuwa na salio la Sh.
6,474,930,316.34 ambayo ni sawa na asilimia 10 ya fedha yote 
iliyokuwepo.
Hali hii inaonyesha kwamba huduma zilizolengwa kwa jamii 
hazikutolewa kwa kiwango kilichokusudiwa. Halmashauri 
zilizohusika zimeonyeshwa katika Kiambatisho namba I ‘b’.

Na. Halmashauri Kiasi (Sh.)

1. Kilombero 32,727,273.00

2. Bukoba 139,005,221.06
3. Mbulu 30,022,954.00
4. Meru 171,414,873.00
5. Misungwi 27,224,098.00
6. Mpanda 196,634,251.00
7. Longido 27,853,987.00
8. Karatu 123,468,892.00
9. Ngorongoro 147,652,398.27
10 Masasi 75,161,992.24

                               Jumla 971,165,939.57
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6.4.3 Malipo yenye hati pungufu Sh. 944,851,202.50
Ukaguzi wa hati za malipo na viambatisho vyake umebaini malipo 
yenye thamani ya Sh. 608,217,109.50 ambayo nyaraka zake 
hazikuonekana na yamekosa viambatanisho vinavyohusika. Aidha, 
kulikuwa na malipo ya            Sh. 336,634,093 ambayo hayakuwa 
na nyaraka kamilifu na halali kwa matumizi ya umma. Hii ni 
kinyume na Agizo na. 5(c) la Memoranda ya Fedha za Serikali za 
Mitaa ya mwaka 1997. Katika mazingira haya, uhakika na uhalali 
wa hayo matumizi haukuweza kuthibitika. Ufafanuzi unapatikana 
katika jedwali namba 59(a) na 59(b) hapa chini:

Jedwali Na. 59 (a) Malipo yasiyokuwa na Nyaraka

Na. Halmashauri Kiasi  (Sh.)
1 Manispaa ya Kigoma 305,344,264.00
2 Rufiji 121,445,509.32
3 Kasulu 15,451,337.00
4 Kigoma 9,355,255.00
5 Kwimba 13,705,000.00
6 Sikonge 15,760,661.00
7 Meru 25,000,000.00
8 Babati 44,035,461.86
9 Ngorongoro 21,927,775.00
10 Tunduru 36,191,846.32

Jumla      608,217,109.50

Jedwali Na.59 (b) Malipo yenye nyaraka pungufu 
Na. Halmashauri Kiasi (Sh.)
1. Meru 66,000,206.00
3. Mkuranga 4,836,500.00
4. Monduli 51,445,405.00
5. Ngorongoro 9,090,000.00
6. Karatu 11,204,967.33
7. Babati 187,150,814.57
8. Tunduru 6,906,200.00

                  Jumla  336,634,093.00
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6.4.4 Miradi ambayo haikumalizika na yenye kasoro Sh.
3,035,766,732
Kufuatana na Mwongozo wa TASAF, miradi midogo midogo ya 
jamii inatakiwa kumalizika katika kipindi cha miezi kumi na miwili 
toka ipitishwe. Hata hivyo miradi mingi yenye thamani ya Sh. 
3,035,766,732 haikuweza kumalizika pamoja na kwamba 
wahandisi walifanya tathmini ya miradi yote iliyokuwa bado 
kumalizika ili kusudi iweze kupatiwa fedha za ziada za kuimalizia.

Aidha, kumekuwepo na ubovu katika miradi iliyomalizika au 
inayoendelea kutokana na ama kazi kutekelezwa chini ya kiwango, 
ukosefu wa usimamizi au utaalamu mdogo. Halmashauri husika na 
viwango vimeonyeshwa katika jedwali namba. 60.
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Jedwali Na. 60 Miradi isiyokamilika na yenye 
kasoro

Namba Halmashauri Kiasi (Sh.)
1. Kilombero 98,874,642
2. Bukoba 104,726,208
3 Kigoma Manispaa 125,756,424
4. Kilindi 23,545,462
5. Mbulu 64,820,273
6. Liwale 421,869,250

7. Rufiji 60,253,665.99

8. Jiji la Mwanza 57,938,452
9. Rungwe 52,716,500
10. Tabora 163,457,845

11. Ulanga 229,563,992.52

12. Chato 170,522,976.53

13. Kigoma 138,908,586.25

14. Kilolo 299,021,481

15. Lindi 85,947,540

16. Misungwi 5,000,000

17. Monduli 54,122,000
18. Sikonge 25,000,000

19. Mpanda   27,479,527

20. Mji Mdogo Mpanda 185,973,860

21. Namtumbo 45,454,545.46

22. Ruangwa 150,058,570  

23. Sengerema 52,108,740

24. Shinyanga 89,137,554

25. Longido 81,371,372
26. Karatu 81,974,211.73
27. Mji Mdogo Kibaha 48,032,149
28. Ngorongoro 92,130,905

Jumla 3,035,766,732.48
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SURA YA SABA

MAJUMUISHO NA MAPENDEKEZO

7.1 Majumuisho
Maelezo ya matokeo ya ripoti hii yamewasilishwa kwa Maafisa 
Masuuli kwa ajili ya kuchukua hatua muhimu za utekelezaji. 
Maafisa Masuuli ndio wanaowajibika kutekeleza miradi 
inayofadhiliwa na washirika mbalimbali wa maendeleo. Pia 
wanatakiwa kuyafanyia kazi mapendekezo ya ripoti ya Mdhibiti na 
Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali na kuwasilisha utekelezaji wa 
mapendekezo hayo kwa Mlipaji Mkuu wa Serikali.

Katika ripoti hii, nimeainisha udhaifu katika udhibiti wa mifumo 
ya ndani unatokana na matokeo ya ukaguzi wa mwaka huu. 
Kutokana na hali hii Maafisa Masuuli wanatakiwa kuimarisha 
mfumo wa udhibiti wa ndani ambao unalenga kutambua na kuzuia 
athari kwa wakati. 
Ili kuweka udhibiti imara katika maeneo niliyoainisha katika ripoti 
hii kama ilivyoonyeshwa hapa chini, na kwa kuzingatia Sheria ya 
Ukaguzi namba 11 ya mwaka 2008 Kifungu Namba 12, nimetoa 
mapendekezo ambayo yakitekelezwa yatasaidia kuboresha mfumo 
wa udhibiti na kusimamia fedha za miradi ya maendeleo.

· Kitengo cha ukaguzi wa ndani katika Wizara na Serikali za 
Mitaa  hakikukagua  kikamilifu hesabu za fedha za miradi  ya 
maendeleo hususani ukaguzi wa ufanisi kufuatana na 
makubaliano baina  ya washirika wa maendeleo na Serikali.

           
· Utayarishaji na uwasilishaji wa taarifa za fedha ni mojawapo 

ya maeneo hatarishi kwa kuwa baadhi ya Halmashauri 
zinaandaa taarifa ambazo haziendani na makubaliano.
Ripoti hii imebaini kuwa Halmashauri mbili zilipata hati mbaya 
kutokana na kutoandaa na kuwasilisha taarifa ya fedha kwa 
ajili ya ukaguzi.
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· Maafisa Masuuli hawajaweza kusimamia kikamilifu miradi ya 
maendeleo, na hasa katika kutekeleza mapendekezo ya 
ukaguzi. Kumekuwepo na mapendekezo katika ripoti za kipindi 
cha nyuma ambayo hayajajibiwa na Maafisa Masuuli ya kiasi 
cha Sh. 106,707,796,940 kufikia tarehe ya ripiti hii (Machi 
2012).

· Kumekuwepo na ucheleweshaji wa utoaji fedha za maendeleo 
kutoka kwa wahisani kwenda Hazina na kutoka Hazina kwenda 
TAMISEMI na Halmashauri husika. 

Pia wakati mwingine fedha zinatolewa bila kuwepo na 
maelekezo yoyote, hii inasababisha baadhi ya miradi 
kutotekelezwa kwa wakati, matokeo yake kumekuwa na kiasi 
kikubwa cha fedha mwisho wa mwaka Sh.218,173,842,066 na 
Dola za Kimarekani 51,356,184 bila kutumika.

· Maafisa Masuuli walitumia kiasi cha Sh. 929,397,102 katika 
kutekeleza mipango kazi isiyohusiana na miradi husika.

· Kumekuwepo na tatizo la kutozingatia makubaliano kati ya 
Wahisani na Serikali inayosisitiza kufuata taratibu na Sheria za 
manunuzi. Katika kipindi cha mwaka wa fedha 2010/2011 
kulikuwa na udhaifu katika manunuzi ya thamani ya 
Sh.1,375,404,672 na utawala wa fedha ya thanini ya                
Sh. 3,784,613,760.

· Ukaguzi wa miradi minne mikubwa  yaani TASAF, Sekta ya 
Maji, Sekta ya Afya pamoja na Sekta ya Kilimo ni changamoto 
kwa ofisi yangu,  kutokana na ukweli kuwa kuna upungufu 
mkubwa  wa watumishi wa kufanya kazi na kukosekana 
rasilimali ya kutosha. Kwa mantiki hiyo basi, kazi ya ukaguzi 
wa miradi ninatarajia kuingia mkataba na kampuni mbalimbali 
za ukaguzi binafisi ili kuziba pengo hilo. Hata hivyo wajibu na 
jukumu la kutoa ripoti litaendelea kuratibiwa na ofisi yangu.
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7.2 Mapendekezo  

· Kitengo cha ukaguzi wa ndani katika Wizara na Halmashauri 
zifanye ukaguzi wa miradi ya maendeleo kila robo mwaka pamoja 
na kutoa ripoti za ufanisi kila mwaka.

· Wizara ya fedha ihakikishe inajenga uwezo na kuweka mfumo 
madhubuti katika kudhibiti matumizi yasiyotakiwa na hasa miradi 
ya maendeleo. Wizara ya Fedha ihakikishe kuwa maafisa masuuli 
wanandaa taarifa za fedha na kuziwasilisha kwa ukaguzi kwa 
wakati.

· Washirika wa maendeleo wakishirikiana na Wizara ya Fedha na 
Ofisi ya Waziri Mkuu - TAMISEMI wahakikishe kuwa  fedha za 
maendeleo zinatolewa kwa wakati ili ziweze kutekeleza mipango 
kazi iliyokusudiwa na kuepuka ucheleweshaji wa kazi inayoweza 
ikasababisha kupanda kwa gharama  pamoja na kushuka kwa 
thamani ya fedha.

· Maafisa Masuuli wana wajibu wa kuhakikisha kuwa wanasimamia 
kikamilifu miradi ya maendeleo na kutekeleza mapendekezo ya 
ripoti ya kipindi kilichopita ili kuepuka uwezekano wa kujirudia 
mara kwa mara kwa udhaifu uliojitokeza miaka ijayo.

· Maafisa Masuuli wahakikishe kuwa tathimini inafanyika ili kujua 
matumizi halisi yaliyofanyika yanaleta tija katika mradi husika.

· Maafisa Masuuli wahakikishe kwamba, ununuzi wa vifaa na 
huduma unafanywa kwa wazabuni walioidhinishwa na bodi ya 
zabuni, na unazingatia Kanuni Na. 68 (5) ya Sheria ya Manunuzi ya 
mwaka 2004, na Agizo Na. 272 ya Memoranda ya Fedha za Serikali 
za Mitaa ya mwaka 1997 na makubaliano kati ya Serikali na 
Wahisani ili kuondoa manunuzi yasiyo ya lazima. 

· Washirika wa Maendeleo wanaombwa kutenga fedha katika bajeti 
ya miradi gharama za ukaguzi kutokana na uzoefu kuwa, 
kumekuwepo na tatizo la kupatikana kwa fedha za ukaguzi kwa 
wakati kutoka Hazina.
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Ofisi itaendelea kutumia wakaguzi wa makampuni binafsi katika 
ukaguzi wa baadhi ya miradi mikubwa kwa kuanzia mwaka wa 
fedha 2011/2012, hata hivyo jukumu la kuratibu na kutoa ripoti 
itabakia chini ya ofisi yangu. 

· Wadau wote washirikishwe katika uandaaji hadidu za rejea 
ikiwemo memoranda ya makubaliano iliyosainiwa kati ya Serikali 
na Wahisani ili kuepuka matatizo katika kutekeleza miradi.

· Matokeo ya ukaguzi wa programu za miradi ya maendeleo 
imeonyesha kuwa, maeneo ambayo miradi inasimamiwa na 
wanajamii ina mafanikio makubwa na ni endelevu. Mfumo huu 
unapendekezwa upewe kipaumbele katika kuzipa mamlaka 
Serikali za Mitaa katika kusimamia miradi ya Maendeleo. TASAF ni 
mfano mzuri wa mradi unaomilikiwa na wanajamii na unafanya 
vizuri.

· Ofisi ya Waziri Mkuu - Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa
(TAMISEMI) wahakikishe wanasimamia kikamilifu utekelezaji wa 
miradi katika Halmashauri, pia kuhakikisha utekelezaji unaendana 
na makubaliano kati ya Serikali na Washirika wa maendeleo, kama 
kuandaa taarifa kwa kuzingatia kanuni zilizokubalika.
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Kiambatisho I ‘a’
Utekelezaji na utendaji wa kifedha wa miradi (WSDP)

Na.

Halmashauri

Salio anzia (Shs.)

Kiasi 
kilichopokelewa 

(Sh.)
Kiasi kilichopo 

(Sh.) Matumizi (Sh.) Bakaa (Sh.)
1. Arusha Manispaa 751,601,856 644,594,257 1,396,196,113 572,647,113 823,549,000
2. Arusha 194,939,366.36 434,005,000.00 628,944,366.36 165,359,832.94 463,584,533.42
3. Babati 991,338,425.50 0 991,338,425.50 66,043,704.00 925,294,721.50
4. Bagamoyo 282,604,620.36 199,000,000.00 481,604,620.36 274,780,000.00 206,824,620.36
5. Bahi 288,197,483 87,229,915 375,427,398 177,259,440 198,167,958
6. Bariadi 490,420,228 24,576,875 514,997,103 16,503,528 498,493,574
7. Biharamulo 518,269,887.96 0 518,269,887.96 230,772,371.09 287,497,516.87
8. Bukoba 105,066,769.61 314,331,385.00 419,398,154.61 330,014,794.61 89,383,360.00
9. Bukoba Manispaa 287,846,646.00 0 287,846,646.00 76,402,875.00 211,443,771.00
10. Bukombe 522,810,787.80 43,998,598.90 566,809,381.70 396,040,022.50 170,769,359.20
11. Bunda 217,146,837.00 267, 496,019.04 484,642,856.04 265,176,388.32 219,466,467.72
12. Chamwino 368,843,699 118,331,365 487,175,064 420,119,177 67,055,837
13. Chato 51,424,282.05 280,000,000.00 331,424,282.05 38,130,670.05 293,293,612.00
14. Chunya 335,084,129.52 NIL 335,084,129.52 322,946,997.00 12,137,132.52
15. Dodoma 168,048,074 288,107,966 456,156,040 456,156,040 0
16. Geita 791,333 95,000,000 95,791,333 95,791,333 34,962,383
17. Hanang’ 326,869,173.00 66,843,416.00 393,712,589.00 404,047,263.00 -10,334,674
18. Handeni 193,548,953.00 304,100,000.00 497,648,953.00 260,419,670.00 237,229,283.00
19. Hai 979,452,637.22 0 979,452,637.22 25,738,041.18 953,714,596.04
20. Igunga 76,897,000 350,000,000 426,897,000 60,221,546 366,675,454
21. Ilala Manispaa 143,791,700 170,000,000 313,791,700 138,367,177 175,424,523
22. Ileje 434,402,741 0 434,402,741 282,343,644 152,059,097
23. Iringa 313,447,460.49 - 313,447,460.49 279,303,290.00 34,144,170.49
24. Iringa Manispaa 405,403,427 0 405,403,427 85,900,000 319,503,427
25. Iramba 19,369,982 1,696,923,912 1,716,293,894 821,917,656.85 894,376,237.15
26. Kibaha 136,262,610.65 469,814,501.00 606,077,111.65 393,682,898.59 212,394,213.06
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27. Kahama 645,070,303.44 378,000.00 645,448,303.44 449,399,781.07 196,048,522.37
28. Karagwe 449,041,472 NIL 449,041,472 162,723,019 286,318,453
29. Karatu 578,347,854 0 578,347,854 424,208,800 154,139,054
30. Kasulu 45,327,655 205,555,000 250,882,655 167,667,731 83,214,924
31. Kibaha 136,262,610.65 469,814,501.00 606,077,111.65 393,682,898.59 212,394,213.06
32. Mji mdogo Kibaha 657,898,963.85 188,596,118.00 846,495,081.85 512,337,310.29 334,157,771.56

33.
Kibondo 

432,374,881.00 2,091,000.00 434,465,881.00 209,711,300.00 224,754,581.00

34.
Kigoma 

415,399,130.00 370,681,000.00 786,080,130.00 141,263,835.30 644,816,294.70

35.
Kigoma/Ujiji 
Manispaa 516,130,717 20,000,000 536,130,717 127,993,095 408,137,622

36.
Kilindi 

128,361,707.34 611,298,228.20 739,659,935.54 543,429,970.00 196,229,966.00

37.
Kilolo 

342,321,543.47 29,324,145.00 371,645,688.47 223,262,617.00 148,383,071.47

38.
Kilombero 

353,683,127 480,798,954 834,482,08 459,769,105.00 374,712,976

39.
Kilosa 

362,286,544.97 932,800,000.00 1,295,086,544.97 1,063,709,968.36 231,376,576.61

40.
Kilwa 

594,386,090 2,263,000 596,649,090 141,744,892 454,904,197

41.
Kinondoni 
Manispaa 358,649,149.00 101,682,331.00 456,261,480.00 31,025,833.00 425,235,647.00

42. Kisarawe 428,428,123.00 _ 428,428,123.00 113,533,167.11 314,894,955.89
43. Kishapu 434,765,078.76 73,060,695.00 507,825,773.76 293,105,405.00 214,720,368.76

44. Kiteto 2,400,540 60,058,000 62,458,540 62,241,951
216,589

45. Kwimba 453,787,679.17 56,214,632.00 510,002,311.17 274,444,784.60 235,557,526.57
46. Kongwa 659,813,185 0 659,813,185 423,205,846 236,607,339
47. Kondoa 50,838,299 295,000,000 345,838,299 83,879,388 261,958,911



________________________________________________________________
Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali               Ripoti ya Miradi 
2010/2011 

158

48. Korogwe 263,964,309.90 208,000,000.00 471,964,309.90 142,706,161.27 329,258,148.63
49. Korogwe 147,664,033.83 0.00 147,664,033.83 17,968,703.60 129,695,330.23
50. Kyela 192,186,201.43 262,241,060.00 454,427,261.43 380,689,884.75 73,737,376.68
51. Lindi Manispaa 126,644,632.50 265,000,000.00 391,644,632.50 148,724,141.78 242,920,490.72
52. Lindi 425,488,884.09 63,063,328.00 488,552,212.09 71,135,174.00 417,417,038.09
53. Liwale 528,247,954.04 236,427,121.00 764,675,075.04 429,851,302.77 334,823,772.27
54. Longido 171,956,651 419,181,837.70 591,138,488.70 496,557,506 94,580,982.70
55. Ludewa 321,210,628 0 321,210,628 27,474,066 293,736,562
56. Lushoto 207,847,077 224,000,000 431,847,077 54,902,900 376,944,177
57. Mafia 44,593,341.00 137,484,000.00 182,077,341.00 170,869,165.39 11,208,176.39
58. Magu l 105,885,707 548,874,696 654,760,403 434,756,587 218,847,816
59. Makete 93,359,580 289,366,150 382,725,730 54,286,000 328,439,730
60. Masasi 1,180,761.00 300,000,000.00 301,180,761.00 -228,565,575.00 72,615,186.00
61. Manyoni  190,311,981 1,122,256,884 1,312,568,865 527,787,524 784,781,341
62. Maswa 344,304,376.00 64,417,000.00 408,721,376.00 408,172,960.99 548,415.01
63. Mbarali 160,836,528.75 56,322,543.00 217,159,071.75 208,814,850.75 8,344,221
64. Jiji la Mbeya 224,335,057 277,259,890 501,594,947 118,863,360 382,731,587
65. Mbeya 285,849,190.97 250,000,000.00 535,849,190.97 366,977,403.58 168,871,787.39
66. Mbinga 185,126,963 308,641,000 493,767,963 83,776,975 409,990,988
67. Mbozi 335,961,048 0 335,961,048 47,381,595 288,569,453
68. Misungwi 198,482,166 483,429,145 681,911,311 259,165,228 422,746,083
69. Mkinga 517,416,230 NIL 517,416,230 215,765,632 301,650,598
70. Mkuranga 282,015,154.51 372,751,148.00 654,766,302.51 182,101,690.00 476,229,612.51
71. Meatu 491,735,343.00 134,054,271.00 625,789,614.00 336,051,433.25 289,738,180.75
72. Meru 183,151,864.48 275,855,804.00 459,007,668.48 308,744,322.00 150,263,346.48
73. Misenyi 324,703,704.17 80,769,417.17 405,473,121.34 398,703,704.17 6,769,417.17
74. Muleba 84,512,046.00 274,075,955.67 358,588,001.67 105,162,014.88 253,425,986.79
75. Moduli 504,728,476.00 NIL 504,728,476.00 252,840,340.70 251,888,135.30
76. Morogoro Manispaa 362,475,144.71 31,312,200 393,787,344.71 59,658,232 334,129,112.71
77. Morogoro 532,639,811.64 20,000,000 552,639,811.64 59,172,700.00 493,467,111.64
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78. Moshi 156,119,010.00 350,283,995.00 506,403,005.00 41,288,008.00 465,114,997.00
79. Moshi Manispaa 156,119,010.00 350,283,995.00 506,403,005.00 41,288,008.00 465,114,997.00
80. Mpanda 23,760,262 309,160,000 332,920,262 328,955,482 3,964,780
81. Jiji la Mpanda 74,413,409 280,000,000 354,413,409 87,483,247 266,930,162
82. Mpwapwa 446,703,812 70,789,765 517,493,577 182,879,640 334,613,937
83. Mtwara 277,917,198.61 539,621,099.00 817,538,297.61 -376,882,578.00 440,655,719.61

84.
Mtwara/ Mikindani 
Manispaa 370,211,095.50 68,174,799.00 438,385,894.50 103,976,789.90 334,409,104.60

85. Mufindi 444,933,476.64 0.00 444,933,476.64 306,327,996.00 138,605,480.64
86. Muheza 246,626,383.82 280,000,000.00 526,626,383.82 228,982,491.00 297,643,892.82
87. Musoma Manispaa 190,701,675 0 190,701,675 190,701,675 NIL
88. Musoma 437,033,489 0 437,033,489 115, 976,730 321,056,759
89. Mvomero 184,954,903 175,000,000 359,954,903 498,707,025.00 -138,752,122
90. Mwanga 709,443,312.52 27,512,518.00 736,955,830.52 352,275,465.61 384,680,364.91
91. Jiji la Mwanza 107,220,769 310,000,000 417,220,769 113,719,861 303,500,908
92. Nachingwea  137,013,917.32 410,221,000.00 547,234,917.32 198,746,569.86 348,488,347.46
93. Namtumbo 428,267,005.00 0 428,267,005.00 188,034,171.60 240,232,833.40
94. Nanyumbu 707,793,212.00 61,600,832.00 769,394,044.00 -532,105,763.28 237,288,279.92
95. Newala 332,895,200.00 73,327,098.00 406,222,298.00 105,348,289.00 300,874,009.00
96. Ngara 89,526,012.61 205,000,000.00 294,526,012.61 101,442,967.61 193,083,045.77
97. Ngorongoro 596,107,035 0 596,107,035 210,685,843 385,421,192
98. Njombe 104,957,208 210,001,201 314,958,409 109,312,680 205,645,729
99. Jiji la Njombe 73,760,951 50,000,000 123,760,951 22,202,479 101,558,472

100. Nkasi 199,239,139 235,000,000 434,239,139 125,479,734 308,759,405
101. Nzega 496,107,266 209,011,833 705,119,099 312,204,345 392,914,754
102. Pangani 183,860,188 381,604,943 565,465,131 233,915,624 331,549,507
103. Rorya 376,637,060 131,000,000 507, 637,060 50,273,349 457, 363,681
104. Rombo 113,382,687.50 200,000,000.00 313,382,687.50 9,552,019.76 303,830,667.74
105. Ruangwa 110,340,640 504,642,722 614,983,362 239,653,997 375,329,385
106. Rufiji 362,197,594 112,954,584 475,152,178 157,979,100 317,173,078
107. Rungwe 143,541,421.65 213,221,493.83 356,762,914.83 101,367,221.00 255,395,693.83
108. Same 308,959,842.53 410,000,000.00 718,959,842.53 285,005,645.67 433,954,196.86
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109. Serengeti 48,537,775 449,834,507 498,372,279 498,158,074.16 214,205
110. Sengerema 490,735,686.55 205,404,759.00 696,140,445.55 299,596,751.75 396,543,693.80
111. Shinyanga 469,184,886 180,215,538 649,400,424 489,058,858 160,341,566

112.
Shinyanga 
Manispaa 491,586,968 180,622,147 672,209,115 477,166,768 195,042,347

113. Siha 416,143,872.67 0 416,143,872.67 140,625,272.22 275,980,600.45
114. Sikonge 438,576,521 0 438,576,521 225,409,667 228,140,434
115. Singida 123,724,683 532,351,429 656,076,112 379,264,000 276,812,112
116. Songea 468,189,431 0 468,189,431 302,831,070 165,358,360
117. Songea Manispaa 198,552,473 132,000,000 330,552,473 160,624,056 169,928,417
118. Sumbawanga 230,144,166.45 401,847,250.00 631,991,416.45 220,848,038.50 411,143,377.95
119. Tabora 195,333,867 252,800,000 447,788,867 238,138,330 209,645,537
120. Tabora Manispaa 495,218,116.00 0 495,218,116.00 304,202,766.00 191,015,350.00
121. Tandahimba 145,382,962.84 284,999,542.00 430,382,504.84 -162,460,675.37 267,921,829.47
122. Jiji la Tanga 193,896,155 293,198,000 487,094,155 0 487,094,155
123. Tarime 568,177,684 0 568,177,684 86,539,455 481,638,229
124. Temeke Manispaa 390,721,226.50 19,752,599.74 410,473,826.24 89,535,446.64 320,938,379.60
125. Tunduru 376,347,819.00 113,250,074.00 489,597,893.00 183,298,310.00 306,299,582.00
126. Ukerewe 213,449,363 496,691,352 710,140,715 261,605,500 448,535,215
127. Ulanga 392,072,410 310,000,000 702,072,410 362,012,540 340,059,870
128. Urambo 238,815,812.25 327,659,000.00 566,474,812.25 123,879,372.00 443,595,440.00
129. Simajiro 190,615,981.00 0 190,615,981.00 41,149,377.5 149.,466,603.5
130. Mbulu 703,145,000 51,513,377 754,658,377 438.124,000 316,534,377
131. Bab ati 333,727,132.29 181,000,000.00 514,727,132.29 260,218,846.4 254,508,285.89
132. Singida Manispaa 234,469,975 40,000,000 274,469,975 197,262,120 77,207,855

Jumla 41,125,763,761.30 26,812,807,698
    

66,659,533,328.60 28,775,960,858.30 35,417,033,300
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Kiambatisho I ‘b’
Utekelezaji na utendaji wa kifedha wa miradi (TASAF)

Mkoa Halimashauri Salio anzia
Fedha 

iliyopokelewa
Fedha iliyopo

Matumizi Salio ishia
1 ARUSHA

Arusha MC 0.00 400,000,000.00 400,000,000.00 398,252,000 1,748,000.00

Arusha 1,120,745.39 387,605,197.93 388,725,942.40 294,065,631.56 94,660,311.56

Monduli 36,778,432.68 290,594,383.25 327,372,815.93 193,339,597.50 134,033,218.43

Longido 38,716,266.10 486,831,476.58 525,547,742.68 359,334,048.60 166,213,694.08

Meru 10,276,501.87 626,887,842.88 637,164,344.75 530,505,492.93 106,658,851.82

Karatu 887,117.21 252,415,918.53 253,303,035.74 249,062,742.65 4,240,293.09

Ngorongoro 74,745,627.64 672,615,414.56 747,361,042.20 712,486,382 34,874,660.20
2 COAST

Kisarawe  91,512,520.13 72,902,904.00 164,415,424.13 164,176,010.00 239,414.13

Kibaha 90,849,204.00 566,564,530.00 657,413,734.00 634,849,494 22,564,240.00

Mafia 9,689,720.00 24,317,092.00 34,006,812.00 31,922,800 2,084,012.00

Bagamoyo 288,091,527.00 629,989,218.00 918,080,745.00 839,155,225 78,925,520.00

Mkuranga 60,072,727.36 361,487,257.00 421,559,984.36 392,338,068.80 29,221,915.56

Mji mdogo 
Kibaha 

33,339,055.25 209,417,174.09 242,756,229.34 241,876,784.82 879,444.52

Rufiji 147,629.91 529,409,480.50 529,557,110.41 522,479,575.12 7,077,535.29
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3 DAR

Temeke MC 7,941,423.98 302,134,544.47 310,075,968.45 286,882,055.45 23,193,913.00

Kinondoni 
MC

30,159,389.47 722,432,528.07 752,591,917.54 527,495,528.07 225,099,389.47

Ilala MC 15,842,769.22 374,905,385.95 390,748,155.17 381,184,270.02 9,563,885.15

Jiji la Dar 0.00 0.00 0.00 0 0.00
4 DODOMA

Mpwapwa 27,358,961.00 294,647,520.00 322,006,481.00 292,700,004 29,306,477.00

Bahi 0.00 239,959,338.00 239,959,338.00 201,367,172 38,592,166.00

Chamwino 13,890,352.00 563,526,415.00 577,416,767.00 516,341,258 61,075,509.00

Dodoma MC 2,789,634.00 516,043,526.00 518,833,160.00 516,171,472 2,661,688.00

Kondoa 15,686,163.00 548,735,733.00 564,421,896.00 354,969,161.00 209,452,735.00

Kongwa 58,668.00 219,354,963.00 219,413,631.00 210,811,416.00 8,602,215.00

5 IRINGA

Mufindi 4,635,962.21 264,524,011.95 269,159,974.16 269,160,028.16 -54.00

Njombe TC 0.00 0.00

Ludewa 2,988,680.00 130,413,189.00 133,401,869.00 130,664,426.00 2,737,443.00

Kilolo 54,179.00 623,332,823.00 623,387,002.00 589,958,617.00 33,428,385.00

Njombe 
3,480,527.00 235,970,952.00

239,451,479.00
131,624,998.24

107,826,480.76

Iringa MC 1,778.62 362,928,445.00 362,930,223.62 362,928,445.00 1,778.62

Iringa 412,650.69 644,816,880.72 645,229,531.41 624,711,503.25 20,518,028.16



________________________________________________________________
Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali               Ripoti ya Miradi 
2010/2011 

163

Makete 34,171,904.61 298,404,208.40 332,576,113.01 324,850,863.46 7,725,249.55

6 KAGERA
Chato 70,500.22 258,504,901.10 258,575,401.32 254,821,277.32 3,754,124.00

Bukoba 120,935,753.95 449,676,727.40 570,612,481.35 546,458,743.35 24,153,738.00

Muleba 
6,821,232.00 490,001,229

496,822,461.00 471,958,071.00 24,864,390.00

Karagwe 85,350,604.34 468,149,662.00 553,500,266.34 549,584,216.03 3,916,050.31

Missenvi 38,098,321.00 278,972,698.00 317,071,019.00 311,687,056.00 5,383,963.00

Ngara 32,113,134.10 299,472,030.00 331,585,164.10 289,137,036.36 42,448,127.74

Biharamulo 27,624,682.31 406,911,288.21 434,535,970.52 422,389,325.52 12,146,645.00

Bukoba MC 1,620,741.00 323,029,017.00 324,649,758.00 318,725,488.74 5,924,269.26

7 KIGOMA

Kigoma MC
34,446,453.68 837,499,114.51

871,945,568.19
849,344,264.00

22,601,304.19

Kigoma 34,533,985.55 691,433,118.05 725,967,103.60 705,530,701.37 20,436,402.23

Kibondo 21,225,721.00 597,683,307.00 618,909,028.00 369,218,770 249,690,258.00

Kasulu 13,890,352.00 563,526,415.00 577,416,767.00 516,341,258 61,075,509.00

8
KILIMANJ
ARO

Moshi 18,993,741.01 289,601,440.16 308,595,181.17 299,555,117.18 9,040,063.99

Rombo 61,289,260.71 415,592,938.34 476,882,199.05 432,538,159.84 44,344,039.21
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Hai 62,747.56 557,774,597.81 557,837,345.37 557,684,748.57 152,596.80

Same 167,453,852.59 473,815,267.50 641,269,120.09 562,524,309.15 78,744,810.94

Moshi 21,415,604.00 362,512,454.96 383,928,058.96 346,183,508.00 37,744,550.96

Mwanga 28,569,722.01 220,371,918.06 248,941,640.07 234,359,648.41 14,581,991.66

Siha 20,804,980.52 187,495,337.91 208,300,318.43 198,608,148.98 9,692,169.45

9 LINDI

Kilwa 88,063,203.32 575,132,946.09 663,196,149.41 565,928,530.34 97,267,619.07

Liwale 32,454,065.00
494,686,858.00

527,140,923.00 494,150,418.72 32,990,504.28

Lindi 10,639,305.77 994,560,737.94 1,005,200,043.7
1

868,942,201.18 136,257,842.53

Ruangwa 751,519.54 1,010,416,742.99 1,011,168,262.5
3

880,033,749.12 131,134,513.41

Lindi MC 53,656,882.12 201,337,611.70 254,994,493.82 236,579,265.16 18,415,228.66

Nachingwea 
68,155,722.81 697,425,610.54

765,581,333.35
718,620,124.73

46,961,208.62

10
MANYAR
A

Kiteto 185,963,637.19 612,062,604.34 798,026,241.53 683,988,075.71 114,038,165.82

Mbulu 103,112,033.00 637,702,842.62 740,814,875.62 673,410,300.90 67,404,574.72

Babati 103,298,758.95 151,407,371.32 254,706,130.27 239,181,993.44 15,524,136.83

Hanang 
91,600,303.00 177,333,222.00

268,933,525.00
255,494,833

13,438,692.00

Simanjiro 30,817,461.88 490,053,032.12 520,870,494.00 480,769,920.19 40,100,573.81

Babati TC 17,838,058.31 128,653,466.67 146,491,524.98 144,641,970.00 1,849,554.98
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11 MARA
Musoma MC 477,860.55 202,616,211.25 203,094,071.80 202,756,099.28 337,972.52

Rorya 

Bunda 4,966,587.33 490,972,345.63 495,938,932.96 472,330,869.38 23,608,063.58

Tarime 6,890,503.72 253,238,481.05 260,128,984.77 258,953,590.55 1,175,394.22

Serengeti 
22,042,619.86 183,855,587.14

205,898,207.00
197,286,821.05

8,611,385.95

Musoma 
9,727,733.00 686,404,626.00

696,132,359.00
666,652,870.00

29,479,489.00

12 MBEYA
Mbozi

1,132,729.09
704,501,755.00 705,634,484.09 620,857,969.50 84,776,514.59

Mbeya 2,066,496.63 782,725,459.00 784,791,955.63 760,248,384.00 24,543,571.63

Kyela 839,918.00 170,935,423.35 171,775,341.35 94,624,663.50 77,150,677.85

Rungwe 5,163,474.06 437,174,222.94 442,337,697.00 421,932,125.00 20,405,572.00

Mbarali 190,465.00 652,947,564.00 653,138,029.00 619,607,741.00 33,530,288.00

Chunya 79,385,019.00 476,551,640.00 555,936,659.00 496,378,180 59,558,479.00

Ileje 1,207,098.00 293,478,760.00 294,685,858.00 178,557,323 116,128,535.00

Jiji la Mbeya 156,102,000.00 367,483,410.00 523,585,410.00 499,264,410 24,321,000.00

13
MOROGO
RO

Kilombero 8,950,267.00 138,794,025.00 147,744,292.00 132,638,557 15,105,735.00

Kilosa 54,854,323.95 614,545,247.26 669,399,571.21 614,545,247.00 54,854,324.21

Mvomero 58,410,019.39 179,686,898.92 238,096,918.31 205,649,731.31 32,447,187.00
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Morogoro 10,831,311.00 876,203,219.00 887,034,530.00 698,059,913 188,974,617.00

Morogoro MC 15,533,867.07 338,363,221.85 353,897,088.92 221,255,980.30 132,641,108.62

Ulanga 98,786,088.51 303,361,672.00 402,147,760.51 363,578,907 38,568,853.51

14
MTWAR
A

Mtwara MC
22,306,370.78 271,565,273.22

293,871,644.00
260,750,863.66

33,120,780.34

Masasi TC 0.00 0.00

Masasi 43,879,063.00 837,454,092.21 881,333,155.21 862,397,201.00 18,935,954.21

Mtwara 84,042,405.51 901,168,187.44 985,210,592.95 931,563,550.09 53,647,042.86

Tandahimba 1,632,805.36 465,475,760.00 467,108,565.36 452,478,646.25 14,629,919.11

Nanyumbu 98,459,012.00 372,005,843.09 470,464,855.09 322,941,259.24 147,523,595.85

Newala 49,309,261.43 39,270,550.00 88,579,811.43 88,574,811.43 5,000.00

15
MWANZ
A

Sengerema 101,013,952.01 714,328,329.26 815,342,281.27 736,315,653.31 79,026,627.96

Ukerewe 98,001,721.74 559,055,056.70 657,056,778.44 585,298,996.50 71,757,781.94

Kwimba 647,656.76 578,393,286.47 579,040,943.23 564,117,058.27 14,923,884.96

Geita 159,151,889.40
352,002,827.12

511,154,716.52 501,504,560 9,650,156.52

Misungwi 24,393,556.00 480,789,304.22 505,182,860.22 415,559,566 89,623,294.22
Magu 150,409,517.22 747,966,048.20 898,375,565.42 793,900,766.78 104,474,798.64

Mwanza CC 171,705,688.67 299,696,902.40 471,402,591.07 375,499,389.18 95,903,201.89
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16 RUKWA
Sumbawanga 54,179.00 623,332,823.00 623,387,002.00 589,958,617 33,428,385.00
Mpanda 53,127,954.89 672,865,168.77 725,993,123.66 633,756,475.75 92,236,647.91

Sumbawanga 
MC

16,165,983.47 259,298,367.68 275,464,351.15 268,030,490.98 7,433,860.17

Nkasi 15,990,579.00 165,577,856.00 181,568,435.00 176,068,157 5,500,278.00

Mpanda TC 1,000,000.00 243,879,786.15 244,879,786.15 163,184,564.95 81,695,221.20

17 RUVUMA
Tunduru 2,759,317.29 363,324,402.50 366,083,719.79 333,746,500.10 32,337,219.69

Mbinga 345,764.00 185,162,067.00 185,507,831.00 185,362,033 145,798.00

Namtumbo 15,610,395.00 245,565,977.00 261,176,372.00 240,285,065 20,891,307.00

Songea 9,392,562.23 256,418,411.35 265,810,973.58 262,479,176.35 3,331,797.23

Songea MC 24,184,270.64 218,536,390.91 242,720,661.55 242,716,572.00 4,089.55

18
SHINYAN

GA
Kahama 4,326,699.10 206,996,424.75 211,323,123.85 167,777,691.02 43,545,432.83

Bariadi 79,250,182.00 321,315,320.00 400,565,502.00 386,414,916.00 14,150,586.00

Kishapu 88,541,921.37 359,517,630.07 448,059,551.44 370,845,472.63 77,214,078.81

Meatu 
75,456,965.15 429,701,115.04

505,158,080.19
494,487,440.20

10,670,639.99

Shinyanga 358,394.05 474,667,405.32 475,025,799.37 379,954,577.00 95,071,222.37

Shinyanga 
MC

614,158.00 206,508,551.19 207,122,709.19 158,042,549.19 49,080,160.00

Bukombe 33,273,960.00 410,494,795.00 443,768,755.00 387,734,497.00 56,034,258.00

Maswa 34,333,807.00 198,857,291.00 233,191,098.00 189,645,665.00 43,545,433.00
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19 SINGIDA
Iramba 46,076,000.00 209,266,141.00 255,342,141.00 223,421,141.00 31,921,000.00

Manyoni 97,495,346.65 289,789,663.24 387,285,009.89 368,905,111.00 18,379,898.89
Singida MC 2,863,480.93 101,101,259.40 103,964,740.33 103,825,978.70 138,761.63

Singida 
4,129,749.00 136,042,082.00

140,171,831.00 114,254,000.00 25,917,831.00

20 TABORA
Urambo 3,816,898.00 375,013,804.00 378,830,702.00 377,364,717.00 1,465,985.00

Igunga 36,514,482.00 494,530,741.00 531,045,223.00 404,158,624.00 126,886,599.00

Tabora MC 10,420,687.92 383,645,849.18 394,066,537.10 391,712,109.50 2,354,427.60

Sikonge 77,736,327.48 191,843,600.00 269,579,927.48 262,744,451.85 6,835,475.63

Nzega 5,907,636.73 728,532,725.90 734,440,362.63 733,487,783.97 952,578.66

Tabora 138,494,053.00 396,883,052.00 535,377,105.00 472,383,430.00 62,993,675.00

21 TANGA
Handeni 20,124,574.48 543,174,525.36 563,299,099.84 497,210,566.27 66,088,533.57

Mkinga
167,166,293.00 425,575,584.00

592,741,877.00
391,290,330.00

201,451,547.00

Kilindi 37,921,944.06 271,278,602.45 309,200,546.51 220,008,661.59 89,191,884.92

Tanga CC 8,577,325.09 246,210,529.58 254,787,854.67 252,630,555.81 2,157,298.86

Pangani 128,879,048.00 280,339,109.00 409,218,157.00 315,374,979.00 93,843,178.00

Korogwe 707,236.48 446,455,898.13 447,163,134.61 331,981,134.61 115,182,000.00

Muheza 321,857,565.00 398,638,324.00 720,495,889.00 492,279,680.00 228,216,209.00

Lushoto 75,467,902.77 578,293,169.00 653,761,071.77 470,591,607.93 183,169,463.84
Korogwe TC 2,037,455.39 100,786,994.83 102,824,450.22 100,081,720.55 2,742,729.67

Total 5,600,864,836.99 53,408,397,527.74 59,009,262,363.81 52,534,332,047 6,474,930,316.34
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Kiambatisho I ‘c’
Utekelezaji na utendaji wa kifedha wa miradi (ASDP)

Na Halimashauri Salio anzia Fedha iliyopokelewa Fedha iliyopo Matumizi Salio ishia

1 Temeke MC 75,780,269 150,996,196 226,776,465 173,848,720 52,927,745

2 Kinondoni Mc 283,134,140 1,838,468,000 2,121,602,140 2,104,656,300 16,945,839

3 Ilala MC 14,069,244.00 102,883,737.00 116,952,981 101,967,619.00 14,985,362

4
Jiji la Dar es 
Salaam 

0 0

5 Arusha MC 1,211,782 32,332,000 33,543,782 26,412,647 7,131,135

6 Monduli 317,464,069 338,373,923 655,837,992 643,263,275 12,574,717

7 Longido 43,568,371.00 170,620,975.00 214,189,346 207,097,468.00 7,091,878

8 Meru 332,628,669 350,417,906 683,046,575 484,488,370 198,558,206

9 Karatu 32,300,527.43 1,942,970,458.43 1,975,270,986 1,361,213,662.80 614,057,323

10 Ngorongoro 230,551,863 327,105,771 557,657,634 399,440,214 158,217,420

11 Arusha 167,234,796 357,420,000 524,654,796 457,198,210 67,456,586

12
Kisarawe  327,169,779 444,619,607 771,789,386 613,176,576 158,612,810

13
Kibaha 127,917,349.00 496,539,000.00 624,456,349 461,413,349.00 163,043,000

14 Mafia 44,593,341.00 137,484,000.00 182,077,341 170,869,165.39 11,208,176

15 Bagamoyo 262,025,902 1,011,778,445 1,273,804,347 561,094,118 712,710,229

16 Mkuranga 1,052,229,281 298,189,250 1,350,418,531 478,899,335 871,519,197

17 Kibaha TC 4,786,758 83,163,000 87,949,758 84,178,242 3,771,516

18 Rufiji 42,617,804.00 645,417,370.00 688,035,174 668,035,736.00 19,999,438
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19 Kilwa 236,441,703.74 394,543,000.00 630,984,704 473,619,792.00 157,364,912

20 Liwale 2,380,986 903,705,823 906,086,809 371,489,870 534,596,939

21 Lindi -232,485,335.52 425,011,082.00 192,525,746 365,299,745.30 -172,773,999

22 Ruangwa 121,312,448.75 564,326,728.75 685,639,178 593,985,042.64 91,654,135

23 Lindi MC 22,723,236 358,370,000 381,093,236 370,141,601 10,951,635

24
Nachingwea 384,000 790,476,121 790,860,121 822,287,700 -31,427,579

25 Mtwara MC 23,715,436 72,424,000 96,139,436 91,822,620 4,316,816

26 Masasi TC 0 0

27 Masasi 260,456,335 834,273,931 1,094,730,266 1,093,944,541 785,725

28 Mtwara 32,515,983 750,235,803 782,751,786 722,949,731 59,802,055

29 Tandahimba 169,893,166.65 934,421,402.00 1,104,314,569 1,061,151,611.88 43,162,957

30 Newala 21,951,678.90 300,697,810.00 322,649,489 314,178,458.28 8,471,031

31 Nanyumbu 112,248,922.00 578,521,928.50 690,770,851 671,405,485.50 19,365,365

32 Kilombero 676,059,785.00 1,115,699,370.00 1,791,759,155.00 1,656,745,816.00 135,013,339.00

33 Kilosa 25,849,159 1,888,931,000 1,914,780,159 1,906,808,054 7,972,106

34 Mvomero     402,808,063.00 1,911,667,864.00 2,314,475,927 2,172,085,794.00 142,390,133

35 Morogoro 1,452,138,383 741,002,000 2,193,140,383 879,179,558 1,313,960,825

36 Morogoro MC 28,956,668 85,965,000 114,921,668 93,038,573 21,883,095

37 Ulanga 367,102,678.00 1,555,663,000.00 1,922,765,678 826,330,138.00 1,096,435,540

38 Kahama 275,857,724 814,597,152 1,090,454,875 761,412,734 329,042,141

39 Bariadi 246067358.4 1,107,731,000.00 1,353,798,358 499,884,257.08 853,914,101

40 Kishapu 50,899,458 132,953,051 183,852,509 167,888,500 15,964,009

41 Meatu 49,984,594.00 566,939,125.00 616,923,719 569,891,490.00 47,032,229

42 Shinyanga 56398617 464025100 520,423,717 422514150 97,909,567

43 Shinyanga MC 9,023,883 64,402,122 73,426,005 49,061,813 24,364,192

44 Bukombe 74,898,916 431,541,500 506,440,416 239,537,258 266,903,158
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45 Maswa 107,662,290.05 670,727,453.00 778,389,743 732,480,268.12 45,909,475

46 Mufindi 1,695,236,314.43 1,035,580,000.00 2,730,816,314 1,737,120,064.27 993,696,250

47 Njombe TC 58,876,222 211,469,000 270,345,222 259,319,208 11,026,014

48 Ludewa 670750375 840738000 1,511,488,375 621183961 890,304,414

49 Kilolo 33,288,292 548,859,622 582,147,914 581,832,139 315,775

50 Njombe 37,593,935 756,842,302 794,436,237 739,928,425 54,507,812
51 Iringa MC 20,865,693.00 69,538,000.00 90,403,693 73,479,985.00 16,923,708
52 Iringa 1,431,882,651 2,759,590,804 4,191,473,455 2,867,160,406 1,324,313,049
53 Makete 139,675,794.00 572,239,207.00 711,915,001 554,124,954.00 157,790,047
54 Tunduru 198,979,968 1,357,125,968 1,556,105,936 1,287,118,240 268,987,696

55 Mbinga 1,623,644 1,172,307,000 1,173,930,644 1,120,422,867 53,507,777

56 Namtumbo 0 1,324,104,956 1,324,104,956 1,318,120,560 5,984,396
57 Songea 61,231,908 1,403,127,000 1,464,358,908 881,346,297 583,012,611
58 Songea MC 5,313,788 118,111,000 123,424,788 100,581,288 22,843,500
59 Mbozi 390,434,241.00 1,184,893,000.00 1,575,327,241 1,562,399,999.00 12,927,242
60 Mbeya 3,618,000.00 140,510,000.00 144,128,000 117,900,000.00 26,228,000
61 Kyela     466,886,230.00 881,384,200.00 1,348,270,430 990,715,272.00 357,555,158
62 Rungwe 233,916,456 787,696,000 1,021,612,456 860,304,916 161,307,540
63 Mbarali 405,456,055.75 937,789,415.60 1,343,245,471 1,341,808,471.35 1,437,000
64 Chunya 24,532,417 662,552,000 687,084,417 563356127 123,728,290
65 Ileje 123,662,732 942,224,000 1,065,886,732 1,066,982,505 -1,095,773
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66 Mbeya CC 3,618,000.00 140,510,000.00 144,128,000 117,900,000.00 26,228,000

67 Sumbawanga 172,326,128.16 2,172,371,969.00 2,344,698,097 1,991,947,260.83 352,750,836
68 Mpanda 143,819,208 3,099,021,140 3,242,840,348 3,184,288,793 58,551,555

69
Sumbawanga 
MC

103,515,238 131,922,000 235,437,238 235,048,798 388,440

70 Nkasi       95,703,691.00     1,519,610,267.00 1,615,313,958 674615018 940,698,940
71 Mpanda TC 10,315,653 298,272,844 308,588,497 283,162,985 25,425,512
72 Kigoma MC 21,222,572.75 110,992,250.00 132,214,823 111,181,380 21,033,443
73 Kigoma 173,559,000.00 487,110,000.00 660,669,000 660,113,245 555,755
74 Kibondo 284,657,281.05 1,924,558,000.00 2,209,215,281 1,054,337,705.00 1,154,877,576
75 Kasulu 57,930,790 1,443,990,600 1,501,921,390 1,500,272,947 1,648,442
76 Chato 25,486,553 56,141,000 81,627,553 72,494,650 9,132,903
77 Bukoba 58,007,037 38,857,114 96,864,151 91,391,700 5,472,451
78 Muleba         8,162,610.00 238,766,000 246,928,610 235,599,660 11,328,950
79 Karagwe 547,492,198.00 279,716,919.00 827,209,117 694,049,304.00 133,159,813
80 Missenvi 18,289,185.67 575,687,685.00 593,976,871 563,114,469.67 30,862,401
81 Ngara     106,039,309.69 69,401,000 175,440,310 133,588,215.00 41,852,095
82 Biharamulo 114,598,358.10 33,637,000.00 148,235,358 130,537,119.90 17,698,238
83 Bukoba MC 15,916,000 51,289,000 67,205,000 66,687,807 517,193
84 Musoma MC 514,704.40 85,514,650.00 86,029,354 63,775,224.00 22,254,130
85 Rorya 248,938,112 293,007,231 541,945,343 362,765,762 179,179,581
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86 Bunda 123,903,338 320,839,964 444,743,302 412,163,751 32,579,551

87 Tarime 85,270,664 393,241,933 478,512,597 293,341,789 185,170,808

88 Serengeti 103,761,207 598,494,497 702,255,704 378,796,426 323,459,278

89 Musoma 147,975,902 390,553,400 538,529,302 355,314,061 183,215,242

90 Urambo 41,602,406 779,178,185 820,780,591 439,205,309 381,575,282

91 Tabora 54,038,827 421,365,455 475,404,282 445,099,700 30,304,582
92 Tabora MC 27,882,645.00 121,757,028.00 149,639,673 126,574,713.00 23,064,960
93 Sikonge 811,462,159.00 237,028,000.00 1,048,490,159 660,985,159.00 387,505,000
94 Nzega     176,297,895.60          388,107,000.00      564,404,895.60    491,185,474.00 73,219,422
95 Igunga 55,937,993.00 693,405,267.00 749,343,260 720,013,511.00 29,329,749
96 Sengerema 415,406,087 1,630,003,218 2,045,409,305 2,026,472,878 18,936,427
97 Ukerewe 147,249,148.90 421,912,000.00 569,161,149 464,598,052.60 104,563,096
98 Kwimba 163,699,386 522,463,850 686,163,236 463,250,250 222,912,986
99 Geita 217,796,187 803,285,500 1,021,081,687 794,201,374 226,880,313
100 Misungwi 41,490,450.00 415,259,000.00 456,749,450 422542699 34,206,751
101 Magu 327,161,570.00 648,143,000.00 975,304,570 563,311,118.00 411,993,452
102 Mwanza CC 18,523,873 233,138,000 251,661,873 249,273,871 2,388,002
103 Iramba 164,055,000 765,539,000 929,594,000 891,420,000 38,174,000
104 Manyoni 261,076,234 799,549,342 1,060,625,576 1,007,005,751 53,619,825
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105 Singida MC 2,835,654 445,719,000 448,554,654 344,254,000 104,300,654

106 Singida 141,286,407 1,216,169,000 1,357,455,407 1,012,715,308 344,740,099

107 Mpwapwa 17,286,801 296,694,256 313,981,057 291,682,330 22,298,727

108 Bahi DC 106,679,733 1,365,025,002 1,471,704,735 1,221,360,645 250,344,090

109 Chamwino 199,403,062 1,169,279,000 1,368,682,062 1,207,682,062 161,000,000

110 Dodoma MC 308,154,767 797,996,142 1,106,150,909 807,432,030 298,718,879

111 Kondoa 667,750,251.00 191,560,000.00 859,310,251 858,096,744.00 1,213,507

112 Kongwa 42245969 266,814,000 309,059,969 302,561,398 6,498,571

113 Kiteto 161,662,222 451,779,075 613,441,297 580,689,184 32,752,113

114 Mbulu 45,113,213.00 712,184,000.00 757,297,213 411,077,525.00 346,219,688

115 Babati 108,344,135 601,034,000 709,378,135 547,802,540 161,575,595

116 Hanang 34619272 442,051,666 476,670,938 418,230,022 58,440,916

117 Simanjiro 701,339,893.00 297,476,052.00 998,815,945 612,497,900.00 386,318,045

118 Babati TC 481,624.40 146,470,551.00 146,952,175 145,824,868.00 1,127,307

119 Handeni 107,629,511 397,278,500 504,908,011 438,742,545 66,165,466

120 Mkinga 727,907,013 397,650,234 1,125,557,247 544,981,900 580,575,347

121 Kilindi 234,816,421.00 364,759,000.00 599,575,421 548,519,956.00 51,055,465

122 Tanga CC 58,357,965 161,946,002 220,303,967 212,795,854 7,508,113

123 Pangani 126,727,956 444,594,672 571,322,628 514,064,664 57,257,964

124 Korogwe 109,433,756 452,255,097 561,688,853 502,465,345 59,223,508

125 Muheza 276,077,733 265,043,000 541,120,733 398,637,897 142,482,836
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126 Lushoto 1,098,926,627 1,352,980,000 2,451,906,627 1,887,549,701 564,356,926

127 Korogwe TC 15,860,234 189,978,000 205,838,234 197,376,219 8,462,015

128
Moshi 
Manispaa

10,468,631.46 77,061,000.00 87,529,631 80,425,865.00 7,103,766

129 Rombo 42,849,848 307,256,634 350,106,482 295,362,637 54,743,845

130 Hai 655,541,332.00 338,681,091.00 994,222,423 796,961,796.40 197,260,627

131 Same 7,045,870 721,318,026 728,363,896 531,195,429 197,168,467

132 Moshi 772,601,052 1,227,167,000 1,999,768,052 1,471,374,837 528,393,214

133 Mwanga 15535202.3 179545000 195,080,202 152933125 42,147,077

134 Siha     697,763,484.10            47,457,237.00       45,220,721.10      48,237,164.06 296,983,557

Total 27,047,803,036 84,053,176,024 111,100,979,061 86,986,752,712 24,114,226,349
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Kiambatisho I ‘d’
Utekelezaji na utendaji wa kifedha wa miradi (HBF) 

S/N

Halmashauri Salio anzia  (Sh)
Fedha iliyopokelewa

(Sh)
Fedha iliyopo

(Shs) Matumiz i(Shs)
Salio ishia

(Shs)
1 Rungwe      70,004,476.98 719,782,525.00 789,787,001.98 434,767,282.72 355,019,719.26 

2. Kyela            
11,540,637.00 

349,392,600.00 360,933,237.00           
335,384,912.00 

         25,548,325.00 

3 Mbarali      13,176,358.00     493,257,334.00         506,433,692.00     506,433,692.00                           -   

4 Mbeya      22,504,894.66     512,032,300.00         534,537,194.66     431,057,785.29        103,479,409.37 

5 Jiji la Mbeya      16,539,550.00     469,377,706.00         485,917,256.00     366,089,293.00        119,827,963.00 

6 Mbozi    117,427,697.00 1,280,800,375.00      1,398,228,072.00     532,558,522.00        865,669,550.00 

7 Ileje        1,235,368.00     203,743,950.00         204,979,318.00     187,969,487.00          17,009,831.00 

8 Chunya      17,023,143.00     441,973,275.00         458,996,418.00     456,116,275.00           2,880,143.00 

9 Morogoro 
Manispaa

       6,532,000.00     403,048,000.00         409,580,000.00     403,259,200.00           6,320,800.00 

10 Mvomero      54,660,194.28     509,645,400.00         564,305,594.28     538,343,911.68          25,961,682.60 

11 Kilosa     
122,678,895.45 

1,016,063,075.00      1,138,741,970.45 1,102,215,262.25          36,526,708.20 

12 Morogoro       71,505,357.00     550,664,000.00         622,169,357.00     608,734,326.00          13,435,031.00 
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13 Ulanga      12,993,245.61     404,070,800.00         417,064,045.61     385,262,895.61          31,801,150.00 

14 Kilombero      54,578,062.00     620,411,600.00         674,989,662.00     608,684,597.00          66,305,065.00 

15 Singida MC      18,438,138.00     213,597,050.00         232,035,188.00     216,569,136.00          15,466,052.00 

16 Singida            
18,105,262.00 

    820,648,000.00         838,753,262.00          
814,471,262.00 

         24,282,000.00 

17 Manyoni      30,454,516.00     486,018,875.00         516,473,391.00     501,761,614.00          14,711,777.00 

18 Iramba      75,041,552.77     838,329,050.00         913,370,602.77     913,370,602.77                           -   

19 Bunda      41,601,344.13     528,627,851.00         570,229,195.13     535,594,494.13          34,634,701.00 

20 Rorya       96,877,284.00     447,599,550.00         544,476,834.00     462,082,559.00          82,394,275.00 

21 Tarime      73,550,174.29     563,802,000.00         637,352,174.29     595,744,537.21          41,607,637.08 

22 Musoma     
108,646,510.00 

   688,796,000.00         797,442,510.00     659,120,559.75        138,321,950.25 

23 Musoma MC              8,886.41     203,136,100.00         203,144,986.41     183,212,186.60          19,932,799.81 

24 Serengeti      57,932,701.00     407,765,050.00         465,697,751.00     421,271,560.00          44,426,191.00 

25 Dodoma 
Manispaa

     25,521,200.00     579,520,000.00         605,041,200.00     590,450,915.00          14,590,285.00 

26 Chamwino      40,189,346.00     575,499,850.00         615,689,196.00     597,908,041.00          17,781,155.00 

27 Kondoa      73,876,155.00     862,890,731.00         936,766,886.00     802,972,160.00        133,794,726.00 
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28 Kongwa      33,142,472.00     489,747,475.00         522,889,947.00     514,288,833.00           8,601,114.00 

29 Mpwapwa      60,126,019.57     530,374,875.00         590,500,894.57     498,163,822.84          92,337,071.73 

30 Bahi        5,124,079.00     396,319,100.00         401,443,179.00     401,166,939.00              276,240.00 

31 Bukoba 
Manispaa

       5,426,528.19     142,513,050.00         147,939,578.19     147,939,578.19                           -   

32 Karagwe      36,234,404.00     812,719,550.00         848,953,954.00     727,580,059.00        121,373,895.00 

33 Biharamuro      17,797,238.00     302,241,450.00         320,038,688.00     287,962,841.00          32,075,847.00 

34 Muleba      54,915,098.00     744,723,325.00         799,638,423.00     722,520,549.00          77,117,874.00 

35 Bukoba                
212,927.00 

495,602,650.00         495,815,577.00     471,131,556.00          24,684,021.00 

36 Ngara      18,184,667.92             
667,336,150.00 

        685,520,817.92             
593,261,493.82 

         92,259,324.10 

37 Chato      16,323,916.00     476,193,300.00         492,517,216.00     456,222,719.00          36,294,497.00 

38   Misenyi                             
-   

    313,883,775.00         313,883,775.00     313,323,775.00              560,000.00 

39 Babati       
76,814,001.80 

    490,742,875.00         567,556,876.80     525,046,688.25          42,510,188.55 

40 Babati TC      75,731,078.35     122,752,000.00         198,483,078.35    112,741,511.30          85,741,567.05 

41 Mbulu       
46,362,000.00 

    482,658,875.00         529,020,875.00     445,207,000.00          83,813,875.00 

42 Hanang      34,463,758.00     416,399,000.00         450,862,758.00     445,028,901.00           5,833,857.00 

43 Simanjiro       
29,063,100.00 

    338,445,600.00         367,508,700.00     282,774,935.00          84,733,765.00 

44 Kiteto         2,238,644.20     380,864,600.00         383,103,244.20     317,524,674.58          65,578,569.62 

45 Namtumbo      33,866,959.00     397,639,325.00         431,506,284.00     388,177,787.00          43,328,497.00 
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46 Songea        9,467,372.25     342,885,125.00         352,352,497.25     352,352,218.62                    278.63 

47 Songea MC      21,660,922.89     240,230,400.00         261,891,322.89     260,028,091.69           1,863,231.20 

48 Tunduru       43,357,652.00     533,559,175.00         576,916,827.00     555,836,577.00          21,080,250.00 

49 Mbinga      65,386,722.00 2,005,601,091.00      2,070,987,813.00 2,051,695,750.00          19,292,063.00 

50 Shinyanga MC      49,395,965.05     237,863,550.00         287,259,515.05     249,985,872.11          37,273,642.94 

51 Shinyanga           
21,052,900.00 

    574,987,700.00         596,040,600.00     584,727,582.00          11,313,018.00 

52 Bariadi     
312,808,303.56 

1,211,092,900.00      1,523,901,203.56 1,523,898,029.47                  3,174.09 

53 Bukombe           
31,616,798.00 

    785,751,325.00         817,368,123.00     736,597,241.00          80,770,882.00 

54 Kishapu            82,663.00     502,167,280.00         502,249,943.00     419,028,430.67          83,221,512.33 

55 Meatu     
129,547,931.10 

    553,305,350.00         682,853,281.10     566,277,469.12        116,575,811.98 

56 Maswa     
250,907,514.44 

    654,899,252.00         905,806,766.44     864,603,358.87          41,203,407.57 

57 Kahama      
197,076,960.00 

1,184,057,000.00      1,381,133,960.00 1,313,083,199.00          68,050,761.00 

58 Kinondoni 
Manispaa

     18,945,839.29 1,889,068,300.00      1,908,014,139.29 1,896,284,082.84          11,730,056.45 

59 Temeke 
Manispaa

       8,884,238.00 1,346,628,525.00      1,355,512,763.00     715,958,462.00        639,554,301.00 

60 Ilala Manispaa     
229,758,900.00 

1,130,329,900.00      1,360,088,800.00 1,163,986,262.00        196,102,538.00 

61 Meru      19,044,471.05     442,803,175.00         461,847,646.05     461,837,646.05                10,000.00 
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62 Arusha 
Manispaa

     17,321,947.00     509,737,350.00         527,059,297.00 439,873,122.63          87,186,174.37 

63 Karatu      42,961,015.00     398,815,600.00        441,776,615.00     441,746,177.00                30,438.00 

64 Monduli        7,595,400.00     256,197,125.00         263,792,525.00     257,517,032.48           6,275,492.52 

65 Longido      43,568,371.00     170,620,975.00         214,189,346.00     207,097,468.00           7,091,878.00 

66 Ngorongoro     
149,984,455.00 

    356,950,600.00         506,935,055.00     363,098,184.00        143,836,871.00 

67 Arusha        1,434,000.00     571,535,000.00         572,969,000.00     571,006,750.48           1,962,249.52 

68 Iringa      11,653,027.40     545,234,400.00         556,887,427.40     395,999,968.00        160,887,459.40 

69 Kilolo                
131,094.00 

    428,337,200.00         428,468,294.00     391,586,594.00          36,881,700.00 

70 Iringa MC      23,946,487.00     208,404,050.00         232,350,537.00     208,404,050.00          23,946,487.00 

71 Ludewa      69,051,863.00     306,450,225.00         375,502,088.00     185,386,085.00        190,116,003.00 

72 Makete      46,852,083.00     282,721,025.00         329,573,108.00     244,935,743.00          84,637,365.00 

73 Mufindi     
132,653,964.73 

    643,320,825.00         775,974,789.73     775,920,920.46                53,869.27 

74 Njombe           
27,564,416.18 

            
649,461,000.00 

        677,025,416.18             
658,840,748.46 

         18,184,667.72 

75 Njombe TC      42,269,324.30     279,278,303.00         321,547,627.30     270,215,958.00          51,331,669.30 

76 Kasulu        3,531,592.00 1,223,352,850.00      1,226,884,442.00 1,215,792,386.50          11,092,055.50 

77 Kibondo     
144,986,056.20 

    823,680,000.00         968,666,056.20     912,152,056.00          56,514,000.20 

78 Kigoma      41,285,000.00 1,042,826,350.00      1,084,111,350.00 1,084,111,350.00                           -   

79 Kigoma 
Manispaa

     11,997,000.00     263,539,325.00         275,536,325.00     256,262,142.00          19,274,183.00 
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80 Moshi     
257,656,690.00 

    798,096,600.00      1,055,753,290.00     754,094,390.00        301,658,900.00 

81 Hai        9,471,500.00        354,653,275.00         364,124,775.00     345,584,272.24          18,540,502.76 

82 Siha      82,421,449.00     194,139,550.00         276,560,999.00     180,030,918.00          96,530,081.00 

83 Moshi 
Manispaa

          477,440.00     256,241,275.00         256,718,715.00     245,772,202.00          10,946,513.00 

84 Mwanga      33,962,852.00     259,698,725.00         293,661,577.00     277,133,772.16          16,527,804.84 

85 Rombo           
32,729,493.00 

          461,831,800.00         494,561,293.00          
451,813,050.00 

         42,748,243.00 

86 Same        1,920,084.61     450,051,250.00         451,971,334.61     411,801,334.61          40,170,000.00 

87 Kilwa     
244,652,736.31 

    411,516,675.70         656,169,412.01     434,557,674.70        221,611,737.31 

88 Lindi           213,794.00     504,318,500.00         504,532,294.00     469,986,305.67          34,545,988.33 

89 Lindi 
Manispaa

      
15,703,815.00 

    101,104,900.00         116,808,715.00       95,862,445.00          20,946,270.00 

90 Liwale      14,231,229.26     181,419,625.00         195,650,854.26     194,610,854.69           1,039,999.57 

91 Nachingwea           
31,156,055.00 

    350,868,225.00         382,024,280.00     357,485,145.00          24,539,135.00 

92 Ruangwa      87,221,387.33     273,419,100.00         360,640,487.33     219,210,130.30        141,430,357.03 

93 Jiji la Mwanza      16,631,724.00     920,878,700.00         937,510,424.00     744,230,973.00        193,279,451.00 

94 Magu                             
-   

    851,690,725.00         851,690,725.00     648,796,284.00        202,894,441.00 

95 Geita                       -   1,436,083,100.00      1,436,083,100.00 1,436,083,100.00                           -   

96 Ukerewe     
136,922,499.00 

   540,986,100.00         677,908,599.00     536,023,872.00        141,884,727.00 

97 Missungwi      12,772,150.00     549,148,375.00         561,920,525.00     549,148,375.00          12,772,150.00 

98 Sengerema     
221,720,003.00 

1,006,849,700.00      1,228,569,703.00 1,198,431,620.15          30,138,082.85 
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99 Kwimba      98,426,745.00     649,654,950.00         748,081,695.00     693,841,015.00          54,240,680.00 

100 Mji mdogo 
Kibaha 

          666,000.00     156,710,950.00         157,376,950.00     156,093,917.00           1,283,033.00 

101 Kibaha      16,886,934.32     122,076,250.00         138,963,184.32     120,467,042.00          18,496,142.32 

102 Bagamoyo     
167,604,050.11 

    520,528,600.00         688,132,650.11     570,091,963.75        118,040,686.36 

103 Mafia      16,108,023.00       98,571,475.00         114,679,498.00     106,809,608.00           7,869,890.00 

104 Mkuranga      57,271,544.00     433,273,675.00         490,545,219.00     490,545,219.00                           -   

105 Kisarawe        8,916,489.08     219,306,725.00         228,223,214.08     156,561,576.08          71,661,638.00 

106 Rufiji     
188,418,182.00 

    461,827,625.00         650,245,807.00     587,263,006.00          62,982,801.00 

107 Sumbawanga     
132,677,299.44 

            
812,814,500.00 

        945,491,799.44             
867,371,784.14 

         78,120,015.30 

108 Sumbawanga  
Manispaa

       7,638,032.06     271,935,250.00         279,573,282.06     190,774,838.99          88,798,443.07 

109 Nkasi      77,452,503.00     455,076,700.00         532,529,203.00     450,188,263.00          82,340,940.00 

110 Mpanda     
129,905,496.15 

    766,738,473.00         896,643,969.15     835,698,907.15          60,945,062.00 

111 Mpanda TC      18,624,475.75       93,727,700.00         112,352,175.75     107,607,624.26           4,744,551.49 

112 Tabora 
Manispaa

            
7,534,934.00 

    351,723,221.00         359,258,155.00     341,186,741.00          18,071,414.00 

113 Igunga     
167,627,000.00 

    974,302,000.00      1,141,929,000.00     967,481,104.00        174,447,896.00 

114 Nzega     
239,085,430.00 

    813,340,075.00      1,052,425,505.00     948,091,633.40        104,333,871.60 

115 Sikonge     
196,546,092.00 

    325,913,900.00         522,459,992.00     229,099,699.00        293,360,293.00 
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116 Tabora(Uyui)     166,536,383.00     624,326,650.00         790,863,033.00     709,271,853.00          81,591,180.00 

117 Urambo     271,360,639.00     748,442,950.00      1,019,803,589.00     541,555,681.00        478,247,908.00 

118 Handeni     165,984,860.00     528,473,275.00         694,458,135.00     426,931,405.00        267,526,730.00 

119 Kilindi      17,364,097.00     317,253,425.00         334,617,522.00     265,022,942.00          69,594,580.00 

120 Korogwe      87,378,611.00     451,625,475.00         539,004,086.00     436,314,713.00        102,689,373.00 

121 Lushoto    227,058,610.00     843,604,525.00      1,070,663,135.00     884,698,320.00        185,964,815.00 
122 Muheza    173,102,307.00     368,760,150.00         541,862,457.00     367,275,254.00        174,587,203.00 

123 Mkinga    197,170,229.00     895,100,977.00      1,092,271,206.00     803,386,376.00        288,884,830.00 

124 Pangani      80,849,403.00     169,957,125.00         250,806,528.00     124,812,740.00        125,993,788.00 

125 Jija la Tanga                       -       447,783,475.00         447,783,475.00     417,222,309.00          30,561,166.00 
126 Korogwe TC          5,023,949.00        108,940,875.00         113,964,824.00        105,179,052.00           8,785,772.00 

127 Mtwara      30,896,923.49     423,160,600.00         454,057,523.49     438,109,637.45          15,947,886.04 

128 Masasi     205,881,689.00 636,855,850.00 842,737,539.00 772,200,703.09 70,536,835.91 

129 Nanyumbu      24,588,004.00 240,311,250.00 264,899,254.00 230,963,827.50 33,935,426.50 

130 Tandahimba      56,150,000.00 409,788,455.00 465,938,455.00 337,225,809.00 128,712,646.00 

131 Newala           700,107.00 379,495,275.00 380,195,382.00 314,749,079.13 65,446,302.87 

132 Mtwara   
Manispaa

     1,241,687.19 168,380,100.00 169,621,787.19 168,154,826.04 1,466,961.15 

Total
       

8,468,993,718.15 
     

70,980,120,974.70 
   

79,449,114,692.85 
     

69,150,502,927.94 
  

10,298,611,764.91 
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Kiambatisho I ‘e’
Utekelezaji na Utendaji wa miradi Mingine

Na. Mradi Salio anzia (Sh.) Fedha
iliyopokelewa

(Sh.)

Fedha iliyopo  (Sh.) Matumizi  (Sh.) Unspent balance (Sh.)

1 AFSP     20,704,397,689.70         114,941,364,555.38              
135,645,762,245.08 

       
101,736,519,440.54 

               33,909,242,804.54 

2 EAAPP         540,536,288.00            3,455,540,900.00                  
3,996,077,188.00 

          
3,800,379,019.00 

                    195,698,169.00 

3 STHEP            9,846,910.00                12,327,658.00                       
22,174,568.00 

              10,199,451.76                       11,975,116.24 

3 EAPHLNP                                  
-   

              817,854,060.80                     
817,854,060.80 

            299,595,690.58                     518,258,370.22 

4 BIOFUEL (Sida)                                  
-   

           2,245,518,008.46                  
2,245,518,008.46 

          
1,088,292,299.00 

                 1,157,225,709.46 

5 SIDA( SOLAR)                                  
-   

           1,150,404,391.90                  
1,150,404,391.90 

          
1,150,404,391.90 

                                          -   

6 TADEP      6,775,754,126.84            5,820,875,675.09                
12,596,629,801.93 

          
9,021,858,786.84 

                 3,574,771,015.09 

7 REA( WB)                                  
-   

          12,594,446,000.00                
12,594,446,000.00 

          
2,076,379,000.00 

               10,518,067,000.00 

8 SMMRP          
2,341,362,309.11 

                 
2,484,976,017.85 

                 
4,826,338,326.96 

               
2,657,169,716.93 

                 2,169,168,610.03 

9 TMAA         201,739,500.00            6,901,241,000.00                  
7,102,980,500.00 

          
8,294,704,000.00 

               (1,191,723,500.00)

10 LTIRDP                                  
-   

           1,935,226,965.00                  
1,935,226,965.00 

          
1,086,815,027.00 

                    848,411,938.00 

11 VETA                                  
-   

        
508,343,239,913.00 

             
508,343,239,913.00 

       
508,228,196,868.00 

                    115,043,045.00 

12 HSPS         108,453,856.00               686,500,000.00                     
794,953,856.00 

            794,823,757.00                            130,099.00 

13 G/Fund –
Ministry of 
health.

                                 
-   

        
179,165,144,768.51 

             
179,165,144,768.51 

       
179,165,144,768.00 

                                      0.51 
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14 RFSP.
      

239,222,038.00 
         

  1,603,826,650.00 
                 

1,843,048,688.00 
          

1,328,560,214.00 
                 

   514,488,474.00 

15 MACEMP
        

129,773,036.00 
         

2,033,280,000.00 
                 

2,163,053,036.00 
          

1,913,203,049.00 
                    249,849,987.00 

16 TGDLC-                                  
-   

          
1,800,965,242.00 

                 
1,800,965,242.00 

          
2,011,741,743.00 

                  (210,776,501.00)

17 RFSP-        
239,222,038.00 

          
1,603,826,650.00 

                 
1,843,048,688.00 

          
1,328,560,214.00 

                    514,488,474.00 

18 EAAPP-         
540,536,288.00 

          
3,455,540,900.00 

                 
3,996,077,188.00 

          
3,800,379,019.00 

                   
195,698,169.00 

20 Singida –Babati  
Minjingu

                                 
-   

          
59,095,393,960.00 

               
59,095,393,960.00 

        
72,320,183,578.14 

            
(13,224,789,618.14)

21 PFMRP          
5,360,256,971.00 

               
17,675,068,964.00 

               
23,035,325,935.00 

             
10,252,860,820.00 

              
12,782,465,115.00 

22 SELF                                  
-   

               
12,328,502,000.00 

               
12,328,502,000.00 

             
10,867,181,651.00 

                 
1,461,320,349.00 

24 DASIP        
12,290,600,000.00 

               
30,294,312,000.00 

               
42,584,912,000.00 

             
27,940,391,000.00 

               
14,644,521,000.00 

25 Sida /Norad  
biofuels Project

                                 
-   

           2,245,518,008.46                  
2,245,518,008.46 

          
1,088,292,299.00 

                 
1,157,225,709.46 

26 REA-Agency                                  
-   

                 
2,023,482,611.42 

                 
2,023,482,611.42 

                    
52,896,047.57 

                 
1,970,586,563.85 

27 LSBF( Holding 
Acc

       
366,966,482.79           14,033,273,815.77 

               
14,400,240,298.56 

        
11,364,969,370.00 

                 3,035,270,928.56 

28 LCDG      
4,003,441,063.77 

        
103,743,212,032.00 

             
107,746,653,095.77 

        
81,932,213,659.32 

               
25,814,439,436.45 

29 BFF(Hiv Aids 
basket 
financing

     
1,908,268,265.09 

        
  13,720,847,467.26 

               
15,629,115,732.35 

        
13,300,000,000.00 

               
  2,329,115,732.35 

30 LSRP                                  
-   

        
11,245,245,246,400.00 

        
11,245,245,246,400.00 

               
8,389,527,332.61 

        
11,236,855,719,067.40 

31 FEAT             
799,645,768.00 

                 
1,010,957,075.41 

                 
1,810,602,843.41 

               
1,292,821,371.00

                   
517,781,472.41 

15 PRBS                                  
-   

       
897,979,681,770.54 

        
897,979,681,770.54 

       
897,979,681,770.54 

                                          -   

16 HIV/aids Basket 
financing 

        
1,908,268,265.09 

                  
10,729,759.98 

             
1,918,998,025.07 

                   
9,008,588.85 

                   
  1,721,171.13 

Jumla   31,290,307,791.65    13,250,458,325,220.80 
   

13,308,926,616,116.20 
   

1,966,582,953,943.58    11,340,435,393,907.60 
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Fedha za kigeni Dola 

Na. Mradi Salio anzia ( U$$) Zilizopokelewa  
( U$$

Kiasi kilichopo Matumizi Salio ishia 
(U$$)

1 ASP-Stock 
piles

0 1,218,984.94           
1,218,984.94 

      
1,218,984.94 

0

2 18,110,896.00 15,167,690     33,278,586.00   9,868,504.84 23,410,081.83

3 TSCP 0 22,374,394     22,374,394.00   2,547,753.00 19.826,639

4 HSDP 1,267,498.13 24,414,796.75         
25,682,294.88 

     
25,349,753.96 

332,540.92

6 TPSF- 269,197 18,823,807     19,093,004.00 13,780,956.00 5,042,851

7 TSSP- 43,740,000.00     43,740,000.00 18,075,389.07 25,664,610.93

8 PSRPII 6,537,716.40 4,385,084        
10,922,800.40 

     
8,609,208.97 

2,313,591.45

9 PSCP 1,469,880.11 2,154,493.61      3,624,373.72   2,380,213.11 1,244,160.61

10 CTCP 6,078.60 891,371         897,449.60      607,825.18 289,624.42

11 LKEMP 28,171.00 1,732,702.13      1,760,873.13   1,733,339.61 27,533.52  

12 Songosongo  
Project

0 1,218,984.94          
1,218,984.94 

     
1,218,984.94 

0

13 RCIP- 0 4,981,265.55          
4,981,265.55 

          
13,867.36 

4,975,488

14 MACEMP-
(GEF)

1,555,278 878,012          
2,433,290.00 

     
1,596,689.29 

836,600.70

Jumla    29,244,715.24 141,981,585.92
       

171,226,301.16 
     

87,001,470.27 
     

64,109,549.86 



________________________________________________________________
Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali               Ripoti ya Miradi 
2010/2011 

187

Kiambatisho II
Maelezo ya hati za ukaguzi-ASDP

Na.     Hati inayoridhisha yenye masuala ya msisitizo Hati 
inayoridhisha 

Hati yenye 
shaka

1 Kinondoni Manispaa 28 Mbozi 57 Iramba Ilala  Manispaa Longido

2 Monduli 29 Mbarali 58 Singida  Manispaa Arusha Manispaa Karatu 

3 Meru 30 Ileje 59 Singida Ngorongoro Arusha 

4 Kibaha 31 Sumbawanga 60 Mpwapwa Kisarawe  Rufiji 

5 Mafia 32 Jiji la Mpanda 61 Bahi Kibaha TC Lindi 

6 Bagamoyo 33 Sumbawanga  
Manispaa

62 Chamwino Mtwara Kilosa 

7 Mkuranga 34 Nkasi 63 Dodoma  
Manispaa

Tandahimba Mvomero 

8 Kilwa 35 Mpanda TC 64 Mbulu Newala Morogoro 

9 Liwale 36 Kigoma 
Manispaa

65 Babati TC Nanyumbu Morogoro  
Manispaa

10 Ruangwa 37 Kigoma 66 Handeni Njombe TC Ulanga 

11 Lindi MC 38 Kibondo 67 Tanga CC Iringa MC Bariadi 

12 Nachingwea 39 Kasulu 68 Korogwe Mbinga Bukombe 

13 Mtwara MC 40 Missenvi 69 Lushoto Mbeya Tunduru 

14 Masasi 41 Bukoba Manispaa 70 Korogwe TC Kyela Namtumbo 

42 Musoma  
Manispaa

71 Moshi  Manispaa Chunya Songea 

15 Kahama 43 Rorya 72 Rombo Mbeya CC Rungwe 

16 Kishapu 44 Tarime 73 Moshi Muleba Chato 

17 Meatu 45 Serengeti 74 Siha Ngara Bukoba 
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18 Shinyanga 46 Urambo 75 Temeke 
Manispaa

Biharamulo Karagwe 

19 Shinyanga Manispaa 47 Tabora Bunda Musoma 

20 Maswa 49 Sikonge Geita Tabora  Manispaa

21 Mufindi 50 Nzega Manyoni Magu 

22 Ludewa 51 Igunga Kongwa Kondoa 

23 Kilolo 52 Sengerema Simanjiro Kiteto

24 Njombe 53 Ukerewe Pangani Babati 

25 Iringa 54 Kwimba Muheza Hanang 

26 Makete 55 Misungwi Hai Mkinga

27 Songea Manispaa 56 Jiji la Mwanza Same Mwanga

Kilombero 
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Kiambatanisho III

Kutozingatia Sheria ya Manunuzi ya Umma ya mwaka 2004

Mali na vifaa havikuingizwa daftarini

Halmashauri Kiasi  (Sh)

Arusha Dc 1,710,000.00

Bahi 23,874,600.00

Chato 12,600,000.00

Hanang 10,406,400.00

Karatu 20,148,000.00

Kiteto 1,000,000.00

Jiji Mbeya 8,570,000.00

Mvomero 23,249,397.00

Ngorongoro 60,425,011.00

Rungwe 14,869,400.00

Sengerema 1,612,500.00

Manispaa Shinyanga 5,004,250.00

Songea 6,698,500.00

190,168,058.00

Manunuzi yasiyo idhinishwa

CHAMWINO 83,880,035.00

DODOMA MC 39,608,000.00

KARAGWE 184,000,000.00

MWANGA 2,721,000.00

NAMTUMBO 4,900,250.00

TUNDURU 28,207,660.00

343,316,945.00

Wazabuni wasioidhinishwa

SONGEA MC 1,550,000.00

ULANGA 1,625,000.00

NZEGA 5,441,000.00

MPANDA TC 3,990,500.00

MBINGA 7,311,000.00

MAFIA 1,032,936.00
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KONDOA 15,434,724.00

KIGOMA MC 5,127,500.00

BUKOBA MC 2,674,600.00

44,187,260.00

Manunuzi pasipo ushindani wa bei

ARUSHA MC 1,820,000.00

BUKOBA DC 6,800,000.00

KILWA DC 11,400,000.00

KONDOA DC 10,918,375.00

MAFIA DC 1,398,500.00

MOROGORO MC 4,500,000.00

MUSOMA MC 16,706,100.00

53,542,975.00

Jumla 631,215,238.00
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Kiambatisho IV

Masuala ya miaka ya nyuma yasiyoshughulikiwa (ASDP)

Halmashauri Kiasi  (Sh)

UKEREWE 280,000 KASULU    79,399,290.00 

MAGU 400,000 MERU 80,204,300

MAFIA 750,470 CHATO 85,224,897

BUKOBA MC 4,858,038 ARUSHA MC 92,054,690

KOROGWE 6,541,594 MORO MC 96,231,977

MPANDA 7,627,956 SERENGETI 96,537,694

TARIME 7,840,000 MWANGA 104,472,920

RUFIJI 9,165,000 MBEYA CC 110,035,584

MBINGA 10,086,960 MAKETE 145,901,973

SAME 11,825,000 RUNGWE 158,622,530

MUSOMA MC 12,641,000 GEITA 159,713,608

LUSHOTO 13,440,000 KOROGWE TC 162,229,024

MOSHI 13,934,750 MVOMERO 163,052,750

IRAMBA 14,976,000 KARATU 168,913,912

MUSOMA DC 15,979,000 MPWAPWA 169,881,923

LONGIDO 17,820,450
SUMBAWANGA 
DC 173,625,128

MISUNGWI 21,089,900 LINDI MC 188,457,862

TEMEKE 23,480,000 KIGOMA DC 218,500,000

KAHAMA 25,797,000 KILOMBERO 233,725,471

NANYUMBU 26,828,950 MASASI 242,367,732

KIBAHA 27,584,000 KILOLO 263,772,706

BUKOBA DC 38,064,286 SONGEA DC 266,967,876

BUKOMBE 38,536,150 IGUNGA 271,604,219

MTWARA 38,665,805 TABORA 393,531,472

BUNDA 44,063,700 IRINGA MC 456,998,075

MKINGA 44,712,379 LUDEWA 513,142,589

BAGOMOYO 46,855,977 RUANGWA 592,060,240

ULANGA 50,000,135 MULEBA 697,433,500
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TUNDURU 51,503,523 MUFINDI DC 723,599,104

KIBONDO 54,249,350 MPANDA TC 873,077,971

KARAGWE 59,275,028 SENGEREMA 946,755,542

SHINYANGA MC 60,289,732 KISHAPU 1,074,886,384

NGORONGORO 65,849,232 NAMTUMBO 1,295,590,019

KASULU    79,399,290.00 KILOSA 1,392,143,015

MERU 80,204,300 URAMBO 1,601,605,804

Jumla  15,157,333,147
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Kiambatisho V
Malipo yenye utata (ASDP)

Halmashauri Chato    113,439,730.00 
Halmashauri Handeni      19,200,000.00 
Halmashauri Korogwe Tc         5,503,838.00 
Halmashauri Kasulu      14,267,400.00 

Halmashauri ya Wilaya Kondoa    136,194,000.00 
Halmashauri ya Wilaya ya Mafia         2,093,250.00 
Halmashauri  ya Wilaya Magu      16,030,950.00 
Halmashauri  ya Wilaya ya Misungwi         4,000,000.00 
Halmashauri ya Wilaya ya Rungwe         7,981,500.00 
Halmashauri Same            506,700.00 

Halmashauri Sengerema      56,023,500.00 
Halmashauri Songea Dc         1,150,000.00 
Halmashauri Urambo      98,000,000.00 
Jumla     474,390,868.00 

Tozo ya kodi ya ongezeko la thamani

Halmashauri Ya Chamwino 18,128,072.00
Halmashauri Mbozi 3,692,000.00
Halmashauri Rungwe 5,171,104.00

Halmashauri ya Wilaya Singida 7,380,562.00

Halmashauri ya Manispaa ya  Tabora 267,630.00
Jumla  34,639,368.00

Matumizi yasiyofaa
HALMASHAURI BABATI DC 12,396,500
HALMASHAURI KILOSA 6,810,606
KITETO 900,000
MKURANGA 9,672,000
MPANDA DC 1,020,000

30,799,106

Jumla kuu                 539,829,342.00 
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Kiambatisho VI

Malipo yenye nyaraka pungufu na yasiyo na nyaraka (ASDP)

Na. Malipo yenye 
nyaraka pungufu Malipo yasiyo na nyaraka

1 MBEYA 1,035,000 SN
2 KISHAPU 1,170,000 1 KAHAMA           950,000.00 
3 TANGA CC 1,277,602 2 KARATU       6,435,000.00 
4 SONGEA MC 2,078,300 3 KITETO     37,169,000.00 
5 KIBAHA DC 2,210,000 4 MASWA       5,989,100.00 
6 MBINGA 2,461,960 5 MBEYA CC       3,919,573.00 
7 MPANDA DC 3,540,000 6 MBARALI       1,710,610.00 
8 MPANDA TC 4,396,500 7 NAMTUMBO       6,548,000.00 
9 BUKOBA MC 4,590,000 8 RUFIJI     16,059,420.00 
10 KASULU 4,775,000 9 SONGEA DC       6,088,267.00 
11 RUANGWA 5,630,000 TOTAL     84,868,970.00 
12 SHINYANGA MC 5,950,000
13 ILEJE 6,835,000
14 MORO MC 7,227,851
15 IRINGA DC 8,038,000
16 BUKOMBE 9,051,000
17 MPWAPWA 9,149,000
18 HANANG 10,406,400
19 MEATU 11,143,400
20 UKEREWE 11,200,000
21 LINDI MC 11,534,717
22 NAMTUMBO 13,000,000
23 RUFIJI 14,121,000
24 TABORA MC 16,957,200
25 MERU 18,489,491
26 IGUNGA 31,120,000
27 BAHI 31,304,749
28 TARIME 32,050,000
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29 ARUSHA DC 47,823,800
30 CHATO 48,600,000
31 MVOMERO 55,169,872
32 MISUNGWI 63,312,000
33 KONDOA DC 107,175,000
34 SONGEA DC 147,437,000
35 KITETO DC 157,838,037
36 NGORONGORO 233,540,994
37 BABATI DC 248,000,000
38 MUSOMA DC 265,806,000

Jumla  1,655,444,873
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Kiambatisho VII
Masurufu yasiyorejeshwa (ASDP)

Halmashauri Kiasi (Sh)

MBARALI DC          532,000.00 

MOSHI     DC          600,000.00 

TONDURU DC      1,128,000.00 

KIBONDO DC      2,000,000.00 

MPANDA DC      2,000,000.00 

ULANGA DC      2,122,000.00 

KOROGWE DC      2,241,000.00 

MASASI DC      2,440,000.00

LINDI MC      2,500,000.00 

TABORA MC      2,887,150.00 

MAGU   DC      3,400,000.00 

MBEYA CC      3,973,000.00 

MBINGA  DC      4,143,650.00 

MPWAPWA DC      4,551,500.00 

KINONDONI DC    14,344,938.00 

CHAMWINO DC    19,672,500.00 

Jumla    68,535,738.00 
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Kiambatisho VIII
Matumizi yaliyofanyika katika vifungu visivyohusika ASDP

Halmashauri Kiasi (Sh)

TUNDURU                     560,000.00 

KIGOMA MC                     920,000.00 

MOSHI DC                  1,283,000.00 

SENGEREMA                  2,960,000.00 

ULANGA                  3,035,000.00 

MBINGA                  3,886,000.00 

SHINYANGA                  4,780,000.00 

CHAMWINO                  5,400,000.00 

CHATO                  5,425,000.00 

SONGEA MC                  6,063,750.00 

MOROGORO MC               11,854,793.21 

LUSHOTO               20,474,560.00 

KASULU               30,000,000.00 

MASWA               34,145,910.00 

GEITA               40,900,735.00 

TOTAL             171,688,748.21 
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Kiambatisho IX

Masuala ya miaka ya nyuma hayajashughulikiwa HBS

COUNCIL Amount in Shs
Tabora MC 72,955,733
Tanga CC 202,441,204
Meru DC 88,024,400
Nzega DC 31,334,185
Misungwi dc 163,313,155
Mwanza CC 247,202,623
Tabora DC 30,737,954
Monduli DC 93,875,800
Longido DC 17,820,450
Ngorongoro DC 39,044,950
Temeke MC 176,815,080
Ulanga DC 31,360,600
Kilombero DC 193,222,900
Namtumbo DC 219,383,902
Bukombe DC DC 1,430,000
Nachingwea DC 55,025,000
Musoma DC 38,996,559
Korongwe TC 12,536,000
Lushoto DC 493,075,322
Rungwe DC 17,746,000
Kisarawe DC 8,341,212
Mbarali DC 1,528,000
Karatu DC 113,685,900
Lushoto DC 493,075,322
Namtumbo DC 219,383,902
Nanyumbu DC 26,192,512
Geita DC 21,449,000
Meru DC 88,024,400
Musoma MC 31,832,932
Ngara DC 30,461,000
Bahi DC 29,836,675
Iringa DC 5,800,000
Igunga DC 507,217,719
Misungwi DC 163,313,155
Rorya DC 152,679,465
Sikonge DC 224,690,612
Magu DC 23,393,000
Mpanda TC 32,868,475
Songea MC 1,050,000
Lindi MC 725,000
Nachingwea DC 11,774,300
Ulanga DC 31,360,600
Maswa DC 5,240,000
Muheza DC 25,566,575
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Musoma DC 38,996,559
Magu DC 23,393,000
Kilosa DC 18,306,040
Chato DC 47,925,500
Kondoa DC
Mpwapwa DC 11,077,000
Mpanda DC 173,542,600
Tarime DC 1,400,000
Bagamoyo DC 107,193,279

Shinyanga DC 23,981,400
Iringa DC 5,800,000
Iramba DC 5,000,000
Ilege DC 19,985,000

4,952,431,951
MOHSW 770,682,215
Total 5,723,114,166
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Kiambatisho X
Malipo yenye nyaraka pungufu 

Council Amount  (Shs)
1 Hanang DC 20,816,450
2 Tabora MC 13,885,000

3 Meru DC 31,853,163
4 Kiteto DC 43,743,873
5 Nzega DC 5,431,000
6 Mwanza CC 89,608,850
7 Chunya DC 4,190,000
8 Bukombe DC 3, 981,960
9 Bahi DC 36,680,675
10 Musoma MC 9,915,000
12 Kibondo DC 20,448,000
13 Bariadi DC 13,006,000
14 Tandahimba DC 7,765,000
15 Namtumbo DC 3,432,000
16 Newala DC 15,678,000
18 Ilala MC 187,296,826
19 Temeke MC 51,510,207
18 Kilolo DC 21,824,250
19 Ngorongoro DC 9,887,000
20 Longido DC 4,770,000
22 Sengerema  DC 14,266,000
23 Kwimba DC 5,115,000
25 Mufindi DC 37,849,740
26 Babati DC DC 19,621,400
27 Morogoro DC 13,597,000
29 Karatu DC 22,757,550
30 Kilindi DC 12,663,579
31 Mpanda TC 4,800,000
32 Meatu DC 1,429,281
34 Iringa DC 2,770,000
36 Liwale DC 4,752,000
38 Ulanga DC 1,410,000
39 Morogoro MC 3,636,500
40 Songea MC 3, 435,000
43 Korogwe DC 13,365,450
45 Njombe DC 29,701,000
46 Bukoba MC 14,756,000
47 Morogoro MC 3,636,500
48 Kondoa DC 50, 405,800
51 Tarime DC 2,740,000

Sub Total 796,971,794
PMO - RALG 45,722,000
MOHSW 712,243,745
G/Total 1,554,937,548


